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1.  Kerfisáætlun Landsnets 2006. 
Landsnets gefur árlega út kerfisáætlun til fimm ára í senn.  Tilgangur skýrslunnar er að gefa 

yfirlit yfir þær framkvæmdir í flutningskerfi Landsnets sem ráðgerðar eru næstu fimm árin 

vegna breytinga í inn- og/eða útmötun í flutningskerfinu.  Auk þess er gerð grein fyrir helstu 

eiginleikum flutningskerfisins, s.s. aflgetu, áreiðanleika, töpum, styrkleika á afhendingastöðum 

og helstu takmörkunum kerfisins.  Einnig er farið yfir þær kerfisrannsóknir sem unnið er að á 

viðkomandi tíma og rætt um mögulega framtíðarþróun flutningskerfisins.  Skýrslunni er ætlað 

að gefa heildarsýn yfir þróun og áætlanir Landsnets næstu árin en forðast er að fara mjög 

ýtarlega í einstaka þætti.   

Markmið skýrslunnar og þeirra áætlana sem hún byggir á eru eftirfarandi: 

• mæta þörfum viðskiptavina  

• viðhalda eignum fyrirtækisins eftir því sem við á 

• taka tillit til hagkvæmnisjónarmiða 

• sjá til að geta kerfisins sé nægjanleg á hverjum tíma til að standa undir þeim 

lágmarkskröfum sem til þess eru gerðar 

• taka tillit til þeirra þjóðhagslegu markmiða sem fram koma í raforkulögum. 

 
Mynd 1-1: Flæðirit kerfisáætlunar 

Við gerð kerfisáætlunar er gengið út frá þeim hönnunarforsendum sem Landsnet miðar við.  

Þær hönnunarforsendur eru í sífelldri endurskoðun og reynt að taka tillit til þeirra breytinga 

sem þörf er á vegna stækkunar raforkukerfisins.  Sú uppbyggingaþörf sem kynnt er í 

skýrslunni tekur eingöngu mið af þeim orkuflutningi sem þegar hefur verið samið um1.   

Landsnet stefnir að nánu samstarfi við dreifiveitur, orkuframleiðendur og sala, sem nýta sér 

flutningskerfi Landsnets, og það er einlægur vilji Landsnets að áætlunin komi öllum 

viðskiptavinum að gagni. 

Áætlunin hefur verið unnin af Landsneti auk ráðgjafa sem gerðu einstaka athuganir.  

                                                      
1 1. mars 2006 

  

Hönnunarforsendur   

Framleiðsla og 
notkun (Orkuspá)   

Raffræðilegir 
eiginleikar kerfisins  
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20 ára áætlun   

Skýrslur vegna 
fyrirspurna/stóriðju  Tækni nýjungar   

Mat á 
valkostum 
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1.1. Samantekt og helstu niðurstöður 
Tafla 1-1 sýnir yfirlit yfir þær framkvæmdir sem áætlaðar eru árin 2007 til 2011, miðað við 

forsendur áætlunarinnar.  Verði ekki gerðir fleiri orkusölusamningar um stóriðju fram til ársins 

2011, er ekki talin þörf á öðrum framkvæmdum í flutningskerfinu en lagt er til í þessari 

skýrslu. 

 

Framkvæmd 
Áður 

áfallið 
2007 2008 2009 2010 2011 

Samtals 

Kostnaður 

[mkr.] 

Kröflulína 2 305 6 - - - - 311 

Aðveitustöð á Bessastöðum 255 4 - - - - 259 

Aðveitustöð á Hryggstekk 389 21 - - - - 410 

Tengivirki í Fljótsdal 2.458 90 - - - - 2.548 

Tengivirki við Kolviðarhól 1.329 121 370 22  - 1.842 

Tengivirki við Lagarfoss 72 116 6 - - - 194 

132 kV tenging: 

Nesjavellir - Geitháls 
- 260 600 20 - - 880 

Fljótsdalslínur 3 og 4 5.320 96 - - - - 5.416 

Brennimelur:  

50 MVAr Þéttavirki 
- 50 175 27 - - 252 

Tafla 1-1: Áætlun framkvæmda í flutningskerfi Landsnets árin 2007-2011 ásamt kostnaði.  

Kostnaður vegna framkvæmda árin 2007-2011
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Mynd 1-2: Samantekt kostnaðar fyrir árin 2007-2011 

Undanfarið hefur mikið verið fjallað um frekari uppbyggingu stóriðju á Íslandi og þá einkum 

vegna áforma um ný álver eða stækkanir á núverandi álverum.  Þrír álversáfangar hafa verið í 

brennidepli í þeirri umræðu; álver á Húsavík á Norðurlandi, álver í Helguvík á Reykjanesi og 

stækkun á álveri Alcan í Straumsvík.  Þar sem ekki hefur verið samið um flutning á raforku til 

þessara stóriðju er engin fyrrnefndra áfanga hluti af forsendum kerfisáætlunar 2007.  Ljóst er 

að ef af einhverjum þeirra verður þarf að byggja upp flutningskerfið til að geta annað auknum 

flutningi og það mun breyta framkvæmdaáætlun Landsnets umtalsvert.  Í kafla 6.3 er rætt 

frekar um stækkun stóriðju. 
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2.  Inngangur 
Landsnet tók til starfa þann 1. janúar 2005 á grundvelli raforkulaga sem samþykkt voru á 

vormánuðum 2003, en markmið laganna er að aðskilja samkeppnis- og sérleyfisþætti 

raforkuiðnaðarins á Íslandi og innleiða markaðsvæðingu í samkeppnisþáttunum.  Þann 1. 

janúar 2006 var markaðurinn að fullu opnaður, þannig að nú geta allir notendur raforku skipt 

um raforkusala. 

Í 9. gr. raforkulaga er kveðið á um „Skyldur flutningsfyrirtækisins”.  Þar kemur meðal annars 

fram að flutningsfyrirtækið, það er Landsnet, skal sjá til þess að fyrir liggi spá um raforkuþörf 

og áætlun um uppbyggingu flutningskerfisins.  Einnig eru ákvæði um upplýsingaskyldu 

fyrirtækisins gagnvart stjórnvöldum, viðskiptavinum og almenningi til að hægt sé að leggja 

mat á jafnræði og almenn gæði áætlunarinnar.   

 

Mynd 2-1: Flutningskerfi Landsnets í upphafi árs 2007 

Hlutverk Landsnets er skv. Raforkulögum að reka flutningskerfi raforku og annast 

kerfisstjórnun með því að: 

• Tryggja og viðhalda hæfni flutningskerfisins til lengri tíma 

• Tryggja rekstraröryggi raforkukerfisins 

• Viðhalda jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar rafmagns á hverjum tíma 

• Annast uppgjör orkuflæðis í flutningskerfi Landsnets 

• Efla virkni raforkumarkaðar 
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Kerfisáætlun 2006 er önnur kerfisáætlun sem kemur út í nafni Landsnets og er tilgangur 

hennar að gefa yfirlit yfir fyrirhugaða uppbyggingu flutningskerfisins sem og getu þess og 

takmarkanir til aflflutnings.   

Allar dreifiveitur og stórnotendur eru tengdir flutningskerfi Landsnets hf. Flutningskerfið 

inniheldur öll flutningsvirki á spennu sem er 66 kV og hærri. Nokkur flutningsvirki á 33 kV 

spennu tilheyra einnig flutningskerfi Landsnets hf.  Allar virkjanir sem eru 7,0 MW og stærri 

eiga að tengjast flutningskerfinu.  
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3.  Fyrirkomulag raforkumarkaðar 
Með hinu nýja fyrirkomulagi raforkumála er stefnt að því  að skapa forsendur fyrir virkri 

samkeppni í raforkusölu, auka skilvirkni í flutningi og dreifingu, tryggja gæði og öryggi 

afhendingar og efla neytendavernd. Opnað er á frjálsa samkeppni í framleiðslu og sölu en 

flutningur og dreifing raforkunnar eru áfram háð sérleyfi, enda litið svo á að þar sé um að 

ræða nokkurs konar þjóðbrautir sem allir eigi að hafa jafnan aðgang að. Lýtur sú starfsemi 

sérstöku eftirliti Orkustofnunar, m.a. hvað varðar verðlagningu.  

Aðskilnaður samkeppnisþáttanna (vinnslu og sölu) frá sérleyfisstarfseminni (flutningi, 

dreifingu og jöfnu aðgengi að flutnings- og dreifikerfinu), er grundvallarforsenda þess að 

samkeppnin verði réttlát og að þeir sem geta framleitt og selt orku með sem hagkvæmustum 

hætti njóti þess þegar upp er staðið. 

Með opnun íslenska raforkumarkaðarins geta notendur, hvort sem það eru einstaklingar, 

fyrirtæki, stofnanir eða stórnotendur, valið þann raforkusala sem þeir kjósa að eiga viðskipti 

við. Notandinn hefur þá tækifæri til að semja um raforkuviðskiptin við þann raforkusala sem 

hann telur hagkvæmast að skipta við. Jafnframt semur notandinn um afhendingu á 

rafmagninu við þá dreifiveitu sem annast dreifingu á viðkomandi svæði.  

Til að uppfylla skyldur sínar gagnvart viðskiptavinum sínum útvega sölufyrirtækin raforku, 

annaðhvort með tvíhliða samningum við framleiðendur eða þá með endursölusamningum við 

önnur sölufyrirtæki.  

 

Framleiðendur

Flutningskerfi 

Dreifikerfi
Notendur

Sölufyrirtæki
Sala  

Kaup og sala 

Tvíhliða samningar

Kaup 

Framleiðendur

Flutningskerfi 

Dreifikerfi
Notendur

Sölufyrirtæki
Sala  

Kaup og sala 

Tvíhliða samningar

Kaup 

 

Mynd 3-1: Tengsl aðila á raforkumarkaði 

Flestir raforkuframleiðendur framleiða rafmagn inn á flutningskerfi Landsnets sem afhendir 

orkuna til dreifiveitna og stórnotenda á 56 stöðum, víðsvegar um landið. Dreifiveitur flytja 

rafmagnið síðan áfram um sitt dreifikerfi til afhendingar til notenda.  

Stórnotendur, þ.e. þeir sem nota a.m.k. 14 MW afl með árlegum nýtingartíma 8000 stundir 

eða meira, fá raforkuna afhenta beint frá flutningskerfi Landsnets. Viðskiptavinir Landsnets 

eru því raforkuframleiðendur,  dreifiveitur og stórnotendur. 
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Íslenski raforkumarkaðurinn er nokkuð sérstakur á heimsvísu.  Markaðurinn er smár og hefur 

enga tengingu við aðra raforkumarkaði. Þá er raforkuframleiðslan í höndum fárra en stórra 

framleiðenda, auk þess sem hlutfall stóriðju er óvenjuhátt í raforkunotkun. Flest stærri 

orkufyrirtækin eru jöfnum  höndum með starfsemi á sviði framleiðslu, sölu og dreifingar, en 

skylt er að hafa bókhaldslegan aðskilnað á milli reksturs dreifikerfis og raforkusölu.   

Enn sem komið er fara viðskipti með raforku fram með tvíhliða samningum kaupenda og 

seljenda en Landsnet kannar nú möguleika á rekstri skyndimarkaðar fyrir raforku í samvinnu 

við norrænu raforkukauphöllina, Nord Pool.  Það myndi opna möguleika á viðskiptum með 

raforku á opnum markaði með öruggum, áreiðanlegum og hagkvæmum hætti.  

Ásamt því að annast rekstur flutningskerfisins og kerfisstjórnun sér Landsnet jafnframt um að 

viðhalda jafnvægi hverju sinni á landsvísu á milli framleiðslu og eftirspurnar. Það er gert með 

rekstri sérstaks jöfnunarorkumarkaðar. Því má segja að á Íslandi ríki einfalt 

markaðsfyrirkomulag sem lýsa má best með eftirfarandi mynd.  
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Mynd 3-2: Einfalt markaðsfyrirkomulag þar sem viðskipti með raforku fara fram í tvíhliða 
samningum og kerfisstjóri rekur jöfnunarorkumarkað og hefur með höndum kerfisþjónustu. 
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4.  Forsendur 
Ýtarlega umfjöllum um forsendur skýrslunnar má finna í viðauka A, en helstu forsendur eru 

teknar saman hér. 

Kerfisrannsóknir byggjast á áætlunum um álag í afhendingarstöðum (aðveitu- eða 

spennistöðvum), þar sem orkuafhending á sér stað, og framleiðslu aflstöðva.  Með þessum 

hætti er unnt að meta getu flutningskerfisins á hverjum tíma og flöskuhálsa þess.  Áætlunin 

tekur mið af gildandi lögum og reglugerðum ásamt vinnureglum og hönnunarforsendum 

Landsnets.  Einnig er tekið mið af vinnureglum sambærilegra fyrirtækja á Norðurlöndunum. 

4.1. Þróun markaðar fram til ársins 2006 
Á mynd 4-1 má sjá þróun markaðar frá árinu 1995 til ársins 2006, einnig eru þar sýnd 

flutningstöp kerfisins. 

Viðskiptavinir og orkukaupendur úr flutningskerfi Landsnets árið 2005 voru eftirfarandi: 

Almennur markaður – stærð árið 2005: 2.889 GWh. 

Almenn notkun skiptist niður á eftirfarandi viðskiptavini: Hitaveita Suðurnesja, Norðurorka, 

Orkubú Vestfjarða, Orkuveita Reykjavíkur, Rafmagnsveitur ríkisins. 

Stóriðja – stærð árið 2005: 5.191 GWh.: 

Stóriðjunotkun árið 2005 skiptist niður á eftirfarandi viðskiptavini: ALCAN á Íslandi hf., 

Íslenska járnblendifélagið hf., Norðurál hf. 

Mynd 4-1: Mánaðarleg orkunotkun og framleiðsla í MWh, 1995-2005 

Landsvirkjun framleiðir í dag mestan hluta þeirrar orku sem þessir notendur þurfa, eða 

7.143 GWh árið 2005. Helstu framleiðendur fyrir utan Landsvirkjun eru Orkuveita Reykjavíkur, 

Hitaveita Suðurnesja, Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur Ríkisins.  
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4.2. Tímabil áætlunarinnar 
Áætlunin nær yfir fimm ára tímabil, frá janúar 2007 og til desember 2011. 

4.3. Þróun markaðar árin 2007-2011 
Áætlanir um álagsþróun almenna markaðarins eru byggðar á raforkuspá frá raforkuhópi 

Orkuspánefndar, sem gefin er út árlega ásamt gildandi stóriðjusamningum á tímabilinu sem 

áætlunin nær yfir.  Raforkuspáin er á heimasíðu Orkuspárnefndar: http://www.orkuspa.is. 

Allar niðurstöður sem birtar eru í þessari kerfisáætlun eru byggðar á ákveðinni þróun 

raforkumarkaðar hvað varðar breytingu álags og framleiðslu raforku á tímabili áætlunarinnar.  

Í rekstrareftirlíkingunum er reiknað með að markaðurinn á árunum 2007-2011 þróist með 

þeim hætti sem lýst er hér fyrir neðan.  Þróun markaðar er einnig tekin saman í Töflu 4.3-1 og 

4.3-2.   

• Endurreiknuð raforkuspá þar sem tekið hefur verið tillit til byggingarrafmagns í 

Kárahnjúkum og í álveri við Reyðarfjörð. 

• Núverandi stóriðjusamningum að viðbættum 4. og 5. áfanga stækkunar Norðuráls sem 

og tilkomu Fjarðaáls árið 2007.  4. áfangi stækkunar Norðuráls (14 MW) hefur 

uppkeyrslu 1. júlí 2007 og er lokið 15. júlí 2007.  5. áfangi stækkunar (40 þúsund tonn, 

70 MW) hefur uppkeyrslu 1. september 2008 (35 MW) og seinni uppkeyrsla 

1. nóvember 2008 (35 MW).  Fjarðaál hefur uppkeyrslu 7. apríl 2007 sem lýkur 

1. október 2007 (535 MW).   

• Miðað er við stækkun Svartsengis um 30 MW árið 2007 og að 30 MW skiljuvatnsvirkjun í 

Hellisheiði kemur í rekstur 1. nóvember 2007.  Til viðbótar koma inn tvær 40 MW vélar 

með möguleika á uppkeyrslu í 45 MW árið 2008, sú fyrri kemur 1. september 2008 og 

sú seinni þann 1. nóvember 2008.   

• Vélar í Kárahnjúkavirkjun koma inn ein í einu árið 2007 sú fyrsta 1. apríl sú næsta 1. 

júní og síðan ein á mánuði til 1. október.  Kárahnjúkavirkjun er reiknuð sem 6x115 MW, 

en þó þannig að virkjunin nýtist aldrei meira en 600 MW gagnvart heildarkerfinu vegna 

flutningstakmarkana.   

• Miðað er við að Lagarfossvirkjun, 18 MW, komi í rekstur 1. júlí 2007. 

 Uppkeyrsla Stóriðja Samningsbundin álagsaukning 

7. apríl –  

1. október 

Fjarðaál,  

322.000 tonn al/ári  

535 MW 2007 

1. júlí – 15. júlí Norðurál, 4. áfangi 14 MW 

2008 1. september og  

1. nóvember 

Norðurál, 5. áfangi 70 MW (2x35 MW) 

2009    

2010    

2011    

Tafla 4.3-1: Þróun markaðarins árin 2007-2011- Stóriðja 
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Gangsetning Virkjun Málafl Hámarks afl 

Áætluð orku-

framleiðsla 

Um mitt ár Svartsengi 30 MW 30 MW   

1. apríl –  

1. október 

Kárahnjúkavirkjun 600 MW 6*115 MW  

1. júlí Lagarfossvirkjun  18 MW  

2007 

1. nóvember Hellisheiðarvirkjun 30 MW 30 MW 255 GWh 

1. september Hellisheiðarvirkjun 40 MW 45 MW 408 GWh 2008 

1. nóvember Hellisheiðarvirkjun 40 MW 45 MW 408 GWh 

2009      

2010      

2011      

Tafla 4.3-2: Þróun markaðarins árin 2007-2011- Framleiðsla 

Mynd 4-3: Áætlaður vöxtur árin 2007-2011, almennur markaður og stóriðja 

4.4. Bilanarekstur – atburðir 
Hjá Landsneti er almennt gert ráð fyrir því að kerfið sé rekið sem N-1 kerfi sem þýðir að þó að 

ein eining í kerfinu fari úr rekstri hefur það ekki áhrif á afhendingu raforku til viðskiptavina 

Landsnets2. Þó ber að geta þess að byggðalínukerfið (132 kV) sem og stór hluti 66kV og 33kV 

kerfanna eru í mörgum tilfellum rekin sem takmörkuð N-1 kerfi, þ.e.a.s. það eru ákveðnar 

bilanir sem kerfið ræður ekki við án þess að til aðgerða er farið í kjölfar bilunar. Hægt er að 

skerða álag, til að hjálpa kerfinu á ná stöðugleika, slíkar aðgerðir eru þó ávallt mjög 

viðkvæmar og ekki framkvæmdar nema með fullu samþykki viðskipavina.  Í samningum um 

ótryggt afl er gengið út frá því að nýta skerðingar til að tryggja fullnægjandi rekstur 

flutningskerfisins. 

                                                      
2 Það þýðir hinsvegar ekki, að allar einingar séu með “varaeiningu” ef þær bila.  Þetta á eingöngu við um afhendingargæði ef einhver 
eining í kerfinu er úr rekstri. 

Heildarorka, almennur markaður og stóriðja
árin 2007-2011 
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Í þessari áætlun voru athuguð áhrif þess að helstu 220 kV og 132 kV línur flutningskerfisins 

fari úr rekstri.  Eru það eftirfarandi línur eftir því sem við á3: 

• BR1, 220kV lína milli aðveitustöðva á Geithálsi og á Brennimel  
• BU1, 220kV lína milli aðveitustöðva við Búrfell og á Írafossi 
• BU2, 220kV lína milli aðveitustöðva við Búrfell og á Geithálsi 
• BU3, 220kV lína milli aðveitustöðva við Búrfell og í Hamranesi 
• KH1, 220kV lína milli aðveitustöðva á Kolviðarhól og á Geithálsi 
• HN1, 220kV lína milli aðveitustöðva í Hamranesi og á Geithálsi 
• HR1, 220kV lína milli aðveitustöðva í Hamranesi og á Geithálsi 
• SO3, 220kV lína milli aðveitustöðva á Írafossi og á Geithálsi 
• SU1, 220kV lína milli aðveitustöðva við Sultartanga og á Brennimel 
• SU2, 220kV lína milli aðveitustöðva við Sultartanga og við Búrfell 
• SU3, 220kV lína milli aðveitustöðva við Sultartanga og á Brennimel 
• SI3, 220kV lína milli aðveitustöðva við Sigöldu og við Búrfell 
• FL3, 220kV lína milli aðveitustöðva í Fljótsdal og á Reyðarfirði 
• SI4, 132kV lína milli aðveitustöðva við Sigöldu og við Prestbakka 
• PB1, 132kV lína milli aðveitustöðva við Prestbakka og við Hóla 
• HO1, 132kV lína milli aðveitustöðva við Hóla og við Teigarhorn 
• TE1, 132kV lína milli aðveitustöðva við Teigarhorn og á Hryggstekk 
• BL1, 132kV lína milli aðveitustöðva við Blöndu og við Laxárvatn 
• BL2, 132kV lína milli aðveitustöðva við Blöndu og við Laxárvatn 
• KR1, 132kV lína milli aðveitustöðva í Kröflu og á Rangárvöllum 
• KR2, 132kV lína milli aðveitustöðva í Kröflu og á Hryggstekk 
• FL2, 132kV lína milli aðveitustöðva á Bessastöðum og á Hryggstekk 

 

Um álagsflæðið og bilanatilvikin er fjallað nánar í næsta kafla. 

Athuganir á 66 kV flutningskerfinu voru gerðar sérstaklega fyrir Suðurlandskerfið og eru 

niðurstöður þeirra rannsókna kynntar í kafla 5.9. 

4.5. Kostnaðargrundvöllur 
Allar kostnaðartölur í áætluninni eru miðaðar við byggingavísitölu og gengisvísitölu frá því í 

júní 2006. 

4.6. Óvissa og endurskoðun. 
Helstu óvissuþættir áætlunarinnar eru þeir að endurskoða þarf skýrsluna ef nýir 

stóriðjusamningar verða gerðir á áætlunartímabilinu.  Þetta stafar af því að lítil- eða meðalstór 

stóriðja er á við 10 ára vöxt almenna markaðarins (100 MW).  Svipaða sögu er að segja um 

rannsóknir en þær eru mjög háðar mati annarra veitufyrirtækja út frá þeim viðræðum sem 

eru eða hafa verið í gangi.  Rannsóknir á línuleiðum þurfa t.d. að liggja fyrir, þó svo að ekkert 

hafi verið ákveðið um byggingu viðkomandi lína, ef líklegt er talið að á þeim þurfi að halda 

fyrir hugsanlega stóriðju í framtíðinni. 

Áætlun sem þessi er því í stöðugri endurskoðun og er gefin út árlega í svipuðu formi. 

 

 

                                                      
3 Yfirlit yfir KKS skammstöfun lína má finna í viðauka E 
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5.  Flutningskerfið 
Flutningskerfi Landsnets inniheldur öll flutningsvirki á spennu sem er 66 kV og hærri.  Nokkur 

flutningsvirki á 33 kV spennu tilheyra einnig flutningskerfi Landsnets.  Hæsta spenna kerfisins 

er í dag 220 kV en nokkrar línur eru byggðar sem 400kV línur þótt þær séu reknar á 220 kV.  

Þetta var gert með það í huga að mögulegt verði að spennuhækka þær í 400kV þegar þörf 

verður á að flytja enn meira afl eftir þeim. 

Allar virkjanir sem eru 7,0 MW og stærri eiga að tengjast flutningskerfinu.   

5.1. Svæðisskipting raforkukerfisins 

Mynd 5.1-1: Svæðisskipting flutningskerfisins í kerfisáætlun.  Myndin sýnir flutningskerfi 
Landsnets eins og það er í upphafi árs 2007. 

Eins og sýnt er á Mynd 5.1-1 þá er flutningskerfinu skipt upp í fimm svæði.  Svæðin eru: 

Þjórsár-Tungnaársvæðið að Nesjavöllum (I), Faxaflóasvæðið að Vatnshömrum (II), 

Vesturland, Vestfirðir og hluti Norðurlands að Laxárvatni (III), eystri hluti Norðurlands (IV) og 

Austfirðir og Suðausturland að Sigöldu (V).  Svæði I og II ná yfir 220 kV kerfið meðan svæði 

III, IV og V ná yfir 132 kV kerfið, á Austurlandi eru þó 2 220 kV línur í tengslum við Fjarðaál. 

5.1.1. Svæði I – Þjórsár-Tungnaársvæðið 
Svæði I einkennist af sterku og tiltölulega möskvuðu 220 kV kerfi sem sér um að flytja mikið 

afl, framleitt í fjölda vatnsaflsvirkjana á svæðinu. Hingað til hefur SV-horn landsins (Svæði I 

og II) verið eina svæðið þar sem 220 kV kerfi hefur verið í rekstri.  Árið 2007 kemur hins 

vegar nýtt 220 kV kerfi á Austurlandi í rekstur vegna Fjarðaáls. 
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Aflinntak kerfisins á Svæði I er mun meira en aflúttak og er því mikill aflflutningur út af svæði 

I og fer það afl að mestu leyti til svæðis II.  Á svæðinu er einnig 132 kV kerfi sem og 66 kV 

kerfi. 

5.1.2. Svæði II – Faxaflóasvæðið 
Svæði II einkennist af álagi höfuðborgarsvæðisins ásamt stóriðjuálagi.  Aflinntak kerfisins er 

hér mun minna en aflúttak og er svæðið að öllu jöfnu háð innflutningi frá svæði I sem og frá 

svæði IV í gegn um svæði III.  Þær virkjanir sem tengjast inn á kerfið og tilheyra svæði II eru 

að stærstum hluta jarðgufuvirkjanir og mun það aukast á næstu árum.  220 kV kerfið nær til 

Hamraness en lengra út á Reykjanesi tekur við 132 kV kerfi auk þess sem Höfuðborgarsvæðið 

er rekið á 132 kV spennu.  220 kV tengivirkið á Brennimel er á jaðri Svæðis II og þar tengist 

132 kV byggðalínan sem heldur áfram hringinn í kringum landið sem og 66 kV kerfi tengt 

Akranesi.  66 kV kerfið liggur síðan áfram frá Akranesi og út á Snæfellsnes. 

5.1.3. Svæði III – Vesturland og Vestfirðir 
Svæði III einkennist af veiku 132 kV kerfi, þ.e. langri 132 kV línu sem liggur frá Hrútatungu 

og að Mjólká.  Hér er framleiðsla af skornum skammti og álag að mestu leyti stóriðjuálag og 

er afl að mestum hluta flutt inn á svæðið frá svæði IV.  Þetta veldur oft spennuvanda á 

Vestfjörðum sem tengist kerfinu með löngum 132 kV línum en þar er lítið álag.  Yst á 

Vestfjörðum er 66 kV kerfi sem tengir Ísafjörð, Bolungavík og Keldeyri við flutningskerfið.  

Einnig er á Snæfellsnesi 66 kV kerfi sem tengist Vatnshömrum og Brennimel. 

5.1.4. Svæði IV - Norðurland 
Svæði IV einkennist af löngum 132 kV línum sem ganga í kringum landið og mynda svokallaða 

byggðalínu.  Aflgeta þessara lína er lítil, eða frá 117 til 178 MVA og þar sem netið er ekki 

möskvað hér, uppfyllir það ekki N-1 afhendingargetu við ákveðin rekstrarskilyrði.  Á 

Norðurlandi er aflúttak mun minna en aflinntak inn á kerfið og er umframafl á þessu svæði 

ýmist flutt til austurs eða vesturs, eftir álags- og framleiðslusveiflum annars staðar á landinu.  

Stærsta virkjun Norðurlands er Blanda sem getur framleitt allt að 150 MW, en einnig er þar 

Krafla sem framleiðir u.þ.b. 60 MW. 

5.1.5. Svæði V – Austurland 
Svæði V einkennist, líkt og svæði IV, af löngum 132 kV línum.  Hér er lítið, en vaxandi 

almennt álag, vaxandi stóriðjuálag og eftir mitt ár 2007, ný framleiðslueining sem tengist 

kerfinu með nýjum 220 kV flutningsvirkjum í miðju 132 kV kerfi.  Með tengingu 

Kárahnjúkavirkjunar við flutningskerfið á Austurlandi sem og stóriðjuálagi sem að mestu leyti 

tekur út það afl sem framleitt er að Kárahnjúkum en til viðbótar mun stóriðjan nýta að 

einhverju leyti það afl sem framleitt er í Kröflu og eru því nokkrir flutningar frá svæði IV inn á 

svæði V.  Það er háð árstíðabundinni sveiflu í framleiðslu vatnsaflsvirkjana. 

5.2.  Álagsflæði á árunum 2007-2011 
Helstu niðurstöður álagsflæðirannsókna fyrir árin 2007-2011 eru þær að unnt er að anna allri 

eftirspurn og halda rekstrarspennu/afhendingarspennu innan viðmiðunarmarka á öllum teinum 

án mikilla framkvæmda í flutningskerfinu sé tekið mið af hönnunarforsendum.  Nákvæmar 

niðurstöður aflflæðiútreikningar má sjá í Viðauka B. 
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Til að meta ástand flutningskerfisins við eðlileg rekstrarskilyrði voru gerðir aflflæðiútreikningar 

sem byggðust á forsendum um þróun markaðarins árin 2007 til 2011, upptalin í kafla 4.3, 

hámarksálag kerfisins á hverjum tíma við gerð útreikningana. 

 

Mynd 5.2-1: Áætluð orkugeta kerfisins til ársins 2011 

Þegar álag er lítið og hlutfallslega fáar vélar eru tengdar inn á flutningskerfið er það viðkvæmt 

gagnvart truflunum.  Viðbrögð kerfisins í kjölfar skyndilegra álagsbreytinga, eða til dæmis ef 

eining fer fyrirvaralaust út, eru skoðuð sérstaklega við þessar aðstæður, en ekki við háálag 

eins og athuganirnar er lúta að flutningsgetu kerfisins ganga út á. 

Allar nýframkvæmdir í flutningskerfinu á umræddu tímabili tengjast þeim áformum sem nefnd 

voru hér fyrir ofan.  Verði ekki gerðir fleiri orkusölusamningar um stóriðju fram til ársins 2011 

er ekki talin þörf á öðrum nýframkvæmdum í flutningskerfinu en lagt er til í þessari skýrslu.   

Í skýrslunni var álag og dreifing þess endurskoðað frá fyrri skýrslum, eins og venja er.  

Reiknað var álagsflæði í hermilíkani sem gert er í PSS/E4 forritinu í eigu Landsnets.  Yfirlit yfir 

atburði sem skoðaðir voru má finna í kafla 4.4. 

 

 

                                                      
4 Sjá www.pti-us.com  
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Mynd 5.2-2: Framleiðsla og álag eftir svæðum við háálag. 

 

Myndir 5.2-3 og 5.2-4 sýna lestun 220 kV og 132 kV lína kerfisins reiknað við háálag árið 

2011 fyrir mismunandi línubilanir í kerfinu.  Flestar línanna eiga ekki á hættu að verða 

yfirlestaðar í N-1 bilanatilvikum með undantekningu á Sigöldulínu 3 við bilanir á 

Hrauneyjafosslínu 1 sem og Rangárvallalínu 1 við bilanir á Blöndulínu 1. 
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Lestun 220 kV lína við háálag 2011 
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Mynd 5.2-3: Lestun 220 kV lína í kerfi Landsnets við truflanir. 

Lestun 132 kV lína við háálag árið 2011
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Mynd 5.2-4: Lestun 132 kV lína í kerfi Landsnets við truflanir. 

 

5.2.1. Svæði I – Þjórsár-Tungnaársvæðið 
Ekki er þörf á neinum nýframkvæmdum á Svæði I á tímabilinu að forsendum óbreyttum. 

Yfirlestun verður við ákveðin rekstrarskilyrði á SI3 þegar truflanir verða á HR1. 

5.2.2. Svæði II – Faxaflóasvæðið 
Nýframkvæmdir á þessu svæði koma eingöngu til vegna samnings við Norðurál um aukin 

orkukaup í tveimur áföngum árin 2007 og 2008 eins og fram kemur í kafla 5.2.  Það eru 

virkjanir Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiði auk virkjana Hitaveitu Suðurnesja á Reykjanesi 

sem anna 4. og 5. áfangastækkun Norðuráls.   
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Árið 2007 er áætluð 15 MW framleiðsluaukning í Svartsengi sem tengist 132 kV 

flutningskerfinu á Reykjanesi.  

Árið 2008 er áætlað að komin verði 200 MW virkjun á Hellisheiði. Hún mun tengjast tengivirki 

við Kolviðarhól.  Virkjunin verður í eigu Orkuveitu Reykjavíkur. 

Byggja þarf 50 MVAR þétti í Brennimel til að halda uppi spennu við truflanir um leið og 

5. áfangi Norðuráls kemur í rekstur árið 2008.  

Auka þarf flutningsgetu frá Nesjavöllum í tengslum við stækkun virkjunarinnar þar á næstu 

árum.  Það stafar af því að við truflanir í Nesjavallalínu detta út 120 MW af framleiðslugetu 

kerfisins.  Í dag er miðað við að reiðuaflskrafan sé 70 MW sem var það afl sem tapaðist við 

það að missa eina einingu í kerfinu5 en með stækkun Norðuráls er  Nesjavallalína orðin sú 

eining og þar með 120 MW á bak við hana.  Þannig að annað hvort er að hækka 
reiðuaflskröfuna eða leggja nýjan streng eða línu frá Nesjavöllum.  Kerfisrannsóknir hafa sýnt 

að hagkvæmast sé að leggja 132 kV loftlínu eða streng frá Nesjavöllum að Geithálsi. 

Í lok tímabilsins sem áætlunin nær til þarf að fara að huga að því að auka flutningsgetu 

Brennimelslínu 1, BR1, eða með öðrum hætti að stýra aflflæði í bilanatilvikum frá henni.  Við 

bilanir á Sultartangalínu 3, SU3, yfirlestast hún lítillega, eða um 3% miðað við 

hitaflutningsmörk línunnar sem í dag eru 304 MVA.  Yfir sumartímann eru hitaflutningsmörk 

línunnar lækkuð og því veldur bilun á SU3 enn meiri yfirlestun þá. 

Ekki er þörf á frekari framkvæmdum á þessu svæði fram til árs 2011 haldist forsendur 

óbreyttar. 

Gerð var næmiathugun fyrir kerfið árið 2011 sem er lokaár kerfisáætlunar sem sýnir hvernig 

spennan á 220 kV teini á Brennimel og Geithálsi fellur ef álagið er aukið á sama stað.  

Það sem Mynd 5.2- segir er að árið 2011 er hægt að auka álag á Brennimel um allt að 50 MW 

án þess að farið sé í einhverjar frekari framkvæmdir í kerfinu.  Hér er gert ráð fyrir að 

framleitt sé fyrir þeim 50MW á Hellisheiði. 

 

Mynd 5.2-1: Spennan á 220 kV teini á Brennimel þegar álagið er aukið (∆Pálag) umfram 
áætlað hámarksálag 2011 (x=0).   
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Mynd 5.2-2 sýnir að árið 2011 er hægt að auka álag á Geithálsi um allt að 180 MW án þess að 

farið sé í frekari framkvæmdir í kerfinu.  Hér er einnig gert ráð fyrir að framleitt sé fyrir auknu 

álagi á Hellisheiði. 

 

 

Mynd 5.2-2: Spennan á 220 kV teini á Geithálsi þegar álagið er aukið (∆Pálag) umfram 

áætlað hámarksálag 2011 (x=0). 
 

5.2.3. Svæði III – Vesturland og Vestfirðir 
Engar nýframkvæmdir eru áætlaðar á þessu svæði á tímabili áætlunarinnar. 

Skoðað hefur verið hvaða áhrif það hefði t.d. á töp að spennuhækka línurnar frá Brennimel að 

Blöndu.  Eru áhrifin umtalsverð en tvísýnt um hagkvæmni enn sem komið er.  Það er 

hinsvegar háð ýmsum ytri aðstæðum og gæti breyst. 

Mikið afl fer að öllu jöfnu frá Blöndu og suður til Höfuðborgarsvæðisins.  Þetta veldur þó 

nokkrum vandamálum í kerfinu við truflanir og hefur stjórnstöð Landsnets unnið að því að 

takmarka þennan flutning þannig að hann sé innan stöðugleikamarka. 

Álagsflæðiathuganir sýna sem fyrr að rekstrarspenna getur orðið lág í spennistöðinni við 

Mjólká.  Fjallað hefur verið um þetta spennuvandamál í fyrri Kerfisáætlunum. 

5.2.4. Svæði IV - Norðurland 
Eina framkvæmdin sem áætluð er á tímabilinu er uppsetning kerfisvarna í Blöndu. 

Kerfisvarnir munu gera Landsneti kleyft að flytja meira afl bæði austur og vestur af Blöndu 

(BL1 og BL2) án þess að einföld bilun á byggðalínuhringnum valdi algjöru straumleysi í 132 kV 

kerfi á svæðum III, IV og V.  Þessi búnaður er nauðsynlegur til að geta annað þeim 

árstíðabundnu sveiflum í afflutningi af Austurlandi sem myndast með tilkomu 

Kárahnjúkavirkjunar og Fjarðaáls. 

5.2.5. Svæði V – Austurland 
Á þessu svæði er verið að vinna að umfangsmestu framkvæmdum í flutningskerfinu á tímabili 

áætlunarinnar.  Ástæðan er bygging Fjarðaáls og Kárahnjúkavirkjunar.  
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Seinni part árs 2007 mun 322 þúsund tonna álver á Reyðarfirði (Fjarðaál) koma í fullan 

rekstur.  Hámarksálag álversins er 535MW.  Í tengslum við það verður reist 220 kV tengivirki í 

Fljótsdal og tvær 400kV flutningslínur, sambærilegar við Búrfellslínu 3A, niður í Reyðarfjörð.   

Með tilkomu Kárahnjúka mun Lagarfossvirkjun verða stækkuð um 18 MW árið 2007. 

Hér þarf einnig að setja upp kerfisvarnir sem fylgist með aflflutningi út úr 220 kV kerfinu á 

Austurlandi inn á 132 kV byggðalínuhringinn. 

5.3. Töp flutningskerfisins 
Jaðartöp kerfisins, þ.e.a.s. áhrif breytinga í framleiðslu eða notkun á heildartöp kerfisins eru 

mismunandi milli landshluta. Ræður þar mestu nýting flutningskerfisins. Þannig er hægt að 

minnka heildartöp kerfisins með því að auka álag á Norðurlandi eða auka framleiðslu raforku á 

suðvestur horni landsins.  Á þennan hátt myndi flutningur afls milli landshluta takmarkast og 

því myndu skapast minni töp í flutningslínum kerfisins.  Jaðartöp virkjana eru því minnst á 

Suðvesturlandi en jaðartöp nýrra notenda eru minnst á Norðvesturlandi.  Þó ber að geta þess 

að gjaldskrá tekur ekki mið af mismunandi jaðartöpum í kerfinu heldur grundvallast hún á 

innkaupsverði rafmagns vegna heildartapa sem og áætlaðri heildarúttekt kerfis.  

Niðurstaða á útreikningi bendir til þess að töp í kerfinu séu um 410 GWh, en í orkuspá er gert 

ráð fyrir 412 GWh heildartöpum fyrir landið allt árið 2011.  Framleiðsla Blöndu- og 

Kröflustöðva ræður miklu um töp kerfisins.  

 

 

Mynd 5.3-1: Töp í MW í flutningskerfinu fyrir árin 2007-2011 fyrir breytilegt álag.   
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Mynd 5.3-2: Hlutfallsleg töp í flutningskerfinu á árunum 2007-2011 fyrir mismikið álag. 

Til samanburðar var rafmagn inn á flutningsnet Landsnets árið 2005 8.335GWh og út af 

flutningsneti 8.081GWh.  Töp flutningskerfisins voru því 254 GWh eða 3,05%.  Skv. 

Kerfisáætlun 2004 voru áætluð töp flutningskerfis fyrir árið 2005 3,03%, þannig að 

útreiknuðum töpum ber vel saman við raunveruleg töp kerfis.
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5.4.  Skammhlaupsafl afhendingastaða 
Reiknað var skammhlaupsafl við mesta og minnsta álag árið 2011 á öllum afhendingarstöðum 

Landsnets bæði þar sem er innmötun og útmötun.  Niðurstöður útreikninga má sjá í 

Viðauka C. 

5.5. Áreiðanleiki og truflanir í flutningskerfinu 
Árlega er gefin út frammistöðuskýrsla Landsnets og má þar finna ítarlegar upplýsingar um 

truflanir í flutningskerfinu.  Hér hafa verið dregnar saman helstu niðurstöður úr þeirri skýrslu.  

Einnig hefur verið gefin út skýrsla um áreiðanleika í kerfi Landsnets og eru þar að finna 

áreiðanleikastuðla helstu eininga kerfisins ásamt útreiknuðum áreiðanleika kerfis fyrir árin 

2005 og 2008.  

Landsnet hefur sett sér markmið um afhendingaröryggi.  

 

 
Markmið Árið 2005 

Stuðull um rofið álag (SRA) Undir 0,85 0,76 

Stuðull um meðallengd skerðingar, 

straumleysismínútur (SMS) 

Undir 50 73,6 

Kerfismínútur (KM) 
Engin truflun lengri en 10 

kerfismínútur 

Ein truflun lengri en 10 

kerfismínútur 

Tafla 5.5-1: Afhendingaröryggi – markmið, raunverulegt og reiknað 

 

Ef rekstrarbilun veldur skerðingu á orkuafhendingu til viðskiptavina, er skerðingin metin um 

leið og hver bilun er skráð.  Út frá þessum upplýsingum er straumleysistíminn reiknaður.  

Oftast valda örfáar en umfangsmiklar truflanir stærstum hluta straumleysis. 

Á mynd 5.5-2 má sjá straumleysismínútur vegna fyrirvaralausra bilana í flutningskerfi 

Landsnets og í vinnslukerfi Landsvirkjunar (LV) 1997-20056.  Á myndinni er flutningskerfinu 

skipt upp í aðveitustöðvar og línur.  Straumleysismínútur sem birtar eru á myndinni eru 

reiknaðar út sem hlutfall skertrar orku til viðskiptavina og orkusölu Landsvirkjunar í heild yfir 

árið, margfaldað með fjölda mínútna í ári.  

 

 

 

                                                      
6 Hér er um söguleg gögn að ræða, því eru gögnin frá því fyrir 2005 frá Landsvirkjun en ekki Landsneti. 
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Mynd 5.5-2: Straumleysismínútur v. fyrirvaralausra truflana 1997-20057. 

 

Í skýrslu um áreiðanleika í kerfi Landsnets sem gefin var út árið 2005 er reiknaður út 

áreiðanleiki fyrir árið 2008 þ.e. í kerfi Landsnets eftir að Kárahnjúkar og Fjarðaál er komið í 

rekstur.  Mjög svipuð niðurstaða fæst ef reiknað er fyrir árið 2011 þar sem ekki eru neinar 

stórar breytingar í kerfinu á árunum 2008-2011.   

 

 

                                                      
7 Heimild Frammistöðuskýrsla 2005 
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Mynd 5.5-3: Fjöldi fyrirvaralausra bilana í flutningskerfinu 1996-20057. 

 

Á Mynd 5.5-3 má sjá fjölda fyrirvaralausra bilana í aðveitu- og flutningskerfi Landsvirkjunar.  

Meðalfjöldi bilana á þessum tíu árum eru 82 bilanir. 

Stuðullinn KM, kerfismínútur, gefur til kynna hve alvarlegt einstakt tilvik er. Alvarleiki tilvika er 
flokkaður þannig : 

• Flokkur 0 eru tilvik < 1mín 
• Flokkur 1 eru tilvik ≥ 1 mín og < 10 mín 
• Flokkur 2 eru tilvik ≥ 10 mín og <100 mín 
• Flokkur 3 eru tilvik ≥ 100 mín og < 1000 mín 

Markmið Landsnets er að engin truflun sé yfir 10 kerfismínútum. Það markmið var ekki 
uppfyllt árið 2005, þar sem ein truflun reyndist yfir því markmiði.  
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Flokkun truflana eftir kerfismínútum (KM)
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Mynd 5.5-4: Skipting kerfismínútna í flokka 1996-20057. 

Orkustofnun hefur ákveðið að Landsnet skuli mæla ákveðna stuðla þó ekki hafi verið gerð 

krafa um sérstök markmið vegna þeirra.  Einn þessara stuðla er áreiðanleikastuðull (AS) sem 

sýnir áreiðanleika kerfis sem hlutfall af fjölda skertra klukkustunda ársins.   Á Mynd 5.5-55 má 

sjá þennan stuðul fyrir árin 1996-2005. 

 

Áreiðanleikastuðull kerfisins 1996 - 2005
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Mynd 5.5-5: Áreiðanleikastuðull kerfisins 1996-20057. 
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5.6. Aflgeta og líkur á reiðuaflskorti 2007-2011 
Samkvæmt 9.gr. raforkulaga þá ber Landsnet ábyrgð á öruggri stýringu raforkukerfisins og 

skal tryggja öryggi og gæði við raforkuafhendingu. Í slíkri kerfisstjórnun felst m.a. að tryggja 

nægjanlegt framboð reiðuafls vegna aflskorts við rekstur kerfisins.  

Líkurnar á að slíkur aflskortur eigi sér stað eru samspil líkinda á að aflvél í virkjun eða annar 

búnaður bili fyrirvaralaust og líkum á aflþörf raforkunotenda.  Aflþörfin er breytileg innan 

ársins og er að vissu marki ófyrirsjáanleg.  Landsnet hefur haft það fyrir viðmiðunarreglu að 

líkur á aflskorti megi ekki vera meiri en svo að aflþörf yfirskríði aflgetu samtals í að hámarki 

eina klukkustund á ári (1/10.000 úr ári). 

Við daglegan rekstur raforkukerfisins er þess ávallt gætt að reiðuafl geti þolað að stærsta vél 

kerfisins detti út, sem nú er 70 MW vél í Hrauneyjum.   

Líkur á aflskorti í raforkukerfinu hafa verið áætlaðar fram til ársins 2011 með líkindaafllíkani.  

Á Mynd 5.66-1 eru líkur á aflskorti sýndar í tíuþúsunda hlutum, þ.e. 1/10.000 samsvarar 

einum á línuritinu.  Ein klst. samsvarar 1,14 á myndinni.  Útreikningar voru gerðir miðað við 

forsendur um þróun markaðar, kafli 4.3. 

Líkur á aflskorti í kerfinu, 2007-2011
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Landsnet hefur haft það að viðmiðunarreglu að 
líkur á aflskorti samsvari því að aflþörf sé meiri 
en aflgeta samtals í tæpa eina klukkustund á 
ári (1/10.000 úr ári).  Samsvarar um það bil 1 
á línuriti.

 

Mynd 5.66-1: Líkur á aflskorti í kerfinu árin 2007-2011 

Eins og sést á línuritinu, eru líkur á aflskorti fremur lágar.  Árið 2007 er með áberandi 

minnstar líkur á aflskorti og stafar það af því að við uppkeyrslu Kárahnjúka þá kemur aflið inn 

á undan álaginu í Fjarðaáli þannig að það verða mun minni líkur á aflskorti það árið.  Árin 

2008-2011 eru líkur á aflskorti um 10 mínútur á ári. 
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5.7. Flöskuhálsar og tengingar milli svæða 
Þegar tengingar milli svæða eru veikar, myndast svo kallaðir flöskuhálsar í flutningskerfinu 

sem takmarka aflflutning á milli svæða.  Ljóst er að mikið ójafnvægi er milli framleiðslu og 

álags á ákveðnum svæðum flutningskerfisins og kallar það á flutning afls frá einu svæði til 

annars.  Þegar tenging er veik og enn fremur þegar langt er á milli svæða geta 

flutningstakmarkanir orðið miklar, bæði vegna stöðugleika kerfis gagnvart breytingum eða 

bilunum í kerfinu en einnig vegna hitaflutningsmarka lína og búnaðar. 

5.7.1. Svæði I og II 
Líkt og fram hefur komið er mestur munur á framleiðslu og álagi á svæði I annars vegar, þar 

sem álag er langt undir framleiðslu, og á svæði II hins vegar, þar sem álag er umfram 

framleitt afl á svæðinu.  Stór hluti af raforkuframleiðslu landsins fer fram á svæði I og mikill 

flutningur er því frá Þjórsár- Tungnaársvæði til Faxaflóasvæðis og er um 100km á milli 

þessara svæða.  Hins vegar er flutningsgetan milli svæðanna nægjanleg þar sem fleiri 220 kV 

línur auk nokkurra 132 kV lína tengja svæðin saman.  Því er varla grundvöllur fyrir að tala um 

flöskuháls milli svæða I og II. 

5.7.2. Svæði III, IV og V 
Byggðalínan sem rekin er á 132 kV og fer hringinn í kringum landið annar ekki miklum 

aflflutningi.  Af þeirri ástæðu verður að takmarka það afl sem fer um hana til að halda 

flutningskerfinu innan stöðugleikamarka.  Reynt hefur verið að halda framleiðslu og álagi 

svæða III, IV og V í jafnvægi en þó eru undantekningar þar á.  Framleiðslugeta svæðis IV 

með m.a. Blönduvirkjun er langt umfram álagi svæðisins en einnig valda árstíðabundnar 

sveiflur í framleiðslu vatnsaflsvirkjana því að flutningur milli svæða eykst tímabundið.   

Hitaflutningsmörk byggðalínunnar eru misjöfn eftir línubútum en hún er á bilinu 117 MVA til 

178 MVA.  Það kemur þó sjaldan fyrir að hitaflutningsmörk línunnar takmarki flutning um 

hana, heldur eru það stöðugleikamörk kerfis við bilanir og/eða stigbreytingar í álagi eða 

framleiðslu sem ráða því hversu mikið afl má flytja eftir byggðalínunni hverju sinni.   

Áður en Kárahnjúkakerfið tengist byggðalínunni 

Fram til árs 2007 og tilkomu Kárahnjúkavirkjunar og Fjarðaáls á Austurlandi hafa augu manna 

einkum beinst að flöskuhálsnum sem Blöndulína 1 myndar milli svæðis III og IV og stýrir að 

einhverju leiti hvernig framleiðsla Blöndu er háttað.  Svipul flutningsmörk um Blöndulínu 1 eru 

um 40 MW í átt að Laxárvatni, en þá ræður kerfið við allar N-1 bilanir á byggðalínunni.  Þessi 

flutningsmörk eru einkum notuð við slæm veðurskilyrði.  Við góð veðurskilyrði á svæðinu er 

áreiðanleiki kerfis hærri og bilanalíkur litlar og þá er leyfður meiri flutningur um Blöndulínu 1 

eða allt að 100 MW.  Við þær aðstæður má búast við að kerfið skiptist í tvær eyjar við bilanir, 

þar sem miklar aflsveiflur í kjölfar bilunar valda því að fjarlægðavarnir á Hólum leysa út.  

Einnig má koma kerfinu í stöðugt ástand eftir bilun með því að rjúfa byggðalínuhringinn í 

Blöndu.   

Eftir að Kárahnjúkakerfið tengist byggðalínunni 

Eftir árið 2007 þegar Kárahnjúkavirkjun og Fjarðaál hafa tengst flutningskerfi Landsnets á 

Austurlandi með nýju 220 kV kerfi, ásamt launaflsvirki á Hryggstekk breytist flutningur um 

kerfið sem og svipul svörun þess umtalsvert.  Skammhlaupsafl á Austurlandi í samtengdu kerfi 

hækkar og spennustýring í N-0 kerfi verður betri.  Uppsett afl Kárahnjúkavirkjunar er 

6x115 MW eða 690 MW og er álag Fjarðaáls um 537 MW.  Af vara- og reiðuaflsástæðum 

munu ekki allar vélar Kárahnjúkavirkjunar framleiða rafmagn í einu en hins vegar er það ljóst 
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að sveiflur í vatnsbúskap virkjunarinnar munu hafa áhrif á framleiðslu.  Á ákveðnum tímum 

ársins verður því framleiðsla annars vegar umfram en einnig undir álagi Fjarðaáls.  

Kárahnjúkakerfið hefur þannig áhrif á aflflutning eftir byggðalínunni.   

Farið hafa fram ýtarlegar rannsóknir á flutningskerfinu eins og það verður með tilkomu 

Kárahnjúkakerfisins og skoðað hvernig það hefur áhrif á flutningstakmarkanir á 

byggðalínunni.  Niðurstaða þeirra rannsókna er skilgreining tveggja sniða og 

hámarksaflflutning um þau.  Sniðin kallast snið II og snið IIIb og eru þau sýnd á mynd  

5.8-1.  Snið II sker Kröflulínu 2 (KR2) og Sigöldulínu 4 (SI4).  Snið IIIb sker Blöndulínu 1 

(BL1) og Fljótsdalslínu 2 (FL2).  Hámarks aflflutningur inn í snið II er 100MW og út úr sniði 

IIIb er 130MW.  Þessi flutningsmörk eru svipul stöðugleikamörk kerfis og rannsóknir sýna 

að sé flutningur innan þessara marka þolir kerfið allar N-1 bilanir á byggðalínunni án þess 

að til óstöðugleika komi.  
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Mynd 5.77-1: Krítískir flöskuhálsar í kerfinu eftir tilkomu Kárahnjúkakerfis 2007 

Til að koma í veg fyrir spennu- og horn-óstöðugleika í flutningskerfinu er þörf á að setja upp 

fjarútleysibúnað.  Hlutverk hans er að mæla aflflutning eftir ákveðnum línum og leysa út 

valdar einingar í kjölfar yfirlestunar.   

Með kerfisvörnum í Blöndu og Fljótsdal getur flutningur farið yfir flutningsmörk í ósködduðu 

kerfi,  N-0, að því gefnu að flutningur sé ávallt innan hitaflutningsmarka og að flutningur 

eftir bilun og útleysingu kerfisvarna fari undir skilgreind flutningsmörk sniða.  

Kerfisvarnir – Snið II 

Kerfisvarnir vegna sniðs II eru staðsettar í Fljótsdal.  Mælt er afl sem fer eftir Kröflulínu 2, 

KR2, og Fljótsdalslínu 2, FL2.  Virknin er tvíþætt: 

1. Leysir út 132/220 kV spenna í Fljótsdal við aflsveiflur á 132 kV byggðalínu. 

Snið IIIb 

Snið II 
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2. Leysir út 132/220 kV spenna í Fljótsdal ef aflflutningur eftir línunum er yfir 
ákveðnum mörkum sem eru á bilinu 120 - 160 MW. 

Kerfisvarnir – Snið IIIb 

Kerfisvarnir vegna sniðs IIIb eru staðsettar í Blöndu.  Mælt er aflið sem fer eftir Blöndulínu 

1, BL1, og Blöndulínu 2, BL2.  Virknin er með þeim hætti að teinatengirofi í Blöndu er 

leystur út þegar annað eftirfarandi tveggja skilyrða er uppfyllt: 

1. Aflflutningur í átt að Laxárvatni >130 MW 

2. Aflflutningur í átt að Varmahlíð > 100 MW 

Mynd 5.8.2 er skemmatísk mynd af kerfisvörnum í Blöndu.  Leyfður flutningur um Snið IIIb 

við N-0 skilyrði er því 130MW + (framleiðsla G1 og G2) í Blöndu þegar gert er ráð fyrir að 

tvær vélar í Blöndu tengist teini A, og ein teini B.  Eftir útleysingu teinatengirofa er framleiðsla 

tveggja véla í Blöndu þvinguð í Vestur og þá léttir á byggðalínu til Austurs við bilanir á 

byggðalínuhringnum og flutningur um Snið IIIb skerðist um það afl sem þessar vélar 

framleiða. 

 

 

Mynd 5.77-2: Kerfisvarnir í Blöndu 

Ljóst er að flutningskerfið verður frá upphafi reksturs Kárahnjúkakerfis rekið á mörkum þeirra 

tveggja sniða sem skilgreind hafa verið og því er fyrirsjáanlegt að tengingar hvort heldur sem 

er vegna framleiðslu eða aflúttöku í tengivirkjum sem tengjast 132 kV byggðalínunum geta 

verið synjaðar af þeim rökum að flutningur fari yfir sniðmörk og rekstur kerfis þar með ekki 

áreiðanlegur. 

Yfirálagsvörn Yfirálagsvörn 
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5.8. Launaflsþörf og launaflsframleiðsla 
Launafl er nauðsynlegt í raforkukerfum til spennustýringar.  Í virkjunum hefur verið framleitt 

launafl þar sem aflstuðlar véla hafa verið frá 0,85 til 0,9.  Þessu fylgir í sumum tilvikum 

kostnaður í virkjunum, vegna þess að lægri aflstuðull og þá meiri launaflsframleiðslugeta 

kallar á stærri vélar.  Í nýju raforkuumhverfi þar sem aðskilið eignarhald er á 

raforkuframleiðslu og flutningi getur orðið launaflsskortur nema að kerfisstjóri framleiði það 

launafl sem kerfið kallar á eða að tekið verði tillit til þessa í samningagerð við framleiðendur 

raforku. 

Undanfarin ár hefur launaflsvirkjum í flutningskerfinu farið ört fjölgandi og á þessu ári er 

áætlað að týristorstýrt launaflsvirki á Hryggstekk verði tekið í rekstur.  Launaflsvirkin skiptast 

í þrjár gerðir; raðþéttar,  samsíðaþéttar og stýrð launaflsvirki.   

Raðþéttar 

Til að bæta upp þetta spennufall og draga úr spanáhrifum lína má setja inn samsíðaþétti í 

flutningslínuna.  Flutningsgeta línunnar eykst og launaflstöp hennar (XI2) minnka.  Þetta 

seinkar þar með þörf fyrir nýjar línur.  

Þessu fylgja að vísu nokkur vandamál í rekstri þar sem spenna getur hækkað of mikið ef álag 

minnkar tímabundið og því þarf að vera að hægt að setja þétta inn og út með rofabúnaði.  

Spennuþrepin við inn og útsetningu raðþétta geta þó orðið heldur stór og ekki er mælt með 

því að raðþéttar séu notaðir til spennureglunar.  Einnig er það ókostur að þegar línan leysir út, 

fer þéttirinn með.   

Raðþéttar í flutningskerfi Landsnets í byrjun árs 2006 eru eftirfarandi: 

Hólar:  70 Ω á 132kV 

Sandskeið: 18,4 Ω við Lyklafell á Sandskeiði (25km frá Hamranesi). 

Samsíðaþéttar 

Samsíðaþéttar framleiða launafli inn á kerfið í þeim punkti sem þeir tengjast og hækka þannig 

spennu staðbundið.  Þeir geta tengst kerfinu nánast hvar sem er og þá má hanna í 

breytilegum stærðum.  Með samsíðaþéttum er á tiltölulega ódýran hátt hægt að leysa 

staðbundin spennuvandamál í kerfinu.  Kostir þeirra eru sveigjanleiki hvað varðar 

staðsetningu og stærðir auk þess sem þeir eru ekki tengdir inn á línu og leysa þar með ekki út 

með þeim, líkt og raðþéttarnir gera.  Gallinn er sá að launaflsframleiðsla samsíðaþétta er háð 

spennunni í öðru veldi.  Þar með dregur mikið úr því launafli sem samsíðaþéttir matar út á 

netið við lækkandi spennu, en þá er einna mest þörf á auknu launafli.  

Í flutningskerfum eru samsíðaþéttar oft notaðir til að halda spennu innan tiltekinna marka við 

jafnt há- sem láálag.  Þeir eru því ýmist inni eða úti, eftir því hvað kerfið krefst og er þeim 

stýrt með rofa, af manna höndum eða með reglunarbúnaði. 

Samsíðaþéttar í flutningskerfi Landsnets í byrjun árs 2006 eru eftirfarandi: 

Hamranes:  2x10 MVAR á 11 kV spennu. 

   35 MVAR á 132 kV spennu 

   2x8 MVAR á 11 kV spennu 

Geitháls:  80 MVAR á 132 kV spennu 

Brennimelur:  75 MVAR á 220 kV spennu 
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Rangárvellir:  3x10 MVAR á 132 kV spennu 

Hryggstekkur:  20 MVAR á 132 kV spennu 

Stýrð launaflsvirki 

Stýrð launaflsvirki, oft kölluð týristorstýrð launaflsvirki8, eru stöðvar sem samanstanda af 

einni eða fleiri samsíðatengdum einingum sem annað hvort framleiða eða nota launafl.  

Þessum einingum er síðan stýrt með einhvers konar stýribúnaði þannig að launaflsframleiðsla 

geti verið breytileg eftir þörf kerfis til spennustýringar.  Stýrt launaflsvirki samanstendur 

venjulega af einhverjum eftirtalinna launaflseininga: 

• Mettuð spóla 

• Týristorstýrð spóla 

• Týristorrofinn þéttir 

• Týristorrofin spóla 

• Yfirtónasía 

Launaflseiningunum er raðað saman þannig að stýrða launaflsvirkið geti uppfyllt þær kröfur 

sem til þess er gert, en þær geta verið ein eða fleiri af eftirfarandi lista: 

• Draga úr tímabundnum yfirspennum 

• Koma í veg fyrir spennufall9 

• Bæta svipulan stöðugleika 

• Bæta dempun aflsveifla  

Í árslok 2006 verður týristorstýrt launaflsvirki (SVC) komið í rekstur á Hryggstekk.  Stærð 

þess er ±40 MVAR og mun það styrkja verulega alla spennustýringu á Austurlandi.  Þetta 

launaflsvirki mun einnig stýra þeim 20 MVAR samsíðaþétti sem er þar í dag.  Þetta er fyrsta 

týristorstýrða launaflsvirkið á Íslandi. 

 

Bæta má við þessa samantekt á launaflsvirkjum í flutningsnetinu að gasaflsstöðin í 

Straumsvík hefur einnig verið notuð til launaflsframleiðslu.  Vélarnar þar geta framleitt um 

15 MVAr hvor (2x15 MVAr). 

Hagræðing í flutningskerfinu ræðst að miklu leyti af því hve vel gengur að ná niður 

stofnkostnaði mannvirkja og þar með fjármagnskostnaði.  Ljóst er að þéttavirkin hafa aukið 
hagræðingu í flutningskerfinu til muna.  Má í því sambandi benda á að raforkunotkun í Íslandi 

hefur farið úr 4.773 GWh í 8.267 GWh á tímabilinu 1996-2005 eða síðustu 10 árum sem 

samsvarar um 75% aukningu.  Á sama tíma hafa litlar línuframkvæmdir verið í 

flutningskerfinu.  Fyrir utan stuttar tengilínur í virkjanir má segja að Búrfellslína 3A og nú 

síðast Sultartanga lína 3 séu einu stóru línubyggingarnar á þessu tímabili.  Það má því segja 

að á síðustu árum hefur nýting flutningskerfisins aukist til muna. 

Helstu ókostir þéttavirkjana sem ekki eru stýrð með sjálfvirkum reglunarbúnaði er að þeim 

fylgir meiri rekstur.  Stjórnendur kerfisins þurfa að taka ákvarðanir, stundum daglega, um út- 

og innsetningu þeirra.  Þéttavirkin eru auk þess viðkvæm gagnvart yfirtónum og færist 

viðkvæmi punkturinn auk þess til með stækkun raforkukerfisins.  Því þarf alltaf að fara yfir 

                                                      
8 Á ensku: SVC (Static Var Compensator) 
9 Á ensku: Voltage Collapse 
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hönnunar og rekstrarforsendur þéttavirkjana með reglulegu millibili, sérstaklega meðan kerfið 

er að vaxa jafn ört og undanfarið.  Almennt viðhald þeirra er auk þess talsvert meira en 

spenna og lína. 

5.9. 66 kV kerfi Landsnets 
Í samræmi við ný raforkulög tók Landsnet við ábyrgðinni á 66 kV kerfinu, sem hingað til hefur 

verið rekið af RARIK, OV og fleiri aðilum.  66 kV kerfin eru í eðli sínu svæðistengd og skiptast í 

nokkur aðskilin kerfin.  Gerð var ítarleg athugun á 66 kV flutningskerfinu á Austurlandi á 

síðasta ári.  Voru niðurstöður þeirrar athugunar birtar í Kerfisáætlun 2005.  Í framhaldi af því 

var hafin athugun á 66 kV flutningskerfi Suðurlands.  Niðurstöður þeirra rannsókna má sjá hér 

fyrir neðan.  Áformað er að halda áfram athugunum á útistandandi 66 kV kerfum og eru þá 

kerfi Vestur- og Norðurlands eftir.   

5.9.1. 66 kV kerfi Suðurlands 
Skoðun á 66 kV tengivirkjum á Suðurlandi sýndi að tengivirki eru í nokkuð góðu standi, nema 

á Hvolsvelli þar sem búnaður er almennt orðinn mjög gamall (að hluta frá árinu 1958) og 

línurnar Selfoss – Hella og Hella – Hvolsvöllur eru einnig komnar til ára sinna (frá 1947/48).  

Könnun var gerð á því hvaða áhrif línan Selfoss – Hella hefur á 66 kV kerfið, en línan er ekki 

höfð inni í almennum rekstri.  Niðurstöður sýna að við almennan rekstur hefur línan lítil áhrif, 

enda aflflæði um línuna lítið, en við N-1 rekstur verður bæði yfirálag á línum og undirspenna á 

teinum Búrfellsmegin ef línan er ekki inni. Hvorki verður yfirálag né undirspenna við bilanir 

þegar línan er inni, fyrir utan undirspennu á 66 kV teini í Rimakoti við bilun á línunni Búrfell – 

Hvolsvöllur (HV1).  Það þarf því að setja línuna Selfoss - Hella inn við bilanir í 

Suðurlandskerfinu ef hún er ekki inni í daglegum rekstri.   

Niðurstöður sýna að til þess að kerfið sé í lagi við bilanir fram til ársins 2011 þarf að skerða 

ótryggt álag í Vestmannaeyjum við bilanir.   

5.9.2. 66 kV kerfi Vesturlands 
Ekki hefur verið gerð ýtarleg úttekt á 66 kV kerfi Vesturlands.  Hins vegar sýna forathuganir 

að við truflanir á Vatnshamralínu 1 (VH1) fara flutningarnir til Brennimels að miklu leyti eftir 

66 kV kerfinu og veldur það yfirlestun á spennum á Vatnshömrum og Brennimel.  Þetta má 

leysa með því að stækka þessa spenna eða draga úr framleiðslu á Norðurlandi við truflanir á 

VH1.   

Í framhaldi af athugun á 66 kV kerfi Suðurlands verður hafin athugun á 66 kV flutningskerfi 

Vesturlands þar sem kerfið verður skoðað í heild sinni ásamt ástandi og aldri búnaðar.  Verður 

þá hægt að taka ákvarðanir varðandi framkvæmdir í því kerfi.  

5.9.3. 66 kV kerfi á Austurlandi 
Gerð var ítarleg athugun á 66 kV flutningskerfi Austurlands fyrir kerfisáætlun 2005 og 

niðurstöður hennar birtar þar en þær voru í megindráttum að ekki var talið tilefni til að 

spennuhækka í 132 kV.  Ekki er gert ráð fyrir neinum nýframkvæmdum í 66 kV kerfi 

Austurlands á tímabili þessarar áætlunar.  Vísað er til skýrslu í Viðauka F í Kerfisáætlun 2005 

fyrir frekari niðurstöður athugunarinnar. 

5.9.4. 66 kV kerfi á Norðurlandi 
Til stendur að gera athugun á 66 kV kerfum Norðurlands og ástandi búnaðar í því kerfi.  Ekki 

liggja fyrir athuganir á því kerfi í þessari kerfisáætlun. 
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6.  Uppbygging og þróun til 2011 
Hér er öllum framkvæmdum í flutningskerfi Landsnets á tímabilinu 2007 - 2011 lýst.  Í lok 

kaflans er einnig farið yfir þær framkvæmdir sem Hitaveita Suðurnesja stendur fyrir vegna 

stækkunar Norðuráls en Landsnet mun leigja þau flutningsvirki af Hitaveitunni. 

Framkvæmd 
Áður 

áfallið 
2007 2008 2009 2010 2011 

Samtals 

Kostnaður 

[mkr.] 

Kröflulína 2 305 6 - - - - 311 

Aðveitustöð á Bessastöðum 255 4 - - - - 259 

Aðveitustöð á Hryggstekk 389 21 - - - - 410 

Tengivirki í Fljótsdal 2.458 90 - - - - 2.548 

Tengivirki við Kolviðarhól 1.329 121 370 22  - 1.842 

Tengivirki við Lagarfoss 72 116 6 - - - 194 

132 kV tenging: 

Nesjavellir - Geitháls 
- 260 600 20 - - 880 

Fljótsdalslínur 3 og 4 5.320 96 - - - - 5.416 

Brennimelur:  

50 MVAr Þéttavirki 
- 50 175 27 - - 252 

Tafla 6-1: Áætlun framkvæmda í flutningskerfi Landsnets með áætlaðri tímasetningu 
spennusetningar sem og kostnaði sem til fellur ár hvert. 

6.1. Kröflulína 2, Fljótsdalslína 2 
Framkvæmdir eru hafnar við að tengja 132 kV Kröflulínu 2 við tengivirkið í Fljótsdal.  

Kröflulína 2 verður lögð yfir Fljótsdalsheiði fram af Teigsbjargi að fyrirhuguðu tengivirki í 

Fljótsdal.  Þessi breyting á línunni er um 10 km.  Frá tengivirkinu er gert ráð fyrir að 

Kröflulína 2 verði lögð sem strengur að Brattagerði í Fljótsdal sem er um 9 km og tengist þar 

Kröflulínu 2, en frá tengivirkinu í Fljótsdal að aðveitustöðinni á Hryggstekk í Skriðdal fær línan 

við þessa breytingu heitið Fljótsdalslína 2.  

Áætluð spennusetning er í ár, 2006.  Áætlaður kostnaður verkefnisins árið 2007 er vegna 

lokafrágangs. 

6.2. Aðveitustöð á Bessastöðum 
Aðveitustöðin við Bessastaði í Fljótsdal þjónar byggingu Kárahnjúkavirkjunar og hófst 

orkuafhending frá henni í byrjun júlí 2003.  Áætlað er að tengivirkið verði tekið niður árið 

2007 en þá verður byggingu Kárahnjúkavirkjunar lokið og áætluð gangsetning hennar. 

6.3. Aðveitustöðin á Hryggstekk 
Byggt verður ±30 MVAR týristorstýrt þéttavirki á Hryggstekk fyrir haustið 2006.  Athugun 

leiddi auk þess í ljós að þörf væri á þétti strax haustið 2004 og var í framhaldi af Því fluttur 

20 MVAr þéttir frá Geithálsi að aðveitustöðinni á Hryggstekk sumarið 2004.  Spennusetning er 

áætluð í lok árs 2006. 
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6.4. Tengivirki í Fljótsdal 
Framkvæmdir eru í fullum gangi vegna byggingar 220/132 kV tengivirkis í Fljótsdal, en reisa 

þarf tengivirkið til að tengja Kárahnjúkakerfið við 132 kV byggðalínuna.  Framkvæmdum er 

lokið og áætluð spennusetning í nóvember 2006. 

6.5. Tengivirki við Kolviðarhól. 
Vegna stækkunar Norðuráls 2006 mun Orkuveita Reykjavíkur (OR) taka í notkun fyrsta áfanga 

virkjunar á Hellisheiði á árinu 2006.  Tengivirkið mun vera staðsett við Kolviðarhól og fær 

línan, sem mun liggja frá Kolviðarhóli að Geithálsi, nafnið Kolviðarhólslína 1 (KH1).  

Tengivirkið er nægjanlega stórt fyrir allar þær 9 vélar sem gert er ráð fyrir á svæðinu en inni í 

kostnaðinum hér að ofan er gert ráð fyrir rofum fyrir 5 þeirra.  Spennusetning fyrir allt 

tengivirkið er áætluð í lok árs 2009. 

6.6. Tengivirki við Lagarfoss 
Með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar mun Rarik fara í u.þ.b. 20 MW stækkun á virkjun sinni við 

Lagarfoss.  Vegna þessa er nauðsynlegt að endurnýja núverandi tengivirki.  Áætluð 

spennusetning er vorið 2007. 

6.7. 132 kV tenging, Nesjavellir - Geitháls 
Til að draga úr reiðuaflsþörf kerfisins er nauðsynlegt að styrkja tengingu við Nesjavelli, en 

Nesjavellir eru eingöngu tengdir Korpu í dag.  Kerfisrannsóknir hafa sýnt að 132 kV tenging 

milli Nesjavalla og Geitháls sé hagkvæm og kerfislega fýsileg lausn.  Framkvæmdin er áætluð 

til ársins 2008. 

6.8. Fljótsdalslínur 3 og 4 
Fljótsdalslínur 3 og 4 liggja frá tengivirkinu í Fljótsdal að álveri Fjarðaáls að Hrauni í 

Reyðarfirði.  Fljótsdalslína 3 er um 49,3 km að lengd og Fljótsdalslína 4 um 52,9 km.  

Tilgangur með byggingu línanna er að flytja orku frá tengivirkinu í Fljótsdal til væntanlegs 

álvers í Reyðarfirði.  Áætluð spennusetning er nóvember 2006. 

6.9. Brennimelur, þéttavirki 
Farið verður í að bæta við 50 MVAR þétti á 220 kV á Brennimel árið 2008 fyrir 5. áfanga 

stækkunar Norðuráls sem nemur 70 MW.  Þéttirinn er nauðsynlegur til að halda spennu á 

Brennimel innan marka við bilanir.  Áætluð spennusetning er ágúst 2008. 

6.10. Framkvæmdir Hitaveitu Suðurnesja 
Áætlaðar framkvæmdir Hitaveitu Suðurnesja í flutningskerfinu fyrir tímabilið 2007-2011 eru 

einskorðaðar við stækkun á aðveitustöð við Svartsengi vegna nýrrar vélar þar árið 2008.  Er 

sú framkvæmd með áætlaðan kostnað upp á 200 mkr.  Mun Landsnet leigja flutningsvirkin af 

Hitaveitunni þegar þau eru tilbúin til spennusetningar.   
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7.  Rannsóknir og framtíðarsýn 
Það er stefna Landsnets að byggja upp og styrkja flutningskerfið með hagkvæmum hætti 

þannig að hæfni þess til lengri tíma sé viðhaldið og kröfum markaðarins mætt. 

Í þessum kafla er möguleg framtíðarþróun flutningskerfisins rædd og helstu þættir sem geta 

haft mikil áhrif á hvaða stefnu sú þróun tekur. 

7.1. Spá um framtíðarþróun 
Ómögulegt er að spá fyrir um framtíðarþróun flutningskerfisins án þess að draga fyrst upp 

mynd af þróun raforkumarkaðar.  Í þessari Kerfisáætlun hafa forsendur verið mjög skýrar.  

Eingöngu hefur verið tekið mið af gildandi raforkuspá Orkuspárnefndar, núverandi 

stóriðjusamningum sem og nýjum samningum sem taka gildi á tímabilinu.  Þetta gefur mjög 

raunhæfa mynd af áætlaðri þróun flutningskerfisins til næstu 5 ára.  Sé hins vegar litið til 

lengri tíma myndu þessar forsendur líklegast duga skammt.   

Næstu árin mun Landsnet ásamt öllum viðskiptavinum sínum, jafnt notendum, sem og 

framleiðendum raforku stíga sín fyrstu skref á opnum raforkumarkaði og mun það hafa áhrif á 

þróun hans og þar með þróun flutningskerfisins.   

Aðrir þættir sem geta haft áhrif á þróun flutningskerfisins eru m.a. hvaða tækni verður fyrir 

valinu varðandi framtíðarlausnir.  Með launaflsvirkjum og kerfisvörnum er hægt að auka 

nýtingu kerfisins í heilu (án bilana) kerfi upp að vissu marki, en komi til frekari stækkunar 

stóriðju getur reynst nauðsynlegt að auka flutningsgetu kerfisins með því að auka 

flutningsgetu núverandi lína og bæta við línum.  Flutningsgetu lína er hægt að auka með því 

að skipta um leiðara, hækka möstur, bæta raðþétti í línuna eða fara út í að spennuhækka 

hluta af kerfinu þar sem flutningur er mikill.  

Þar sem staðsetning nýs álags og nýrra framleiðslueininga í flutningskerfinu hefur afgerandi 

áhrif á hvernig byggja skuli upp flutningkerfið þarf að skoða nokkra möguleika hvað varðar 

framtíðarþróun markaðar og hvernig uppbyggingu hún kallar á.  Þetta verður gert í næstu 

langtímaáætlun Landsnets sem nær til 15 ára. 

7.2. Jarðvarmavirkjanir  
Áhugi fyrir uppbyggingu jarðvarmavirkjana hefur aukist mikið síðustu ár meðal orkuveita.  

Fyrirhugað er að virkja á Hellisheiði, Reykjanesi og stækka enn frekar virkjunina á 

Nesjavöllum.  Einnig hefur verið rætt um mikla uppbyggingu á Norðausturlandi í nágrenni 

Kröflu.   

Ef allir þessir virkjanakostir, sem nú eru taldir álitlegir, eru teknir saman myndi samanlagt 

uppsett afl þeirra vera u.þ.b. 1000MW.  Til samanburðar er áætlað, uppsett afl 

jarðvarmavirkjana í upphafi árs 2007 418MW og í lok tímabils þessarar kerfisáætlunar er 

áætlað að það verði 553MW.  Ef þessar áætlanir ganga eftir er því um að ræða um 200% 

aflaukningu jarðvarmavirkjana sem tengjast flutningskerfi Landsnets.   

Það ber þó að taka fram að fleiri fyrirvara verður að hafa; svo sem þann að virkjun 

háhitasvæða þar sem ekki er komin vinnslureynsla er oftast óvissu undirorpin og á mörgum 

þeirra svæða sem nefnd voru hér að ofan eru tilraunaboranir á frumstigi.  Einnig er það 

mikilvægur fyrirvari að fæstir, ef nokkur, umræddra virkjunarkosta hafa farið í gegnum hið 

formlega mat á umhverfisáhrifum.  Að lokum má nefna hið augljósa, að áætlanir um 
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uppbyggingu jarðvarmavirkjana munu aðeins ganga eftir ef markaður er fyrir þeirri orku sem 

þær munu framleiða. 

Ljóst er að ef af einhverjum þessara áforma verður er mögulegt að klasar jarðvarmavirkjana 

myndist í flutningskerfinu.  Sé veik tenging við vatnsorkuver á svæðinu er ástæða til að hafa 

áhyggjur af tíðnistýringu raforkukerfisins, þar sem jarðvarmavirkjanir eru ekki jafnheppilegar 

til tíðnistýringar eins og vatnsaflsvirkjanir.  Þetta á einkum við, séu jarðvarmavirkjanirnar í 

nálægð við stóriðju því þá geta orðið miklar og skyndilegar breytingar á álagi á svæðinu.  

Slíkar álagsbreytingar geta valdið miklum tíðnisveiflum ef ekki er nægjanlega góð tíðnireglun í 

nálægum virkjunum.  Það má með tilliti til þessa nefna að í álverum er ekki óalgent að heill 

skáli leysi út eða sé keyrður niður á skömmum tíma, en það getur gerst um 5-10 sinnum á ári 

vegna t.d. kerleka.  Jarðvarmavirkjanir henta af þessari ástæðu betur til að anna grunn aflþörf 

kerfisins á meðan vatnsaflsvirkjanir geta mætt aflsveiflum og skyndilegum breytingum í álagi. 

Uppsett afl í raforkukerfi Íslands
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Mynd 7.2-1: Framtíðarspá – Mögulegt uppsett afl virkjana tengdar flutningskerfi landsnets. 

7.3. Stækkun stóriðju  
Mikill vöxtur hefur verið á stóriðjuálagi á Íslandi síðasta áratuginn og mun sá vöxtur halda 

áfram inn á tímabil þessarar kerfisáætlunar.  Fjarðaál áætlar að hefja rekstur á 535MW álveri 

á Reyðarfirði á næsta ári og samhliða því mun Norðurál stækka á Grundartanga um 14MW og 

ári síðar (2008) er áætluð 5. áfangi stækkunar Norðuráls sem nemur um 70MW.  Þessum 

stækkunum hefur fylgt stóraukin raforkuflutningur og þar af leiðandi hafa þær einnig kallað á 

uppbyggingu í flutningskerfinu sem nú er í fullum gangi, einkum Austanlands í tengslum við 

Kárahnjúkakerfið þar. 

Ef litið er lengra til framtíðar hafa komið fram hugmyndir um frekari uppbyggingu stóriðju á 

Íslandi og þá einkum í álgeiranum, en þrír nýir álversáfangar hafa einkum verið til umræðu.  

Þeir eru; álver á Húsavík með 250 þús. tonna ársframleiðslu, álver í Helguvík á Reykjanesi 

einnig með 250 þús. tonna ársframleiðslu og að lokum stækkun á álveri Alcan í Straumsvík 
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um 280 þús. tonn.  Gera má ráð fyrir að álver með 60 þús. tonna ársframleiðslu þurfi um 120 

MW stöðugt afl, eða um 900 GWh á ári.  Þessir þrír álversáfangar sem nefndir hafa verið má 

því áætla að samsvari stöðugu álagi upp á ríflega 1300 MW og hafi um 11.8 TWh orkuþörf á 

ári.  Til samanburðar má nefna að heildarorka sem tekin var út af flutningskerfi Landsnets var 

árið 2005 um 8.1 TWh.  Eftir tilkomu Fjarðaáls er því verið að ræða um mögulega 170% 

stækkun raforkumarkaðar og er þá eingöngu tekið tillit til aukningu í raforkunotkun stóriðju 

sem nú þegar eru komnar hugmyndir um. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á flutningskerfinu í tengslum við þær stóriðjuhugmyndir 

sem til umræðu eru og þeim verður haldið áfram næstu árin.  Þessar rannsóknir geta leitt til 

þess að verulegar breytingar verða milli ára á kerfisáætlunum ef samningar nást um þá 

flutninga sem þar hafa verið rannsakaðir.  Gera má ráð fyrir að lágmarkstími, miðað við 

núverandi laga- og reglugerðarumhverfi, frá því að ákveðið er að fara í einhverjar 

framkvæmdir og þar til þær eru teknar í notkun sé að lágmarki 5 ár. 

Framtíðarspá um aukna orkuþörf til ársins 2015
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Mynd 7.3-1: Framtíðarspá – Möguleg aukin orkuþörf til ársins 2015. 
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7.4. Áreiðanleikarannsóknir 
Afhendingastaðir Landsnets eru 56 og þarf að tryggja afhendingu á þeim öllum.  Álag og 

vinnsla hefur breyst nokkuð síðastliðin ár og fyrirsjáanlegar eru áframhaldandi breytingar, 

einkum með tilkomu nýrra stóriðjuviðskipta.  Þessar breytingar hafa mikil áhrif á 

flutningskerfið sem þarf að byggja upp til að anna auknum flutningi og er nauðsynlegt að 

fylgjast vel með hvaða áhrif uppbygging kerfisins hefur á áreiðanleika orkuafhendingar. 

Áreiðanleiki afhendingar raforku úr flutningskerfi Landsnets hefur verið reiknaður á nokkurra 

ára fresti frá því árið 1997.  Aðferðafræðin sem notuð hefur verið er fengin úr fræðum Roy 

Billington þar sem aðallega er notast við nálgun með minnsta þversniði10.  Til að fá fram 

áreiðanleikastuðla fyrir aðveitustöðvar, línur og endabúnað er stuðst við gögn síðustu tíu ára 

úr truflanaskýrslum Landsnets sem skráðar eru í START11 gagnagrunninn.  Búið er til svo 

kallað tveggja veðra líkan þar sem bilanalíkur eininga eru teknar fram fyrir bæði eðlilegt sem 

og vont veður og þannig má sjá áhrif veðurs á áreiðanleika afhendingastaða.  Með þessari 

aðferð má reikna út og fylgjast með áreiðanleika afhendingar raforku á öllum 

afhendingarstöðum Landsnets. 

Þegar áreiðanleiki kerfis er þekktur má áætla þjóðhagslegan kostnað vegna raforkuskorts.  Er 

það gert með tilliti til þess varaafls sem er til staðar á hverjum afhendingarstað og hægt er að 

nýta til raforkuframleiðslu við truflun í kerfinu.  

Áreiðanleikaskýrsla hefur verið gefin út á þriggja ára fresti og kom sú síðasta út árið 2005. 

 

                                                      
10 Á ensku: “Minimal cut set approach” 
11 Starfshópur um rekstrartruflanir 
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8.   Yfirl it yfir viðauka 
Viðauki:  Skýring 

VIÐAUKI – A Forsendur 

VIÐAUKI – B Spennutöflur 2007-2011 

VIÐAUKI – C Skammhlaupsafl afhendingastaða 

VIÐAUKI – D Yfirlit yfir línur og spennistöðvar Landsnets 

VIÐAUKI – E KKS merkingar háspennulína 

 

 

 



Viðauki A 



Forsendur 

Frekari þróun flutningskerfisins 
Í 9. gr raforkulaga nr. 65/2003 frá 27. mars 2003, sem tóku gildi 1. júlí það ár, stendur: 

„Skyldur flutningsfyrirtækisins. 

 Flutningsfyrirtækið skal byggja flutningskerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til 

öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða raforku. Fyrirtækið hefur eitt heimild 

til að reisa ný flutningsvirki. 

 Leyfi ráðherra þarf ef reisa á línur sem flytja raforku á 66 kV spennu eða hærri. Ráðherra 

getur bundið leyfið skilyrðum er lúta að þeim atriðum sem greinir í 1. mgr. auk skilyrða er 

lúta að umhverfisvernd og landnýtingu. 

 Í rekstri flutningskerfisins felst m.a. að:  

1. Tengja alla þá sem eftir því sækjast við flutningskerfið, enda uppfylli þeir tæknileg 
skilyrði fyrir því og greiði tengigjald samkvæmt ákvæðum í gjaldskrá, sbr. 12. gr. 
Þó er heimilt að synja nýjum aðilum um aðgang að flutningskerfinu á grundvelli 
sjónarmiða um flutningsgetu, öryggi og gæði kerfisins. Synjun skal vera skrifleg og 
rökstudd. 

2. Útvega rafmagn í stað þess sem tapast í kerfinu. 

3. Útvega launafl fyrir kerfið til að nýta flutningsgetu og tryggja spennugæði. 

4. Tryggja áreiðanleika í rekstri kerfisins. 

5. Sjá til þess að fyrir liggi spá um raforkuþörf og áætlun um uppbyggingu 
flutningskerfisins. 

 Flutningsfyrirtækið ber ábyrgð á öruggri stýringu raforkukerfisins og skal tryggja öryggi og 
gæði við raforkuafhendingu. Í slíkri kerfisstjórnun felst m.a. að:  

1. Stilla saman raforkuvinnslu og raforkuþörf svo að hægt sé að mæta frávikum milli 

umsaminna kaupa og raforkunotkunar, sem og að gera samninga við vinnslufyrirtæki 

í þessu sambandi. 

2. Tryggja nægjanlegt framboð reiðuafls við rekstur kerfisins. 

3. Ákvarða notkunarferla þar sem aflmæling fer ekki fram. 

4. Mæla það rafmagn sem afhent er inn á og út af flutningskerfinu í samræmi við 

reglugerð þar að lútandi, halda utan um mælingar og skila gögnum til viðkomandi 

aðila svo að unnt sé að gera upp viðskipti með raforku. 

5. Veita stjórnvöldum, viðskiptavinum og almenningi upplýsingar sem nauðsynlegar eru 

við mat á því hvort fyrirtækið fullnægi skyldum sínum og til að tryggja jafnræði í 

viðskiptum með raforku. 

 Flutningsfyrirtækið skal í samráði við raforkufyrirtæki setja reglur um kerfisstjórnunina 

sem ráðherra staðfestir. Í reglunum skal m.a. kveðið nánar á um þau atriði sem tilgreind 

eru í 1.–5. tölul. 4. mgr. 

 Flutningsfyrirtækið skal hafa aðgang að öllum upplýsingum hjá vinnslufyrirtækjum, 

dreifiveitum og raforkusölum sem nauðsynlegar eru til að það geti rækt hlutverk sitt. 

 



 Flutningsfyrirtækið skal gæta jafnræðis við starfrækslu sína og trúnaðar um upplýsingar er 

varða viðskiptahagsmuni og aðrar þær upplýsingar sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt 

fari. 

Ef ófyrirséð og óviðráðanleg atvik valda því að framboð raforku fullnægir ekki eftirspurn 

ber flutningsfyrirtækinu að grípa til skömmtunar raforku til dreifiveitna og notenda. Við 

skömmtun skal gæta jafnræðis og byggja á málefnalegum sjónarmiðum sem nánar skulu 

útfærð í reglugerð. 

Ráðherra skal í reglugerð1) setja nánari ákvæði um hlutverk og starfsemi 

flutningsfyrirtækisins, kerfisstjórnun og tengingu virkjana við flutningskerfið. 

   1)Rg. 511/2003, rg. 513/2003.” 

Jafnframt kemur fram í 12. grein: 

„Gjaldskrá. 

 Flutningsfyrirtækið skal setja gjaldskrá vegna þjónustu sinnar í samræmi við tekjumörk 

sem Orkustofnun ákveður, sbr. 2. mgr., og kröfur um uppbyggingu gjaldskrárinnar, sbr. 3. 

mgr. Tveimur mánuðum áður en gjaldskráin á að taka gildi skal hún send Orkustofnun. 

Flutningsfyrirtækið skal birta gjaldskrána opinberlega. 

 Orkustofnun skal árlega ákveða tekjumörk flutningsfyrirtækisins út frá eftirfarandi 

viðmiðum:  

1. Kostnaði sem tengist starfsemi fyrirtækisins, þ.m.t. kostnaði vegna viðhalds, 

afskrifta á nauðsynlegum eignum til reksturs kerfisins, leigukostnaði vegna 

flutningsvirkja, kostnaði við orkutöp, almennum rekstrarkostnaði og kostnaði við 

kerfisstjórnun. 

2. Arðsemi flutningsfyrirtækisins skal að jafnaði vera 2% eða hærri en þó ekki hærri en 

tveimur prósentustigum yfir markaðsávöxtun óverðtryggðra ríkisskuldabréfa til fimm 

ára eða sambærilegra verðbréfa. Arðsemi reiknast sem hlutfall hagnaðar fyrir 

fjármunatekjur, fjármagnsgjöld og skatta (EBIT) og bókfærðs verðs fastafjármuna. 

3. Hagræðingarkröfu sem skal taka mið af eðlilegum kostnaði samkvæmt mati 

Orkustofnunar að teknu tilliti til þeirrar þjónustu sem fyrirtækið veitir. 

4. Komi í ljós að arðsemi hjá fyrirtækinu síðastliðin þrjú ár er utan þeirra marka sem 

fram koma í 2. tölul. skal taka tillit til þess við gerð gjaldskrár á næsta ári. 

 Gjaldskráin skal byggð upp á eftirfarandi hátt:  

1. Skilgreina skal gjald fyrir tengingu við flutningskerfið og gjald fyrir mötun og úttekt í 

hverjum tengipunkti flutningskerfisins. Sama gjaldskrá skal gilda fyrir mötun í öllum 

tengipunktum flutningskerfisins og fyrir úttekt í öllum tengipunktum 

meginflutningskerfisins. Þó skal taka tillit til afhendingaröryggis. Gjald fyrir úttekt í 

öðrum hlutum flutningskerfisins skal metið út frá eðlilegum kostnaði, sbr. 1. tölul. 2. 

mgr., vegna viðkomandi flutningsvirkja og afhendingaröryggis, auk kostnaðar í 

viðkomandi tengipunkti meginflutningskerfisins. 

2. Einstakir notendur sem tengjast flutningskerfinu skulu njóta betri kjara ef þeir sýna 

fram á að viðskipti þeirra leiða eða hafa leitt til hagkvæmari uppbyggingar og 

nýtingar kerfisins. 

 



 Standi væntanlegar tekjur vegna nýs viðskiptavinar ekki undir eðlilegum stofn- eða 

rekstrarkostnaði er heimilt að krefja hann um greiðslu viðbótarkostnaðar. Sama á við hafi 

forsendur viðskipta breyst verulega. 

 Í reglugerð skal setja frekari ákvæði um tekjumörk, viðskiptaskilmála og gjaldskrá, þ.m.t. 

um afskriftareglur, arðsemismarkmið og kröfur um hagræðingu.” 

Hagrænar og að hluta til tæknilegar forsendur fyrir uppbyggingu flutningskerfisins eru 

samkvæmt þessu lagðar til af löggjafanum.  Eignastýring hefur jafnframt sett sér markmið 

um að flutningskerfið og þróun þess skuli miðast við eftirfarandi: 

• Að það styðji skilvirka raforkuframleiðslu og rekstur raforkukerfisins í heild til að 

geta mætt þörfum viðskiptavina um allt land 

• Að það geti staðist áraun vegna bilana í raforkuframleiðslu eða í flutningskerfi. 

• Að það sé sveigjanlegt með tilliti til stækkana og endurbóta. 

• Að fylgt sé lögum og reglum, s.s. um umhverfis- og skipulagsmál, sem meðal 

annars kveða á um hvernig samfélagið skuli virkjað til ákvörðunartöku. 

• Að leitað tækifæra til að ná fram hagræðingu, minnka orkutöp og auka 

afhendingaröryggi. 

Hagrænir þættir 
Hagrænir þættir ráða miklu varðandi þróun flutningskerfisins, en tímasetningar  taka 

einkum mið af eftirfarandi: 

• Stofn- og fjármagnskostnaði1 búnaðar, þ.á.m. af fasteignum, hönnun og 

verkefnastjórnun. 

• Rekstrar- og viðhaldskostnaði, líftíma búnaðar. 

• Kostnaði vegna hugsanlegs tjóns samkvæmt áhættumati. 

• Ávinningi af samtengingu svæða. 

• Sparnaði vegna staðbundinnar orkuframleiðslu. 

• Áætluðum kostnaði vegna óafhentrar orku 

Einnig getur mat á öðrum atriðum haft áhrif á tímasetningu og val aðgerða. 

Í vissum tilvikum þegar kostnaður er mikill getur verið erfitt að færa hagræn rök fyrir 

úrbótum sem miða að því að auka áreiðanleika orkuafhendingar.  Þetta kann að þýða að 

hagkvæmara sé að greiða sektir vegna orku sem ekki er afhent á gefnu tímabili frekar en 

að byggja ný mannvirki.  Þó skal þess gætt að ekki sé gengið á ímynd Landsnet. 

Sé um meiri háttar fjárfestingu að ræða er unnin áhættugreining og hún notuð við 

ákvörðunartöku. 

                                                      
1 Sbr. Kostnaðarlíkan Landsvirkjunar útg. 3.1 

 



Umhverfisþætti 
Lög um mat á umhverfisáhrifum og umhverfisstefna Landsnets gera kröfur um að tekið sé 

tillit til umhverfisþátta og hagsmuna samfélagsins við gerð áætlana um uppbyggingu og 

rekstur flutningskerfisins. 

Lögin gera ráð fyrir verulegri opinberri kynningu til að finna þann kost sem samfélagið og 

Landsnet geta helst sameinast um. 

Meðal þeirra umhverfisþátta sem taka þarf tillit til eru samfélagsleg og sjónræn áhrif ásamt 

áhrifum á dýr og gróður. 

Kostnaði og umhverfisáhrifum er haldið í lágmarki með því að: 

• Leitast við að staðsetja nýja tengipunkta þar sem línur eru þegar fyrir hendi . 

• Stækka spennistöðvar í rekstri 

• Auka flutningsgetu núverandi flutningslína 

 



Áætlanagerð 

Aðferðafræði greininga 
Til að koma til móts við raforkuþörf einstakra landssvæða er nauðsynlegt að orku- og 

aflþörf sé áætluð miðað við hvern tengipunkt (aflkröfu m.v. orkuspá).  Þetta leggur 

grunninn að ákvörðunum um stækkun netsins.  Einnig er tekið tillit til hugsanlegra 

stórnotenda. 

Yfirleitt er ekki þörf á að gera umfangsmikla kostnaðargreiningu til að finna hagkvæmasta 

flutningskostinn þar sem hann er oftast nokkuð augljós að teknu tilliti til notkunarstaðar, 

umhverfissjónarmiða og almennrar hagkvæmni. 

Samráð við viðskiptavini flutningskerfisins  
Í því rekstrarumhverfi sem nú er við lýði á visst samráð sér stað milli aðila til að ákveða 

úrbætur í kerfinu.  Á þetta bæði við um almenningsveitur og stórnotendur.  Í nýju 

rekstrarumhverfi munu hagsmunaaðilar markaðarins ráða að mestu um ákvörðun nýrra 

mannvirkja og mun samráð við þá aukast. 

 



Grundvöllur áætlanagerðar 
Við gerð langtímaáætlunar árið 1996 var lögð áhersla á að skilgreina þær 

hönnunarforsendur sem notaðar yrðu á næstu misserum hjá Landsvirkjun.  Þessar áætlanir 

eru í sífelldri endurskoðun.  Hér á eftir fer samantekt á helstu hönnunarforsendum 

flutningskerfisins.  Til stendur að endurskoða þær.  Við endurskoðun verður m.a. litið til 

reynslu annarra þjóða vegna markaðsvæðingar í raforkugeiranum. 

Helstu hönnunarforsendur flutningskerfisins 
Þær tillögur að hönnunarforsendum sem unnið hefur verið eftir síðan 1996 miða að því að 

tryggja svipað afhendingaröryggi í flutningskerfinu um allt land.  Þó mun ekki vera unnt að 

tryggja að afhending til Vestfjarða í Mjólká verði sambærileg þar sem þangað liggur 

einungis ein lína.  Í forsendunum er skilgreind lágmarksgeta kerfisins gagnvart truflunum í 

flutningskerfinu.  Einnig er mikilvægt að staðið sé þannig að rekstri flutningskerfisins að 

meginmarkmið um afhendingaröryggi náist. 

Hönnunarforsendur eiga að tryggja tæknileg gæði orkunnar á afhendingarstað.  Með 

tæknilegum gæðum er átt við: 

• Að spenna sé innan viðmiðunarmarka á afhendingarstað á hverjum tíma. 

• Að tíðni kerfisins sé innan viðmiðunarmarka á hverjum tíma,. 

• Að yfirtónar séu innan viðmiðunarmarka á afhendingarstað á hverjum tíma. 

• Að áhrif truflana séu gerð eins staðbundin og unnt er. 

Helstu hönnunar- og hermunarforsendur eru eftirfarandi: 

• Kerfið þarf að þola bilun á einni einingu, rafala, spenni eða flutningslínu, án þess 

að truflun verði á orkuafhendingu á mesta álagstíma. 

• Tvær samtíma bilanir af sömu ástæðu, t.d. truflanir á samsíða línum vegna veðurs, 

mega einungis leiða til svæðisbundinna áhrifa. 

• Stefnt skal að því að fyrir afhendingarstaði, þar sem aðflutningur raforku er úr 

tveimur eða fleiri áttum, verði eftirfarandi skilyrðum fullnægt: 

o Fjöldi fyrirvaralausra truflana, sem vara lengur en eina mínútu, og valda 

forgangsorkuskerðingu skulu ekki vera fleiri en ein á ári að meðaltali 

síðustu þrjú árin. 

o Samanlagður meðalskerðingartími (straumleysismínútur) forgangsorku á 

sérhverjum afhendingarstað Landsnets skal ekki vera lengri en ein og hálf 

klukkustund (90 mínútur) yfir árið. 

o 90 % eða meira af öllum fyrirvaralausum truflunum, sem valda skerðingu á 

forgangsorku skulu vara skemur en 400 mínútur. 

o Straumleysismínútur á heildarkerfinu vegna annarra orsaka en veðurs 

skulu ekki vera fleiri en 30 á ári. 

Ef eining fer úr rekstri vegna bilunar skal kerfisreksturinn endurskipulagður innan ákveðins 

tíma til að koma honum inn fyrir þau öryggismörk sem gilda í slíku tilfelli. 

Hvert verkefni er metið sér.  Tekið er tillit til m.a. hagrænna þátta og áreiðanleika. 

 



Helstu hagrænu áhrifin eru flutningsgeta, verðmæti ekki afhentrar orku og flutningstöp.  

Þau eru reiknuð út fyrir líftíma verkefnisins. 

Stækkun tengivirkja fyrir einstaka viðskiptavini  
Þar sem viðskiptavinur óskar eftir nýju úttaki í aðveitustöð í rekstri og möguleiki er til 

stækkunar, er í flestum tilfellum hægt að verða fljótt við slíkum óskum. 

Áætlanir varðandi flutningskerfið 
Yfirleitt líður langur tími frá því að sjá má fyrir þörf á framkvæmd innan flutningskerfisins 

og þar til hún er tekin í notkun.  Þetta er að hluta til vegna hinnar miklu undirbúningsvinnu 

sem þarf að fara fram, eins og tæknileg hönnun, mat á umhverfisáhrifum o.s.frv. 

Staðarval verður framkvæmt í náinni samvinnu Landsnets, viðkomandi viðskiptavinar, 

yfirvalda og samfélagsins. 

Samningar við stórnotendur 
Í samningum milli þeirra er tengjast flutningskerfinu og rekstraraðila netsins koma fram 

tæknilegar kröfur sem aðilar verða að uppfylla. 

 



Viðauki B 



2006
STAÐUR TEINN

NAFN
SPENNA

[Kv]
REKSTRAR 

SPENNA [Kv] 
SKAMM.AFL 

VETUR [MVA] 
SKAMM.AFL 

SUMAR [MVA] 
BL1 ÚTI 

[kV]
BL2 ÚTI 

[kV]
KR2 ÚTI 

[kV]
FL2 ÚTI 

[kV]

BRE 2100 220 217,8 2275 2054 216,9 217,4 217,3 217,5

BRE 2101 132 135,9 936 892 135,3 134,0 133,7 134,4

GEH 2010 220 219,8 2909 2535 219,9 219,6 219,6 219,7

GEH 2011 132 131,3 1660 1552 132,7 131,2 131,2 131,3

HAM 2050 220 217,5 2735 2417 217,7 217,4 217,4 133,8

KOR 2030 132 132,3 1452 1375 133,5 132,2 132,2 132,3

KOL 1140 220 222,6 2441 2125 222,7 222,5 222,4 222,5

BUR 1010 220 229,2 3594 2976 229,0 229,2 229,2 229,2

PRE 5040 132 133,5 411 388 131,1 130,2 132,2 133,1

HOL 5030 132 130,5 384 374 133,5 120,1 123,2 126,3

TEI 5020 132 131,3 336 319 132,6 124,6 127,7 129,2

HRY 5010 132 132,0 342 314 132,0 129,6 132,0 132,0

KAR 5060 220 206,3 292 273 205,4 204,1 207,2 213,2

KRA 4060 132 132,0 507 406 132,0 136,0 136,0 136,0

RAN 4050 132 128,7 475 456 125,7 129,9 131,5 131,6

VAR 4040 132 131,0 582 647 130,1 127,6 131,3 131,5

BLA 4030 132 132,0 762 952 132,0 132,0 132,0 132,0

LXV 4020 132 131,0 597 662 126,8 129,5 129,2 129,7

HRU 4010 132 130,2 545 543 127,5 127,2 126,6 127,7

VAT 3120 132 134,4 766 738 133,2 132,0 131,7 132,5



2006
STAÐUR TEINN

BU3 ÚTI 
[kV]

SU3 ÚTI 
[kV]

SU1 ÚTI 
[kV]

BR1 ÚTI 
[kV]

SI3 ÚTI 
[kV]

HR1 ÚTI 
[kV]

 SI4 ÚTI 
[kV]

BU2 ÚTI 
[kV]

KH1 ÚTI 
[kV]

BU1 ÚTI 
[kV]

HA1 ÚTI 
[kV]

SO3 ÚTI 
[kV]

BRE 2100 216,2 202,7 211,2 213,2 216,7 212,9 217,7 217,1 216,2 217,0 217,7 216,7

BRE 2101 135,0 129,8 134,7 135,8 137,8 135,6 138,0 136,7 136,2 136,7 137,1 136,5

GEH 2010 216,5 214,3 217,5 220,4 219,3 217,0 220,4 218,5 216,9 218,3 219,9 217,6

GEH 2011 131,4 131,5 131,8 131,6 132,5 132,5 132,9 132,2 132,4 132,0 131,3 132,0

HAM 2050 213,3 212,4 215,4 218,1 217,0 214,8 218,1 216,4 215,0 216,2 215,7 215,6

KOR 2030 132,4 132,4 132,7 132,5 133,3 133,4 133,7 133,0 133,3 132,9 132,3 132,9

KOL 1140 219,7 217,6 220,5 223,0 211,9 219,5 223,1 219,9 234,4 221,3 222,7 220,7

BUR 1010 229,4 227,4 228,4 228,5 227,7 224,8 229,1 229,3 229,3 229,5 229,1 229,4

PRE 5040 134,3 134,1 134,2 134,2 134,5 134,1 135,9 134,3 134,3 134,3 134,3 134,3

HOL 5030 132,0 131,0 131,6 131,6 132,1 131,3 138,5 132,0 131,9 132,0 132,1 132,0

TEI 5020 134,4 133,6 134,1 134,1 134,5 133,8 138,0 134,4 134,3 134,4 134,4 134,4

HRY 5010 136,0 135,5 135,8 135,8 136,1 135,6 137,6 136,0 136,0 136,0 136,1 136,0

KAR 5060 212,7 212,0 212,5 212,4 212,8 212,2 214,1 212,7 212,6 212,7 212,7 212,7

KRA 4060 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0

RAN 4050 131,0 131,3 131,1 131,1 131,1 131,1 128,6 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0

VAR 4040 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 130,9 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6

BLA 4030 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0

LXV 4020 130,8 129,8 130,7 130,9 131,3 130,8 131,8 131,1 131,0 131,1 131,2 131,1

HRU 4010 129,7 126,6 129,5 130,0 131,1 129,9 131,9 130,6 130,3 130,6 130,8 130,5

VAT 3120 133,5 128,7 133,3 134,3 136,1 134,0 136,3 135,1 134,7 135,1 135,5 134,9



2007
STAÐUR TEINN

NAFN
SPENNA

[Kv]
REKSTRAR 

SPENNA [Kv] 
SKAMM.AFL 

VETUR [MVA] 
SKAMM.AFL 

SUMAR [MVA] 
BL1 ÚTI 

[kV]
BL2 ÚTI 

[kV]
KR2 ÚTI 

[kV]
FL2 ÚTI 

[kV]

BRE 2100 220 216,0 2305 1203 217,8 217,6 215,0 214,7

BRE 2101 132 133,3 942 902 138,4 135,3 129,5 130,2

GEH 2010 220 218,4 2980 2661 219,5 219,5 218,8 218,7

GEH 2011 132 131,2 1650 1571 132,1 132,1 132,8 132,7

HAM 2050 220 216,1 2791 2520 217,2 217,3 216,5 216,4

KOR 2030 132 131,8 1441 1384 133,1 133,2 133,2 133,1

KOL 1140 220 221,5 2535 2264 222,0 222,0 221,8 221,7

BUR 1010 220 131,5 3641 3078 226,6 226,6 226,6 226,6

PRE 5040 132 132,6 500 490 120,5 133,5 132,8 135,1

HOL 5030 132 132,6 488 493 133,9 139,6 128,4 130,3

TEI 5020 132 132,5 562 565 131,0 137,2 130,4 131,0

HRY 5010 132 122,3 863 857 132,0 135,6 132,0 132,0

KAR 5060 220 222,3 3021 3009 222,9 222,9 222,2 222,2

KRA 4060 132 132,0 656 642 132,0 132,0 132,0 132,0

RAN 4050 132 131,3 546 521 131,3 131,9 130,9 130,5

VAR 4040 132 136,0 715 612 137,4 131,3 133,9 133,6

BLA 4030 132 137,8 1040 795 139,2 139,4 135,8 135,6

LXV 4020 132 134,6 711 612 139,4 137,6 130,1 129,8

HRU 4010 132 130,2 577 539 139,4 135,6 123,3 123,1

VAT 3120 132 132,2 775 745 138,6 135,1 127,3 127,8



2007
STAÐUR TEINN

BU3 ÚTI 
[kV]

SU3 ÚTI 
[kV]

SU1 ÚTI 
[kV]

BR1 ÚTI 
[kV]

SI3 ÚTI 
[kV]

HR1 ÚTI 
[kV]

 SI4 ÚTI 
[kV]

BU2 ÚTI 
[kV]

KH1 ÚTI 
[kV]

BU1 ÚTI 
[kV]

HA1 ÚTI 
[kV]

SO3 ÚTI 
[kV]

BRE 2100 214,3 202,3 210,3 211,1 215,8 214,8 215,9 215,2 213,4 215,2 216,0 214,8

BRE 2101 133,5 130,2 135,1 135,6 138,3 137,6 137,8 136,7 135,6 136,7 137,2 136,5

GEH 2010 215,3 214,1 217,3 219,8 218,4 218,7 218,3 217,4 214,1 217,5 219 216,8

GEH 2011 131,4 130,9 132,1 131,8 131,2 132,7 131,2 132,2 130,9 132,2 131,4 132,0

HAM 2050 212,1 212,2 215,1 217,4 216,0 216,3 216,0 215,2 212,2 215,4 214,7 214,7

KOR 2030 131,9 131,6 132,6 132,3 131,8 133,1 131,8 132,7 131,5 132,7 132,0 132,5

KOL 1140 218,8 217,8 220,5 222,7 221,4 221,7 221,4 219,4 233,9 220,6 221,9 220,1

BUR 1010 226,6 226,5 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6

PRE 5040 134,1 134,5 134,3 134,2 135,1 134,7 130,0 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8

HOL 5030 135,1 134,9 135,1 134,9 136,0 135,4 132,5 133,8 133,7 133,8 133,9 133,8

TEI 5020 134,0 133,9 134,0 133,9 134,5 134,2 132,2 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2

HRY 5010 133,1 133,1 133,1 133,1 133,4 133,3 132,0 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7

KAR 5060 222,4 222,4 222,4 222,4 222,4 222,4 222,2 222,3 222,3 222,3 222,3 222,3

KRA 4060 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0

RAN 4050 131,1 131,0 131,2 131,2 131,3 131,3 130,9 131,2 131,2 131,2 131,2 131,2

VAR 4040 135,9 135,5 136,0 136,1 136,3 136,2 136,5 136,2 136,1 136,2 136,3 136,2

BLA 4030 137,7 137,3 137,9 137,9 138,2 138,1 138,5 138,1 138,0 138,1 138,1 138,1

LXV 4020 134,5 133,4 134,8 135,0 135,8 135,5 136,4 135,4 135,1 135,4 135,6 135,4

HRU 4010 130,3 127,8 131,0 131,5 133,1 132,6 133,9 132,3 131,6 132,3 132,6 132,2

VAT 3120 132,3 129,2 133,7 134,3 136,8 136,1 136,6 135,3 134,3 135,3 135,7 135,1



2008
STAÐUR TEINN

NAFN
SPENNA

[Kv]
REKSTRAR 

SPENNA [Kv] 
SKAMM.AFL 

VETUR [MVA] 
SKAMM.AFL 

SUMAR [MVA] 
BL1 ÚTI 

[kV]
BL2 ÚTI 

[kV]
KR2 ÚTI 

[kV]
FL2 ÚTI 

[kV]

BRE 2100 220 216,2 2288 2098 214,1 216,1 215,8 215,7

BRE 2101 132 133,1 933 895 131,7 133,0 132,2 131,9

GEH 2010 220 219,1 2967 2659 218,3 219,1 219,0 218,9

GEH 2011 132 132,8 1639 1571 132,5 132,8 132,7 132,7

HAM 2050 220 216,7 2782 2518 216,0 216,7 216,6 216,6

KOR 2030 132 133,1 1434 1384 132,9 133,1 133,1 133,1

KOL 1140 220 222,0 2529 2262 221,4 222,0 221,9 221,9

BUR 1010 220 226,6 3625 3074 226,6 226,6 226,6 226,6

PRE 5040 132 134,1 503 487 124,4 132,9 132,7 132,7

HOL 5030 132 135,7 487 490 133,5 129,5 128,8 128,1

TEI 5020 132 134,7 562 563 131,7 131,1 130,6 130,2

HRY 5010 132 133,9 862 855 132,0 132,3 132,0 132,0

KAR 5060 220 222,5 3018 3007 222,0 222,3 222,2 222,2

KRA 4060 132 132,0 647 641 129,7 132,0 132,0 132,0

RAN 4050 132 130,2 523 519 123,1 125,8 130,4 130,2

VAR 4040 132 134,8 612 605 132,6 123,4 133,0 132,7

BLA 4030 132 136,5 796 784 136,7 136,5 134,7 134,4

LXV 4020 132 133,3 612 601 122,2 133,3 131,4 130,9

HRU 4010 132 129,3 537 520 122,9 128,6 126,9 126,2

VAT 3120 132 131,8 762 736 129,3 131,6 130,6 130,2



2008
STAÐUR TEINN

BU3 ÚTI 
[kV]

SU3 ÚTI 
[kV]

SU1 ÚTI 
[kV]

BR1 ÚTI 
[kV]

SI3 ÚTI 
[kV]

HR1 ÚTI 
[kV]

 SI4 ÚTI 
[kV]

BU2 ÚTI 
[kV]

KH1 ÚTI 
[kV]

BU1 ÚTI 
[kV]

HA1 ÚTI 
[kV]

SO3 ÚTI 
[kV]

BRE 2100 214,2 201,4 210,2 211,1 216,3 214,8 215,9 215,0 213,2 215,0 215,9 214,7

BRE 2101 132,4 128,9 134,4 134,9 138,0 137,8 138,5 137,3 136,2 137,3 137,8 137,1

GEH 2010 215,1 213,5 217,1 219,7 219,1 218,6 218,9 217,3 213,9 217,3 218,8 216,6

GEH 2011 131,2 130,6 132,0 131,7 132,8 132,6 132,7 132,1 130,7 132,0 131,3 131,9

HAM 2050 211,9 211,6 215,0 217,3 216,7 132,6 216,6 215,0 212,0 215,2 214,6 214,5

KOR 2030 131,8 131,3 132,5 132,2 133,2 216,2 133,1 132,5 131,4 132,5 131,8 132,4

KOL 1140 218,6 217,2 220,3 222,6 222,1 133,2 221,9 219,3 233,9 220,5 221,8 219,9

BUR 1010 226,6 226,1 226,6 226,6 226,6 221,6 226,6 226,6 226,9 226,6 226,6 226,6

PRE 5040 132,5 132,6 132,6 132,5 133,4 226,6 131,0 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5

HOL 5030 132,3 131,8 132,2 132,0 133,2 134,4 133,5 132,3 132,2 132,3 132,4 132,3

TEI 5020 132,9 132,6 132,8 132,7 133,4 133,8 133,3 132,9 132,8 132,9 132,9 132,9

HRY 5010 133,1 133,0 133,1 133,1 133,4 133,8 133,1 133,2 133,1 133,1 133,2 133,1

KAR 5060 222,4 222,4 222,4 222,4 222,4 222,5 222,4 222,4 222,4 222,4 222,4 222,4

KRA 4060 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0

RAN 4050 130,5 130,2 130,5 130,6 130,7 130,7 130,3 130,7 130,6 130,7 130,7 130,7

VAR 4040 134,2 133,5 134,3 134,4 134,8 134,7 132,2 134,8 134,6 134,8 132,8 134,7

BLA 4030 135,8 135,0 136,0 136,0 136,5 136,3 136,9 136,4 136,3 136,4 136,5 136,4

LXV 4020 133,3 131,6 133,7 133,8 134,8 134,4 135,7 134,7 134,3 134,7 132,8 134,1

HRU 4010 129,3 125,8 130,2 130,5 132,6 131,9 133,8 132,2 131,4 132,2 132,6 132,1

VAT 3120 131,7 127,8 133,1 133,6 136,5 135,6 137,2 135,9 134,8 135,8 136,3 135,7



2009
STAÐUR TEINN

NAFN
SPENNA

[Kv]
REKSTRAR 

SPENNA [Kv] 
SKAMM.AFL 

VETUR [MVA] 
SKAMM.AFL 

SUMAR [MVA] 
BL1 ÚTI 

[kV]
BL2 ÚTI 

[kV]
KR2 ÚTI 

[kV]
FL2 ÚTI 

[kV]

BRE 2100 220 216,2 2298 2103 214,0 216,3 216,1 216,0

BRE 2101 132 133,2 941 901 131,6 133,6 133,1 132,7

GEH 2010 220 219,0 2947 2661 218,2 219,0 218,9 218,9

GEH 2011 132 132,6 1641 1572 132,4 132,6 132,6 132,6

HAM 2050 220 216,6 2786 2520 215,9 216,6 216,6 216,6

KOR 2030 132 133,0 1437 1384 132,8 133,0 133,0 133,0

KOL 1140 220 221,6 2532 2264 221,3 222,0 221,9 221,9

BUR 1010 220 226,6 3633 3077 226,6 226,6 226,6 226,6

PRE 5040 132 131,6 500 486 124,9 135,6 135,5 135,1

HOL 5030 132 133,0 490 489 133,7 132,4 132,2 131,2

TEI 5020 132 133,1 563 562 131,9 132,7 132,6 131,5

HRY 5010 132 133,1 863 854 132,0 133,1 132,9 132,0

KAR 5060 220 222,4 3020 3007 222,4 222,4 222,4 222,2

KRA 4060 132 132,0 657 642 129,9 132,0 132,0 132,0

RAN 4050 132 130,5 545 520 123,1 124,8 129,3 129,5

VAR 4040 132 134,9 710 608 132,6 122,3 133,1 132,8

BLA 4030 132 136,6 1032 790 136,7 136,9 135,0 134,7

LXV 4020 132 133,5 706 608 122,0 134,1 132,3 131,8

HRU 4010 132 129,5 574 537 122,8 130,2 129,0 128,2

VAT 3120 132 131,9 774 743 129,2 132,4 131,7 131,3



2009
STAÐUR TEINN

BU3 ÚTI 
[kV]

SU3 ÚTI 
[kV]

SU1 ÚTI 
[kV]

BR1 ÚTI 
[kV]

SI3 ÚTI 
[kV]

HR1 ÚTI 
[kV]

 SI4 ÚTI 
[kV]

BU2 ÚTI 
[kV]

KH1 ÚTI 
[kV]

BU1 ÚTI 
[kV]

HA1 ÚTI 
[kV]

SO3 ÚTI 
[kV]

BRE 2100 214,3 300,2 210,2 211,4 216,3 214,6 215,9 214,9 213,0 214,9 216,1 214,6

BRE 2101 133,3 130,1 136,1 135,4 138,3 135,9 137,4 136,3 135,2 136,3 137,1 136,1

GEH 2010 215,0 212,1 217,0 219,6 219,0 218,5 218,9 217,1 213,8 217,2 219,6 216,5

GEH 2011 131,1 130,0 131,9 131,5 132,7 132,5 132,6 131,9 130,6 131,9 132,9 131,7

HAM 2050 211,8 210,2 214,9 217,1 211,7 216,1 216,5 214,9 211,8 215,1 215,2 214,1

KOR 2030 131,7 130,7 132,3 132,0 133,0 132,9 133,0 132,4 131,2 132,4 133,2 132,2

KOL 1140 218,5 215,8 220,2 222,5 222,0 221,5 221,9 219,1 233,9 229,4 222,4 219,8

BUR 1010 226,6 225,0 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6

PRE 5040 135,0 134,8 135,1 135,0 134,5 134,8 130,8 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9

HOL 5030 134,9 134,1 134,8 134,7 134,4 135,8 133,3 134,2 134,1 134,2 134,3 134,2

TEI 5020 134,3 133,8 134,3 134,7 134,0 134,8 133,1 133,8 133,8 133,8 133,8 133,8

HRY 5010 133,8 133,6 133,8 133,8 133,7 134,0 132,9 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4

KAR 5060 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,4 222,4 222,4 222,4 222,4 222,4

KRA 4060 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0

RAN 4050 130,0 129,8 130,1 130,1 130,2 130,1 129,9 130,1 130,0 130,1 130,1 130,0

VAR 4040 134,2 133,7 134,5 134,4 134,8 134,8 135,1 135,0 134,8 135,0 135,0 135,0

BLA 4030 136,0 135,4 136,3 136,2 136,6 136,7 137,2 136,8 136,7 136,8 136,9 136,8

LXV 4020 133,8 132,0 134,6 134,4 135,2 133,9 135,1 134,3 133,9 134,2 134,5 134,2

HRU 4010 130,6 128,3 132,3 131,9 133,7 130,8 132,8 131,4 130,5 131,4 131,9 131,3

VAT 3120 132,3 126,3 134,9 134,3 137,0 134,3 136,0 134,8 133,7 134,8 135,5 134,6



2010
STAÐUR TEINN

NAFN
SPENNA

[Kv]
REKSTRAR 

SPENNA [Kv] 
SKAMM.AFL 

VETUR [MVA] 
SKAMM.AFL 

SUMAR [MVA] 
BL1 ÚTI 

[kV]
BL2 ÚTI 

[kV]
KR2 ÚTI 

[kV]
FL2 ÚTI 

[kV]

BRE 2100 220 216,2 2299 2105 213,9 216,1 215,9 215,8

BRE 2101 132 133,4 943 903 131,4 133,2 132,7 132,4

GEH 2010 220 218,9 2976 2663 218,0 218,9 218,8 218,8

GEH 2011 132 132,5 1642 1573 132,2 132,5 132,5 132,5

HAM 2050 220 133,2 2788 2522 215,7 216,5 216,4 216,4

KOR 2030 132 132,9 1438 1385 132,6 132,9 132,8 132,8

KOL 1140 220 221,9 2534 2266 221,1 221,8 221,8 221,8

BUR 1010 220 226,6 3634 3080 226,6 226,6 226,6 226,6

PRE 5040 132 131,6 500 490 125,2 135,5 135,4 135,0

HOL 5030 132 132,9 490 493 133,7 132,1 132,1 131,1

TEI 5020 132 133,0 563 565 131,9 132,5 132,4 131,5

HRY 5010 132 133,0 863 856 132,0 132,9 132,9 132,0

KAR 5060 220 222,4 3020 3007 221,9 222,4 222,4 222,2

KRA 4060 132 132,0 653 643 128,3 132,0 132,0 132,0

RAN 4050 132 130,7 547 521 120,6 123,5 128,3 128,2

VAR 4040 132 135,8 715 618 130,8 120,8 131,8 131,6

BLA 4030 132 137,7 1040 796 135,2 135,7 133,8 133,5

LXV 4020 132 134,5 712 612 121,7 133,0 131,2 130,7

HRU 4010 132 130,2 577 539 122,5 129,4 128,0 127,5

VAT 3120 132 132,2 762 745 129,0 132,0 131,3 130,9



2010
STAÐUR TEINN

BU3 ÚTI 
[kV]

SU3 ÚTI 
[kV]

SU1 ÚTI 
[kV]

BR1 ÚTI 
[kV]

SI3 ÚTI 
[kV]

HR1 ÚTI 
[kV]

 SI4 ÚTI 
[kV]

BU2 ÚTI 
[kV]

KH1 ÚTI 
[kV]

BU1 ÚTI 
[kV]

HA1 ÚTI 
[kV]

SO3 ÚTI 
[kV]

BRE 2100 214,1 200,4 209,8 210,7 216,1 214,4 215,8 214,9 212,8 214,6 215,9 214,3

BRE 2101 132,9 131,3 137,0 137,5 138,0 135,6 137,2 136,0 134,8 135,9 136,7 135,7

GEH 2010 214,8 212,6 216,8 219,4 218,9 218,3 218,7 217,4 213,6 217,0 219,4 216,3

GEH 2011 130,9 130,1 131,7 131,4 132,5 132,3 132,5 131,9 130,4 131,7 132,7 131,6

HAM 2050 211,6 210,8 214,6 217,0 216,5 216,0 216,4 215,2 211,6 214,8 215,1 214,2

KOR 2030 131,5 130,8 132,2 131,9 132,9 132,7 132,8 132,3 131,0 132,2 133,0 132,1

KOL 1140 218,4 216,3 220,0 222,4 221,9 221,4 221,7 219,4 233,9 220,2 222,3 219,6

BUR 1010 226,6 225,2 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6 226,6

PRE 5040 135,0 134,8 135,1 134,9 134,5 134,8 130,6 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9

HOL 5030 134,8 134,0 134,7 134,5 134,3 135,7 133,1 134,1 134,0 134,1 134,2 134,1

TEI 5020 134,2 133,8 134,2 134,1 133,9 134,7 132,9 133,7 133,7 133,7 133,8 133,7

HRY 5010 133,8 133,6 133,7 133,7 133,6 133,9 132,8 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4

KAR 5060 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,3 222,4 222,4 222,4 222,4 222,4

KRA 4060 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0

RAN 4050 128,5 128,5 128,8 128,8 128,9 128,7 128,5 128,7 128,6 128,7 128,7 128,7

VAR 4040 132,9 132,5 133,3 133,4 133,5 133,5 133,9 133,6 133,5 133,6 133,7 133,6

BLA 4030 134,7 134,3 135,2 135,3 135,4 135,4 135,9 135,5 135,4 135,5 135,6 135,5

LXV 4020 132,7 131,9 133,8 133,9 134,1 132,8 134,0 133,0 132,7 133,0 133,2 133,0

HRU 4010 129,7 128,3 132,2 132,5 132,9 130,0 132,0 130,4 129,7 130,3 130,8 130,2

VAT 3120 131,9 130,2 135,6 136,1 136,5 133,9 135,7 134,4 133,3 134,2 135,0 134,1



Viðauki C 



Skammhlaupsafl Afhendingastaða 
Í töflum 1 og 2 er reiknað skammhlaupsafl við mesta og minnsta álag árið 2011 fyrir alla 

afhendingarstaði Landsnets. 

Afhendingarstaður 

innmötunar 

Afhendingar-

spenna 

[kV] 

Skammhlaupsafl 

við mesta álag 

árið  2011 [MVA] 

Skammhlaupsafl 

við minnsta álag 

árið 2011 [MVA] 

Laxárstöð 66  198 201 

Kröflustöð 132  674 562 

Búrfellsstöð 220  3895 3225 

Búrfellsstöð 66  635 561 

Ljósafossstöð 66  567 545 

Sultartangastöð 220  3785 3167 

Sigöldustöð 220  3455 2836 

Hrauneyjarstöð 220  3521 2883 

Vatnsfellsstöð 220  3010 2479 

Blöndustöð 132  1007 755 

Írafossstöð 132  2409 2148 

Steingrímsstöð 66  465 453 

Nesjavellir 132  1521 1332 

Svartsengi 132  950 929 

Andakílsvirkjun 66  295 290 

Mjólkárvirkjun 66  137 140 

Lagarfossvirkjun 66  225 223 

Hellisheiðarvirkjun 220  2999 2587 

Reykjanesvirkjun 130  942 923 

Kárahnjúkavirkjun 220 3185 3004 

Tafla 1: Skammhlaupsafl afhendingastaða innmötunar.   

 



 

    

Afhendingarstaður 

útmötunar 

Afhendingar-

spenna 

[kV] 

Skammhlaupsafl 

 við mesta álag 

árið  2011 [MVA] 

Skammhlaupsafl 

við minnsta álag 

árið 2011 [MVA] 

Svartsengi 132  950 929 

Fitjar 132  1007 980 

Hamranes 132  1392 1308 

ALCAN 220  2867 2526 

Öldugata 

Hafnarfirði 132  1307 1233 

Hnoðraholt -  132  1109 1053 

Rauðavatn 132  1585 1403 

Korpa 132  1426 1273 

Brennimelur 11  191 190 

Aðveitustöð 

Járnblendis 220  2217 2013 

Aðveitustöð 

Norðuráls 220  2330 2106 

Akranes 66  247 244 

Vatnshamrar 66  307 302 

Vegamót  66  104 103 

Ólafsvík 66  68 67 

Grundarfjörður 66  57 58 

Vogaskeið 66  76 77 

Glerárskógar 132  403 383 

Geiradalur 132  292 281 

Tálknafjörður 66  97 98 

Mjólká 33  104 104 

Breiðadalur 66  100 99 

Bolungarvík 66  87 86 

Ísafjörður 66  87 86 

Hrútatunga 132  569 529 

Laxárvatn 132  694 591 

Blanda 11  40 39 

Sauðárkrókur 66  83 80 

Varmahlíð 11  64 62 

 



Dalvík 66  147 144 

Rangárvellir 66  322 305 

Húsavík 33  41 41 

Laxá  11  229 234 

Krafla 11  394 202 

Lindarbrekka 66  111 113 

Silfurstjarna 66  93 95 

Kópasker 66  75 77 

Vopnafjörður 66  103 102 

Aðveitustöð 

Fjarðaáls 220 2085 2009 

Lagarfoss 66  225 223 

Eyvindará 66  306 300 

Seyðisfjörður 66  197 194 

Neskaupsstaður 66  167 166 

Eskifjörður 66  242 239 

Hryggstekkur 11  46 46 

Stuðlar 66  255 253 

Fáskrúðsfjörður 66  152 152 

Teigarhorn 132 572 570 

Hólar 132  490 491 

Prestbakki 132  501 492 

Búrfell 11  225 208 

Hvolsvöllur 66  330 315 

Rimakot 66  195 190 

Vestmannaeyjar 33  101 100 

Flúðir 66  339 322 

Hella 66  384 368 

Selfoss 66  405 393 

Ljósafoss 11  56 57 

Hveragerði 66  567 545 

Þorlákshöfn 66  265 263 

Tafla 2: Skammhlaupsafl afhendingastaða útmötunar.   

 

 



Viðauki D 



Háspennulínur flutningskerfisins 

 
Línukerfi Landsnets 31. des 2005         

1. Línur í eigu Landsnets           

Spenna 
 [kV] 

Heiti lína 
  

KKS 
nr. 

Tekin í 
notkun 

Tengdar aðveitustöðvar 
  

Lengd 
 [km] 

Flutnings- 
þol [MVA] 

380 Búrfellslína 3A (rekin á 220kV) BU3A 1998 Búrfell - Sandskeið 94,9 837 

  Sultartangalína 2 (rekin á 220kV) SU2 1999 Sultartangi - Búrfell 12,5 837 

  Sultartangalína 3 (í byggingu) SU3   Sultartangi - Brennimelur 119  

  Fljótsdalslína 3 (í byggingu) FL3   Fljótsdalur - Reyðarfjörður 49  

  Fljótsdalslína 4 (í byggingu) FL4   Fljótsdalur - Reyðarfjörður 53  

        Samtals 400 kV 328,4  

220 Brennimelslína 1 BR1 1977 Geitháls - Brennimelur 58,6 338 

  Búrfellslína 1 BU1 1969 Búrfell - Írafoss 60,8 352 

  Búrfellslína 2 BU2 1973 Búrfell - Geitháls 103,3 338 

  Búrfellslína 3B BU3B 1992 Sandskeið - Hamranes 24 338 

  Hamraneslína 1  HN1 1969 Geitháls - Hamranes 15,1 352 

  Hamraneslína 2 HN2 1969 Geitháls - Hamranes 15,1 352 

  Hrauneyjafosslína 1 HR1 1982 Hrauneyjafoss - Sultartangi 19,5 452 

  Ísallína 1  IS1 1969 Hamranes - Ísal 2,4 352 

  Ísallína 2 IS2 1969 Hamranes - Ísal 2,4 352 

  Járnblendilína 1 JA1 1978 Brennimelur - Járnblendiv. 4,5 338 

  Norðurálslína 1 NA1 1998 Brennimelur - Norðurál 4,2 352 

  Norðurálslína 2 NA2 1998 Brennimelur - Norðurál 4 352 

  Sigöldulína 2 SI2 1982 Sigalda - Hrauneyjafossv. 8,6 452 

  Sigöldulína 3 SI3 1975 Sigalda - Búrfell 36,8 338 

  Sogslína 3 SO3 1969 Írafoss - Geitháls 35,8 352 

  Sultartangalína 1 SU1 1982 Sultartangi - Brennimelur 121,6 452 

  Vatnsfellslína 1 VF1 2001 Vatnsfell - Sigalda 5,8 230 

        Samtals 220 kV 522,5  

132 Blöndulína 1 BL1 1977 Blanda - Laxárvatn 32,7 178 

  Blöndulína 2 BL2 1991 Blanda - Varmahlíð 32,4 178 

  Elliðaárlína 1 (lína/strengur) EL1 1953 Geitháls - Árbær 3,3 117 

  Eyvindarárlína 1 EY1 1977 Hryggstekkur - Eyvindará 27,5 178 

  Fljótsdalslína 2 FL2 1978 Bessastaðir - Hryggstekkur 19,2 178 

  Geiradalslína 1 GE1 1980 Glerárskógar - Geiradalur 46,7 178 

  Glerárskógalína 1 GL1 1983 Hrútatunga - Glerárskógar 33,5 178 

  Hafnarfjörður 1 (lína/strengur) HA1 1989 Hamranes - Hafnarfjörður 4 178 

  Hólalína 1 HO1 1981 Teigarhorn - Hólar 75,1 178 

  Hrútatungulína 1 HT1 1976 Hrútatunga - Vatnshamrar 77,1 178 

  Korpulína 1 KO1 1974 Geitháls - Korpa 6 144 

  Kröflulína 1 KR1 1977 Krafla - Rangárvellir 82,1 178 

  Kröflulína 2 KR2 1978 Krafla - Hryggstekkur 123,2 178 

  Laxárvatnslína 1 LV1 1976 Laxárvatn – Hrútatunga 72,7 178 

  Mjólkárlína 1 MJ1 1981 Geiradalur – Mjólká 80,8 203 

  Prestbakkalína 1 PB1 1984 Hólar – Prestbakki 171,4 178 

  Rangárvallalína 1 RA1 1974 Rangárvellir - Varmahlíð 87,5 117 

  Sigöldulína 4 SI4 1984 Sigalda - Prestbakki 78,1 178 

  Sogslína 2 SO2 1953 Írafoss – Geitháls 44,4 352 

  Teigarhornslína 1 TE1 1981 Hryggstekkur - Teigarhorn 49,7 178 

  Vatnshamralína 1 VA1 1977 Vatnshamrar - Brennimelur 20,2 178 

        Samtals 132kV 1.167,6  

66 Breiðadalslína 1  BD1 1975 Mjólká - Breiðidalur 36,4  

  Bolungarvíkurlína 1  BV1 1979 Breiðidalur - Bolungarvík 17,1  

  Bolungarvíkurlína 2  BV2 1959 Ísafjörður - Bolungarvík 16,5  

  Dalvíkurlína 1    DA1 1982 Rangárvellir - Dalvík 39  

  Eskifjarðarlína 1    ES1 2001 Eyvindará - Eskifjörður 29,1  

  Fáskrúðsfjarðarlína 1   FA1 1989 Stuðlar - Fáskrúðsfjörður  16,8  

  Flúðalína 1   FU1 1978 Búrfell - Flúðir  27,4  



  Grundarfjarðarlína 1   GF1 1985 Vogaskeið - Grundarfjörður  35,4  

  Hellulína 1    HE1 1995 Flúðir - Hella 34,4  

  Hvolsvallarlína 2  HE2 1948 Hella - Hvolsvöllur  12,9  

  Hveragerðislína 1  HG1 1982 Ljósifoss - Hveragerði  15,4  

  Hvolsvallarlína 1  HV1 1972 Búrfell - Hvolsvöllur  45,1  

  Ísafjarðarlína 1  IF1 2003 Breiðidalur - Ísafjörður 14,7  

  Kópaskerslína 1  KS1 1983 Laxá - Kópasker  83,3  

  Laxárlína 1 LA1 1976 Laxá - Rangárvellir 58,4  

  Lagarfosslína 1   LF1 1971 Lagarfoss - Eyvindará  27  

  Ljósafosslína 1 (jarðstrengur) LJ1 2002 Ljósifoss - Írafoss 0,6  

  Neskaupstaðalína 1    NK1 1985 
Eskifjörður - 
Neskaupstaður  18,2  

  Ólafsvíkurlína 1  OL1 1978 Vegamót - Ólafsvík  48,8  

  Rimakotslína 1  RI1 1988 Hvolsvöllur - Rimakot  22,2  

  Sauðárkrókslína 1  SA1 1974 Varmahlíð - Sauðárkrókur  21,8  

  Selfosslína 1  SE1 1947 Ljósifoss - Selfoss  20,3  

  Hellulína 2  SE2 1947 Selfoss - Hella  32  

  Seyðisfjarðarlína 1  SF1 1996 Eyvindará - Seyðisfjörður   19,8  

  Stuðlalína 1 (jarðstrengur) SR1 2005 Hryggstekkur - Stuðlar   16  

  Stuðlalína 2    SR2 1983 Stuðlar - Eskifjörður  18,2  

  
Steingrímsstöðvarlína 1 
(lína/strengur) ST1 2003 Steingrímsstöð - Ljósafoss 3,4  

  Tálknafjarðarlína 1  TA1 1985 Mjólká - Keldeyri 45,1  

  Þorlákshafnarlína 1  TO1 1991 Hveragerði - Þorlákhöfn  19,3  

  Vatnshamralína 2  VA2 1974 
Andakílsárvirkjun - 
Vatnshamrar  2  

  Vegamótalína 1  VE1 1974 Vatnshamrar - Vegamót  63,8  

  Vopnafjarðarlína 1   VP1 1980 Lagarfoss - Vopnafjörður   58  

  Vogaskeiðslína 1   VS1 1974 Vegamót - Vogaskeið  24,8  

        Samtals 66 kV 943,2  

33 Húsavíkurlína 1     HU1 1964 Laxá - Húsavík 26  

  
Vestmannaeyjastrengur 1 
(sæstrengur) VE1 1966 Vestmannaeyjar - Rimakot 15,6  

  
Vestmannaeyjastrengur 2 
(sæstrengur) VE2 1978 Vestmannaeyjar - Rimakot 14,9  

        Samtals 33 kV 56,5  

        Samtals 3.018,2  

       

2. Línur Landsnets skv. leigusamningum      

132 
Hamranes - Öldugata 
(lína/strengur)   1989 Hamranes - Öldugata  4,2  

  Hnoðraholtslína AD7 1990 Hamranes - Hnoðraholt 9,7  

  Nesjavallalína  NE1 1998 Nesjavellir - Mosfellsheiði 15,6  

  Nesjavallalína (jarðstengur) NE1 1998 Mosfellsheiði - Korpa 15,5  

  Suðurnesjalína 1 SN1 1991 Hamranes - Fitjar 30,7  

  Svartsengi - Fitjar  FS1 1991 Svartsengi - Fitjar 11,9  

        Samtals 132 kV 83,4  

66 
Akranes - Brennimelur 
(jarðstrengur) AK1 1996 Akranes - Brennimelur 17,05  

  Akraneslína   1966 Andakíll - Akranes 34,85  

        Samtals 66 kV 51,9   

 



Tengivirki flutningskerfisins 

 
Tengiviki Landsnets 31. des 2005      

1. Tengivirki í eigu Landsnets          

Heiti stöðvar 
  

KKS 
nr. 

Með- 
eigandi 

Spenna  
[kV] 

Tekin í  
notkun 

Fjöldi  
rofaútganga 

Fjöldi 
spenna 

Bessastaðir BES   132/33/11 2003 3/2/1 2 

Blanda spennistöð/Blönduvirkjun BLA LV 132 1991 6 3 

Bolungarvík BOL OV 66/11 1977 2/6 1 

Breiðdalur BRD OV 66/33/19/11 1959 4/2/2/1 1 

Brennimelur spennistöð BRE RA 220/132/66/11 1978 9/4/2/10 3 

Búrfell spennistöð BUR   220/66 1999 10/4 3 

Dalvík DAL RA 66/33/11 1981 2/3/8 1 

Eskifjörður ESK RA 66/33/11 1993 5/-/7 2 

Eyvindará EYV RA 132/66/33/11 1975 1/6/1/8 3 

Fáskrúðsfjörður FAS RA 66/33/11 1998 3/1/5 2 

Fljótsdalur tengivirki (Í byggingu) FLJ           

Flúðir FLU RA 66/11 1995 3/7 1 

Geiradalur spennistöð GED OV 132/33/19 1983 3/1/4 1 

Geitháls spennistöð GEH   220/132/11 1969 8/9/2 2 

Glerárskógar spennistöð GLE RA 132/19 1980 3/4 1 

Grundarfjörður GRU RA 66/19 1987 1/6 1 

Hamranes spennistöð HAM   220/132/11 1989 8/8/10 3 

Hella HEL RA 66/11 1995 4/6 1 

Hólar spennistöð HOL RA 132/19/11 1984 4/1/9 2 

Hrauneyjafoss spennistöð HRA LV 220 1981 6 3 

Hrútatunga spennistöð HRU RA 132/19 1980 4/5 1 

Hryggstekkur spennistöð HRY RA 132/66/11 1978 5/1/4 1 

Húsavík HUS RA 33/11/6 1978 2/1/4 2 

Hveragerði HVE RA 66/11 1983 3/6 1 

Hvolsvöllur HVO RA 66/11 1995 5/7 1 

Írafoss spennistöð IRA LV 220/132/66/11 1953 2/7/-/7 5 

Ísafjörður ISA OV 66/11 1959 4/9 2 

Keldeyri KEL OV 66/33/11 1959 2/2/3 1 

Kolviðarhóll (Í byggingu) KOL           

Korpa spennistöð KOR OR 132/33/11 1976 7/6/- 3 

Kópasker KOP RA 66/33/11 1980 1/3/5 3 

Krafla spennistöð KRA LV 132/11 1977 4/- 2 

Lagarfljótsvirkjun LAG RA 66/11/6 1975 4/6/1 2 

Laxá spennistöð LAX LV 66/33/11 1937 10/1/4 6 

Laxárvatn spennistöð LAV RA 132/33/11 1977 3/4/8 1 

Lindarbrekka LIN RA 66/11 1985 1/4 1 

Ljósafoss spennistöð LJO LV 66/11 1937 6/7 2 

Mjólká spennistöð MJO OV 132/66/33/11 1980 1/4/1/- 2 

Neskaupsstaður NKS RA 66/11 1994 1/7 1 

Ólafsvík OLA RA 66/19 1980 1/5 1 

Prestbakki spennistöð PRB RA 132/19 1984 3/1 1 

Rangárvellir spennistöð RAN   132/66/11 1974 8/8/8 3 

Rimakot RIM RA 66/33/11 1990 1/5/2 2 

Sandskeið spennistöð SAN   220 1998 1 0 

Sauðárkrókur SAU RA 66/33/11 1977 3/1/8 2 

Selfoss SEL RA 66/11 1947 3/9 2 

Seyðisfjörður SEY RA 66/11 1957 1/9 1 

Sigalda spennistöð SIG LV 220/132 1977 4/1 1 

Silfurstjarnan SIL RA 66/11 1992 1/3 1 

Steingrímsstöð spennistöð STE LV 66/11 1959 1/1 1 



 
Stuðlar STU RA 66/11 1980 4/6 1 

Sultartangi spennistöð SUL   220/11 1999 6/- 2 

Teigarhorn spennistöð TEH RA 132/33/11 2005 3/2/- 1 

Varmahlíð spennistöð VAR RA 132/66/11 1977 3/1/5 1 

Vatnsfell tengivirki VAF LV 220 2001 2 2 

Vatnshamrar spennistöð VAT RA 132/66/19 1976 3/4/6 2 

Vegamót VEG RA 66/19 1975 4/4 1 

Vogaskeið VOG RA 66/19 1975 3/6 1 

Vopnafjörður VOP RA 66/11 1982 1/6 1 

Þorlákshöfn TOR RA 66/11 1991 1/6 1 

              

2. Tengivirki skv. leigusamningum           

Hitaveita Suðurnesja             

Fitjar FIT   132 1990 4 2 

Svartsengi SVA   132 1997 4 2 

Vestmannaeyjar VES   33 2002 2 2 

Öldugata OLD   132 1989 5 2 

              

Orkuveita Reykjavíkur             

A12 (Í byggingu) A12           

Akranes AKR   66 1987 4 2 

Andakíll AND   66 1974 3 1 

Hnoðraholt AD7   132 1990 4 2 

Nesjavellir NES   132 1998 4 3 

              

       

RA = Rarik       

OV = Orkubú Vestfjarða       

HS = Hitaveita Suðurnesja       

LV = Landsvirkjun       

 
 



Viðauki E 



KKS Merkingar Háspennulína Landsnets  

 
 

2.3   Háspennulínur 220 kV  
 
KKS   Heiti Skýring 
BH1 = BÚÐARHÁLSLÍNA 1 BÚÐARHÁLS - SULTARTANGI Fyrirhuguð 
BR1 = BRENNIMELSLÍNA 1 GEITHÁLS - BRENNIMELUR 
BU1 = BÚRFELLSLÍNA 1 BÚRFELL – ÍRAFOSS 
BU2 = BÚRFELLSLÍNA 2 BÚRFELL – GEITHÁLS 
BU3 = BÚRFELLSLÍNA 3 BÚRFELL – HAMRANES 
FL3 = FLJÓTSDALSLÍNA 3 FLJÓTSDALUR - REYÐARFJÖRÐUR 
FL4 = FLJÓTSDALSLÍNA 4 FLJÓTSDALUR - REYÐARFJÖRÐUR 
HN1 = HAMRANESLÍNA 1 HAMRANES - GEITHÁLS 
HN2 = HAMRANESLÍNA 2 HAMRANES - GEITHÁLS 
HR1 = HRAUNEYJAFOSSLÍNA 1 HRAUNEYJAFOSS - SULTARTANGI 
IS1 = ÍSALLÍNA 1 HAMRANES – ÍSAL 
IS2 = ÍSALLÍNA 2 HAMRANES – ÍSAL 
JA1 = JÁRNBLENDILÍNA 1 BRENNIMELUR – JÁRNBLENDI 
KR3 = KRÖFLULÍNA 3 KRAFLA – FLJÓTSDALUR Fyrirhuguð 
NA1 = NORÐURÁLSLÍNA 1 BRENNIMELUR – NORÐURÁL 
NA2 = NORÐURÁLSLÍNA 2 BRENNIMELUR – NORÐURÁL 
SI2 = SIGÖLDULÍNA 2 SIGALDA - HRAUNEYJAFOSS 
SI3 = SIGÖLDULÍNA 3 SIGALDA - BÚRFELL 
SO3 = SOGSLÍNA 3 ÍRAFOSS - GEITHÁLS 
SU1 = SULTARTANGALÍNA 1 SULTARTANGI - BRENNIMELUR 
SU2 = SULTARTANGALÍNA 2 SULTARTANGI - BÚRFELL 
SU3 = SULTARTANGALÍNA 3 SULTARTANGI - BRENNIMELUR Fyrirhuguð 
VF1 = VATNSFELLSLÍNA 1 VATNSFELL - SIGALDA 
 



2.6   Háspennulínur 132 kV 
 
KKS   Heiti Skýring 
AD3 = AÐVEITUSTÖÐ 3 KORPA – AÐVEITUSTÖÐ 3 
AD7 = AÐVEITUSTÖÐ 7 HAMRANES – AÐVEITUSTÖÐ 7 
BJ1 = BJARNARFLAGSLÍNA BJARNARFLAG – KRAFLA Fyrirhuguð 
BL1 = BLÖNDULÍNA 1 BLANDA - LAXÁRVATN 
BL2 = BLÖNDULÍNA 2 BLANDA - VARMAHLÍÐ 
EL1 = ELLIÐAÁRLÍNA 1 ELLIÐAÁR (AD7) - GEITHÁLS 
EY1 =  EYVINDARÁRLÍNA 1 HRYGGSTEKKUR - EYVINDARÁ 
FL2 = FLJÓTSDALSLÍNA 2 BESSASTAÐIR - HRYGGSTEKKUR 
GE1 = GEIRADALSLÍNA 1 GEIRADALUR - GLERÁRSKÓGAR 
GL1 = GLERÁRSKÓGALÍNA 1 GLERÁRSKÓGAR - HRÚTATUNGA 
HA1 = HAFNARFJÖRÐUR 1 HAMRANES - HAFNARFJÖRÐUR 
HO1 = HÓLALÍNA 1 HÓLAR – TEIGARHORN 
HT1 = HRÚTATUNGULÍNA 1 HRÚTATUNGA - VATNSHAMRAR 
KO1 = KORPULÍNA 1 KORPA - GEITHÁLS 
KR1 = KRÖFLULÍNA 1 KRAFLA - RANGÁRVELLIR 
KR2 = KRÖFLULÍNA 2 KRAFLA - HRYGGSTEKKUR 
LV1 = LAXÁRVATNSLÍNA 1 LAXÁRVATN - HRÚTATUNGA 
MJ1 = MJÓLKÁRLÍNA 1 GEIRADALUR - MJÓLKÁ 
NE1 = NESJAVALLALÍNA 1 NESJAVELLIR - KORPA 
PB1 = PRESTBAKKALÍNA 1 PRESTBAKKI - HÓLAR 
RA1 = RANGÁRVALLALÍNA 1 RANGÁRVELLIR - VARMAHLÍÐ 
SI4 = SIGÖLDULÍNA 4 SIGALDA - PRESTBAKKI 
SN1 = SUÐURNESJALÍNA 1 HAMRANES - FITJAR 
SO2 = SOGSLÍNA 2 ÍRAFOSS - GEITHÁLS 
TE1 = TEIGARHORNSLÍNA 1 TEIGARHORN - HRYGGSTEKKUR 
VA1 = VATNSHAMRALÍNA 1 VATNSHAMRAR - BRENNIMELUR 
 

 

 



2.7   Háspennulínur 66 kV  
 
KKS   Heiti Skýring 
BD1 = BREIÐADALSLÍNA 1 MJÓLKÁ - BREIÐIDALUR 
BD2 = BREIÐADALSLÍNA 2 BREIÐIDALUR - ÍSAFJÖRÐUR 
BV1 = BOLUNGARVÍKURLÍNA 1 BREIÐIDALUR - BOLUNGARVÍK 
DA1 = DALVÍKURLÍNA 1 RANGÁRVELLIR - DALVÍK 
ES1 = ESKIFJARÐARLÍNA 1 EYVINDARÁ - ESKIFJÖRÐUR 
FA1 = FÁSKRÚÐSFJARÐARLÍNA 1 STUÐLAR - FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR 
FU1 = FLÚÐALÍNA 1 BÚRFELL – FLÚÐIR 
GF1 = GRUNDARFJARÐARLÍNA 1 VOGASKEIÐ - GRUNDARFJÖRÐUR 
HE1 = HELLULÍNA 1 FLÚÐIR - HELLA 
HE2 = HELLULÍNA 2 HVOLSVÖLLUR - HELLA 
HG1 = HVERAGERÐISLÍNA 1 LJÓSIFOSS – HVERAGERÐI 
HV1 = HVOLSVALLARLÍNA 1 BÚRFELL - HVOLSVÖLLUR 
IF1 = ÍSAFJARÐARLÍNA 1 ÍSAFJÖRÐUR - BOLUNGARVÍK 
KG1 = KOLLUGERÐISLÍNA 1 RANGÁRVELLIR – KOLLUGERÐI 
KS1 = KÓPASKERSLÍNA 1 LAXÁ - KÓPASKER 
LA1 = LAXÁRLÍNA 1 LAXÁ - RANGÁRVELLIR 
LF1 = LAGARFOSSLÍNA 1 LAGARFOSS - EYVINDARÁ 
LJ1 = LJÓSAFOSSLÍNA 1 LJÓSIFOSS - ÍRAFOSS 
NK1 = NESKAUPSTAÐARLÍNA 1 ESKIFJÖRÐUR - NESKAUPSTAÐUR 
OL1 = ÓLAFSVÍKURLÍNA 1 VEGAMÓT - ÓLAFSVÍK 
RI1 = RIMAKOTSLÍNA 1 HVOLSVÖLLUR - RIMAKOT 
SA1 = SAUÐÁRKRÓKSLÍNA 1 VARMAHLÍÐ - SAUÐÁRKRÓKUR 
SF1 = SEYÐISFJARÐARLÍNA 1 EYVINDARÁ - SEYÐISFJÖRÐUR 
SE1 = SELFOSSLÍNA 1 LJÓSIFOSS – SELFOSS 
SE2 = SELFOSSLÍNA 2 HELLA - SELFOSS 
SM1 = SR MJÖL LÍNA 1 SEYÐISFJÖRÐUR - SR MJÖL 
SR1 = STUÐLALÍNA 1 HRYGGSTEKKUR - STUÐLAR 
SR2 = STUÐLALÍNA 2 STUÐLAR - ESKIFJÖRÐUR 
ST1 = STEINGRÍMSSTÖÐVARLÍNA 1 STEINGRÍMSSTÖÐ - LJÓSIFOSS  
TA1 = TÁLKNAFJARÐARLÍNA 1 MJÓLKÁ - KELDEYRI 
TI1 = ÞINGVALLASTRÆTI RANGÁRVELLIR - ÞINGVALLASTRÆTI 
VA2 = VATNSHAMRALÍNA 2 VATNSHAMRAR - ANDAKÍLÁRVIRKJUN 
VE1 = VEGAMÓTALÍNA 1 VATNSHAMRAR - VEGAMÓT 
VS1 = VOGASKEIÐSLÍNA 1 VEGAMÓT - VOGASKEIÐ 
TO1 = ÞORLÁKSHAFNARLÍNA 1 HVERAGERÐI – ÞORLÁKSHÖFN 
VP1  = VOPNAFJARÐARLÍNA 1 LAGARFOSS - VOPNAFJÖRÐUR 
 

 



2.8   Háspennulínur 33 kV  
 
KKS   Heiti Skýring 
HU1 = HÚSAVÍKURLÍNA 1 LAXÁ - HÚSAVÍK 
KA1 = KÁRAHNJÚKALÍNA 1 BESSASTAÐIR - TEIGSBJARG 
KA2 = KÁRAHNJÚKALÍNA 2 TEIGSBJARG - AXARÁ 
KA3 = KÁRAHNJÚKALÍNA 3 AXARÁ - TUNGA 
KA4 = KÁRAHNJÚKALÍNA 4 TUNGA - DESJARÁ 
PS1 = HVAMMSLÍNA 1 BESSASTAÐIR - HVAMMUR 
 

2.9   Háspennulínur 11 kV  
 
KKS   Heiti Skýring 
KA5 = KÁRAHNJÚKALÍNA 5 TUNGA – LAUGARÁS, KAR 
KA6 = KÁRAHNJÚKALÍNA 6 LAUGARÁS – SKÓGARHÁLS, KAR 
HA2 = HAFNARFJÖRÐUR 2 HAMRANES - HAFNARFJÖRÐUR 
HA3 = HAFNARFJÖRÐUR 3 HAMRANES - HAFNARFJÖRÐUR 
RE1 = REYKJAHLÍÐARLÍNA KRAFLA - REYKJAHLÍÐ 
UF1 = UFSÁRLÓNSLÍNA 1 

 
AXARÁ – UFSÁRLÓN, KAR 
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