

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

					2026	
#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	Ársfj. 1	Ársfj. 2
A2025-0280	NE1: - NE1 úr rekstri vegna færslu í nýtt tengivir...	URE	mán. 22 sep.	fös. 13 mar.		
A2025-0856	NES: Niðurkeyrsla vélar 4 NES	URE	mán. 27 okt.	fös. 27 feb.		
A2025-0842	HEL: Hel vél 5 - 6 ára upptekt	URE	þri. 28 okt.	þri. 07 apr.		
A2025-0870	HRA: HRA_V2 áspétti - segulmögnun stýring	URE	lau. 01 nóv.	fös. 13 feb.		
A2026-0029	MF1: MF1 úr rekstri vegna breytinga fyrir NJA	URE	þri. 06 jan.	mán. 23 feb.		
A2026-0030	NJA: Njarðvíkurheiði Viðtaka	URE	mið. 28 jan.	mán. 23 feb.		
A2026-0055	BUR: BUR1_V3 Ástandsskoðun - olúkælir burðarlegu	URE	sun. 01 feb.	fim. 12 feb.		
A2025-0417	BUR: BUR1_V6 Ástandsskoðun - olúkælir burðarlegu	URE	sun. 01 feb.	fim. 12 feb.		
A2026-0333	LVS: Uppfærsla á stjórnkerfi LVS	REK	mán. 02 feb.	fös. 13 feb.		
A2026-0319	VM5: RIM VM5 + spóla	URE	mið. 04 feb.	mið. 11 feb.		
A2026-0321	RI2: RIM RI2 + spóla	URE	mán. 09 feb.	mán. 16 feb.		
A2026-0334	VA2: VA2 úr rekstri vegna vinnu Veitna við þverun	RMF	þri. 10 feb.	mið. 11 feb.		
A2026-0117	BR1: BR1 - Viðhald á stagbúnaði	URE	mið. 11 feb.	mið. 18 feb.		
A2026-0349	FI2: FIT: Yfirferð á FI2 rofareit með Hyosung	REK	mið. 11 feb.	mið. 11 feb.		
A2026-0320	VM4: RIM VM4 + spóla	URE	mið. 11 feb.	mið. 18 feb.		
A2026-0351	SN1: SN1 - Reykjanes eyjarekstur	RMF	fim. 12 feb.	fim. 12 feb.		
A2026-0348	GEH: Rof á fjarskiptum GYL-GEH	REK	fim. 12 feb.	fim. 12 feb.		
A2026-0001	BUR: BUR1_V5 Ástandsskoðun	URE	sun. 15 feb.	fim. 19 feb.		
A2026-0056	SIG: SIG_V2 Uppfærsla stjórnbúnaði	URE	sun. 15 feb.	fös. 27 feb.		
A2026-0323	ARE: Útskipti á varnarliðum í afriðli RF12	URE	mán. 16 feb.	fös. 27 feb.		
A2026-0344	LAE: LAE LT1 GS220 skilrofadrif	URE	mán. 16 feb.	þri. 17 feb.		
A2026-0350	KRA: KRA SP6	RMF	þri. 17 feb.	þri. 17 feb.		
A2026-0057	BUR: BUR1_V6 Vinna við spennu	URE	mið. 18 feb.	fim. 19 feb.		
A2025-0274	HT1: Hrutatungulina 1	URE	mið. 18 feb.	fös. 20 feb.		
A2026-0058	BUR/BUR: BUR1_SP3 Ástandsskoðun	URE	mið. 18 feb.	fim. 19 feb.		
A2026-0347	HRA: HRA_V1 Vinna við segulmögnun	URE	fim. 19 feb.	fim. 19 feb.		
A2026-0143	BUR: BUR BU2 úr rekstri v. gaslekaviðgerðar	URE	mán. 23 feb.	fös. 27 feb.		
A2026-0335	MF1: FIT: FI1 spennusetning	URE	mán. 23 feb.	þri. 24 feb.		
A2026-0127	DA2: RAN: Hálfur 66kV teinn tekinn út og jarðbundi...	URE	þri. 24 feb.	þri. 24 feb.		
A2026-0086	AKR: AKR reitarskoðun og tímamælingar AK1 og SP1	URE	þri. 24 feb.	þri. 24 feb.		
A2026-0336	NJA: NJA: Spennusetning með FI1	URE	þri. 24 feb.	þri. 24 feb.		
A2026-0087	AKR: AKR reitarskoðun og tímamælingar VA2 og SP2	URE	mið. 25 feb.	mið. 25 feb.		
A2026-0337	NJA/NJ2: NJA: NJ2 spennusetning	URE	mið. 25 feb.	fim. 26 feb.		
A2026-0345	GEH: GEH SP2 straumspennaskipti	URE	mið. 25 feb.	fim. 26 feb.		
A2026-0340	MF1: NJ3: NJ3 spennusettur	URE	fim. 26 feb.	fös. 27 feb.		
A2026-0338	NJ2: ASB: nýtt tengivirki Verne spennusett m. NJ2	URE	fim. 26 feb.	fim. 26 feb.		
A2026-0095	VOG: FAR VOG: Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 27 feb.	fös. 27 feb.		
A2026-0094	VEM: FAR VEM: Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 27 feb.	fös. 27 feb.		
A2026-0093	KOP: FAR KOP: Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 27 feb.	fös. 27 feb.		
A2026-0092	DAL: FAR DAL: Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 27 feb.	fös. 27 feb.		
A2026-0090	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafíslvéla	REK	fös. 27 feb.	fös. 27 feb.		
A2026-0060	BUD: BUD_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 01 mar.	fös. 06 mar.		
A2026-0059	SIG: SIG_V3 Uppfærsla stjórnbúnaði	URE	sun. 01 mar.	fös. 13 mar.		
A2026-0061	BUD/BUD: BUD_SP1 ástandsskoðun	URE	sun. 01 mar.	fös. 06 mar.		
A2026-0083	STE: STE_2M ársskoðun	URE	mán. 02 mar.	fös. 06 mar.		
A2026-0119	GL1: GL1 útskipti á upphengibúnaði	URE	þri. 03 mar.	fim. 12 mar.		
A2026-0088	NES: NES TT1 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	þri. 03 mar.	þri. 03 mar.		
A2026-0120	VE1: VE1 - viðhald	URE	mið. 04 mar.	fim. 12 mar.		
A2026-0062	BUD: BUD_V2 Ástandsskoðun - 12 ára	URE	sun. 08 mar.	fim. 19 mar.		
A2026-0063	BUD/BUD: BUD_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 08 mar.	fim. 19 mar.		
A2026-0089	STE: STE_1M 6 ára skoðun	URE	mán. 09 mar.	fim. 19 mar.		
A2026-0128	SR1: SR1 - úrbætur í Sléttuá	RMF	mán. 09 mar.	þri. 17 mar.		
A2026-0324	ARE: Útskipti á varnarliðum í afriðli RF14	URE	mán. 09 mar.	fös. 20 mar.		
A2026-0091	HAM: HAM TT1 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	þri. 10 mar.	þri. 10 mar.		
A2026-0129	SN2: SN2 Suðurnesjalína 2 : Ný 220 kV loftlína	URE	mán. 16 mar.	mið. 17 sep.		
A2025-0642	HOL/HOF: HOF SP1 þrepaskiptaupptekt	URE	þri. 17 mar.	þri. 17 mar.		
A2026-0105	HAM: HAM SP1 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	þri. 17 mar.	þri. 17 mar.		
A2026-0130	HAM: HAM SP2 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	mið. 18 mar.	mið. 18 mar.		
A2026-0131	SU3: SU3 breytingar á súlumöstrum	URE	fim. 19 mar.	fim. 02 apr.		
B2026-0397	HEL: Vél 6 - Viðhaldsstopp	URE	mán. 23 mar.	mið. 01 apr.		
A2026-0325	ARE: Ársviðhald afriðils RF11	URE	mán. 23 mar.	fös. 27 mar.		
B2026-0396	HEL: Yfirferð vélaspenna 5 og 6	URE	mán. 23 mar.	mið. 01 apr.		
A2026-0097	HAM: HAM TT2 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	mán. 23 mar.	mán. 23 mar.		
A2026-0106	HAM: HAM TT1 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	fim. 26 mar.	fim. 26 mar.		

Flutningskerfi

Vinnslukerfi

Dreifikerfi

Stóriðja

Fjarskipti / Orkustjórnkerfi


Hjálparkerfi (AC/DC)

Blandað

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

					2026			
#	Títil	Áhætta	Úttekt	Innsetning	Ársfj. 1	Ársfj. 2	Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2026-0111	VOG: FAR VOG: Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 27 mar.	fös. 27 mar.				
A2026-0110	VEM: FAR VEM: Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 27 mar.	fös. 27 mar.				
A2026-0109	KOP: FAR KOP: Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 27 mar.	fös. 27 mar.				
A2026-0108	DAL: FAR DAL: Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 27 mar.	fös. 27 mar.				
A2026-0107	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafisvéla	REK	fös. 27 mar.	fös. 27 mar.				
A2026-0132	HN1: HN1&2 viðhald	RMF	mán. 30 mar.	fös. 10 apr.				
A2026-0133	BU1: BU1 útskipti í strekkturnum	URE	mið. 01 apr.	fim. 30 apr.				
B2026-0388	SUL: SUL_V2 Víkkun aðrennslisgangna	URE	fim. 02 apr.	fim. 31 des.				
B2026-0387	SUL: SUL_V1 Víkkun aðrennslisgangna	URE	fim. 02 apr.	fim. 31 des.				
A2026-0134	HAM: HAM AÐ7 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	fim. 09 apr.	fim. 09 apr.				
A2026-0135	HRA: HRA_V3 Ástandsskoðun - segulmögnun stýring	URE	sun. 12 apr.	fös. 01 maí.				
A2026-0136	HRA/HRA: HRA_SP3 Ástandsskoðun	URE	sun. 12 apr.	fös. 01 maí.				
A2026-0012	GUF: GUF_V1_1.árs skoðun	URE	sun. 12 apr.	lau. 18 apr.				
A2026-0139	HRA: HRA_V1 Ástandsskoðun	URE	mán. 13 apr.	fim. 16 apr.				
A2026-0138	HRA: HRA_Frávatn vinna við árvatns lagnir. Afstöð...	URE	mán. 13 apr.	fim. 16 apr.				
A2026-0137	HRA: HRA V2 Frávatn vinna við árvatns lagnir.	URE	mán. 13 apr.	fim. 16 apr.				
A2026-0326	ARE: Árlegt viðhald afriðils RF12	URE	mán. 13 apr.	fös. 17 apr.				
A2026-0141	HRA/HRA: HRA_SP1 Ástandsskoðun	URE	mán. 13 apr.	fim. 16 apr.				
A2026-0140	NES: NES vél 1 stjórnkerfisskipti	URE	mán. 13 apr.	sun. 31 maí.				
A2026-0142	BUR: BUR SJ3 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	þri. 14 apr.	þri. 14 apr.				
A2026-0145	NES: NES NE2 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	fim. 16 apr.	fim. 16 apr.				
A2026-0144	GEH: GEH NE2 Reitarskoðun	URE	fim. 16 apr.	fim. 16 apr.				
A2026-0017	LAX: LAX vél 3 ársskoðun	URE	mán. 20 apr.	mið. 29 apr.				
A2026-0146	VAT: VAT VA2 á framhjáhlaupi v. aflrofaskipta	URE	mán. 20 apr.	fös. 24 apr.				
A2026-0147	VAT: VAT VA2 úr rekstri v. aflrofaskipta	URE	mið. 22 apr.	mið. 22 apr.				
A2026-0152	VOG: FAR VOG: Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 24 apr.	fös. 24 apr.				
A2026-0151	VEM: FAR VEM: Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 24 apr.	fös. 24 apr.				
A2026-0150	KOP: FAR KOP: Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 24 apr.	fös. 24 apr.				
A2026-0149	DAL: FAR DAL: Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 24 apr.	fös. 24 apr.				
A2026-0148	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafisvéla	REK	fös. 24 apr.	fös. 24 apr.				
A2024-0196	BLA/BLA: BLA vél 1. 12 ára skoðun á vél og spenn	URE	lau. 25 apr.	lau. 02 maí.				
A2026-0154	SIG: SIG yfirferð á loftþjöppum	REK	mán. 27 apr.	þri. 28 apr.				
A2026-0153	VAT: VAT SP2 á framhjáhlaupi v. aflrofaskipta	URE	mán. 27 apr.	fim. 30 apr.				
A2026-0023	GED: GED MJ1 GS100 - Framhjálaup - SF6 gaslekalei.	RMF	mán. 27 apr.	þri. 28 apr.				
A2026-0155	RAN: RAN SP1 Reitarskoðun	URE	þri. 28 apr.	þri. 28 apr.				
A2026-0009	BLA: BLA vél 3. Ársskoðun vél	URE	þri. 28 apr.	fim. 30 apr.				
A2026-0157	GEH: GEH SO3 Reitarskoðun	URE	þri. 28 apr.	þri. 28 apr.				
A2026-0156	IRA: IRA SP5 Spennamælingar og tímamælingar aflro	URE	þri. 28 apr.	þri. 28 apr.				
A2026-0158	VAT: VAT VA2 úr rekstri v. aflrofaskipta	URE	mið. 29 apr.	mið. 29 apr.				
A2026-0159	HRA: HRA yfirferð á loftþjöppum	REK	mið. 29 apr.	fim. 30 apr.				
A2026-0160	GEH: GEH RV1 Tímamælingar aflrofa	URE	fim. 30 apr.	fim. 30 apr.				
A2026-0161	SUL: SUL_V2 Ástandsskoðun - Stjórnkerfi endurnýjur	URE	sun. 03 maí.	lau. 30 maí.				
A2026-0162	SUL/SUL: SUL_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 03 maí.	lau. 30 maí.				
A2026-0164	KRA: Úttekt á vél nr.1 í KRA vegna stjórnkerfisúts...	URE	sun. 03 maí.	fös. 10 júl.				
A2026-0163	KRA: Úttekt á vél nr.2 í KRA vegna stjórnkerfisúts...	URE	sun. 03 maí.	mán. 14 sep.				
A2026-0010	KRA: KRA_V1_ársskoðun	URE	sun. 03 maí.	lau. 09 maí.				
A2026-0028	BLA: BLA. Vél 2 út vegna vinnu Landsnets í tengivi...	URE	mán. 04 maí.	lau. 16 maí.				
A2026-0026	BLA: BLA. Vél 3 og SP3 út vegna vinnu Landsnets ...	URE	mán. 04 maí.	lau. 16 maí.				
A2026-0327	ARE: Árlegt viðhald afriðils RF13	URE	mán. 04 maí.	fös. 08 maí.				
A2026-0165	HEL: Hel vél 1 viðhaldsstopp	URE	mán. 04 maí.	þri. 30 jún.				
A2026-0166	VAT: VAT VE1 á framhjáhlaupi v. aflrofaskipta	URE	mán. 04 maí.	fös. 08 maí.				
A2026-0073	BLA: BL1 og BL2 tengdar saman og frátengdar Blöndu	URE	mán. 04 maí.	mán. 04 maí.				
A2026-0074	BLA: Blönduvirkjun frátengd byggðalínu vegna gasle	URE	mán. 04 maí.	lau. 16 maí.				
A2026-0167	LF1: LF1 Breyting á línu vegna hækkunar á vegi	URE	þri. 05 maí.	fim. 07 maí.				
A2026-0169	KRA: KRA uppsetning spennuspennis á hringtein	URE	þri. 05 maí.	mið. 06 maí.				
A2026-0168	SUL: SUL yfirferð á loftþjöppum	REK	þri. 05 maí.	fim. 07 maí.				
A2026-0170	VAT: VAT VE1 úr rekstri v. aflrofaskipta	URE	mið. 06 maí.	mið. 06 maí.				
A2026-0171	VAF: VAF_Lón tóm - vinna Þórislokur	URE	sun. 10 maí.	mið. 08 júl.				
A2026-0011	KRA: KRA_V2_1. árs skoðun	URE	sun. 10 maí.	fös. 15 maí.				
A2026-0174	VAT: VAT SP1 132 kV á framhjáhlaupi v. aflrofaskip...	URE	mán. 11 maí.	fös. 15 maí.				
A2026-0173	SUL: SUL SU2 úr rekstri vegna sprengidiskaskipta	URE	mán. 11 maí.	fös. 05 jún.				
A2026-0172	RIM: RIM SP1 úr rekstri v. spennaskipta	URE	mán. 11 maí.	fös. 05 jún.				
A2026-0175	VAT: VAT SP1 132 kV úr rekstri v. aflrofaskipta	URE	mið. 13 maí.	mið. 13 maí.				
A2026-0075	BLA: Samtenging BL1 og BL2 fjarlægð og þær tengda	URE	lau. 16 maí.	lau. 16 maí.				
					Flutningskerfi	Vinnslukerfi	Dreifikerfi	Stóriðja
					Fjarskipti / Orkustjórnkerfi	Hjálparkerfi (AC/DC)	Blandað	

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum



Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum



Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

						2026
						Ársfj. 4
#	Títil	Áhætta	Úttekt	Innsetning		
A2026-0277	BRE: BRE SU3 úr rekstri vegna spennuspennaskipta	URE	fim. 15 okt.	fim. 15 okt.		
A2026-0278	RIM: RIM SP1 og SP2 úr rekstri, samtenging fjarlæg...	URE	fim. 15 okt.	fim. 15 okt.		
A2026-0279	BUR2: BUR2_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 18 okt.	fös. 23 okt.		
A2026-0280	BUR/BUR2: BUR2_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 18 okt.	fös. 23 okt.		
A2026-0281	LJO: LJO_1M 12 ára skoðun	URE	mán. 19 okt.	fim. 22 okt.		
A2026-0282	KR2: KR2 útskipti á upphengibúnaði	URE	mán. 19 okt.	fös. 30 okt.		
A2026-0283	VAR: VAR BL1 og SP1 úr rekstri v. samtengingar	URE	mán. 19 okt.	þri. 20 okt.		
A2026-0285	GEH: GEH BR1 tímamælingar aflrofa	URE	þri. 20 okt.	þri. 20 okt.		
A2026-0284	BRE: BRE BR1 úr rekstri vegna spennuspennaskipta	URE	þri. 20 okt.	þri. 20 okt.		
A2026-0286	VAR: VAR 132 kV teinn úr rekstri vegna vinnu við s...	URE	þri. 20 okt.	mið. 28 okt.		
A2026-0287	BRE: BRE SP1 úr rekstri vegna spennuspennaskipta á	URE	mið. 21 okt.	mið. 21 okt.		
A2026-0288	BRE: BRE SP2 úr rekstri vegna spennuspennaskipta á	URE	fim. 22 okt.	fim. 22 okt.		
A2026-0289	VAR: VAR BL1 og SP1 úr rekstri, samtenging fjarlæg...	URE	fim. 29 okt.	fös. 30 okt.		
A2026-0294	VOG: FAR VOG: Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 30 okt.	fös. 30 okt.		
A2026-0293	VEM: FAR VEM: Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 30 okt.	fös. 30 okt.		
A2026-0292	KOP: FAR KOP: Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 30 okt.	fös. 30 okt.		
A2026-0291	DAL: FAR DAL: Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 30 okt.	fös. 30 okt.		
A2026-0290	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafisvéla	REK	fös. 30 okt.	fös. 30 okt.		
A2026-0295	BUR: BUR1_V2 - Ástandsskoðun	URE	sun. 08 nóv.	fös. 13 nóv.		
A2026-0005	KAR: KAR Ástandsmat vél 2	URE	mán. 09 nóv.	fös. 13 nóv.		
A2026-0296	VP1: VP1 endurnýjun á upphengibúnaði	RMF	mán. 09 nóv.	fös. 20 nóv.		
A2026-0297	BUR: BUR1_V1 Ástandsskoðun - Gára	URE	mið. 11 nóv.	þri. 17 nóv.		
A2026-0299	BUR/BUR: BUR1_SP5 Ástandsskoðun	URE	mið. 11 nóv.	fim. 12 nóv.		
A2026-0298	BUR/BUR: BUR1_SP1 Ástandsskoðun	URE	mið. 11 nóv.	fim. 12 nóv.		
A2026-0006	KAR: KAR Ástandsmat vél 5	URE	mán. 23 nóv.	fös. 27 nóv.		
A2026-0300	FLJ: FLJ SP5 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	þri. 24 nóv.	þri. 24 nóv.		
A2026-0305	VOG: FAR VOG: Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 27 nóv.	fös. 27 nóv.		
A2026-0304	VEM: FAR VEM: Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 27 nóv.	fös. 27 nóv.		
A2026-0303	KOP: FAR KOP: Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 27 nóv.	fös. 27 nóv.		
A2026-0302	DAL: FAR DAL: Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 27 nóv.	fös. 27 nóv.		
A2026-0301	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafisvéla	REK	fös. 27 nóv.	fös. 27 nóv.		
A2026-0007	KAR: KAR Ástandsmat vél 6	RMF	mán. 07 des.	mán. 07 des.		
A2026-0310	VOG: FAR VOG: Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	mið. 30 des.	mið. 30 des.		
A2026-0309	VEM: FAR VEM: Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	mið. 30 des.	mið. 30 des.		
A2026-0308	KOP: FAR KOP: Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	mið. 30 des.	mið. 30 des.		
A2026-0307	DAL: FAR DAL: Prufukeyrsla á Dalvík	REK	mið. 30 des.	mið. 30 des.		
A2026-0306	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafisvéla	REK	mið. 30 des.	mið. 30 des.		

Flutningskerfi	Vinnslukerfi	Dreifikerfi	Stóriðja	Fjarskipti / Orkustjórnkerfi	Hjálparkerfi (AC/DC)	Blandað
----------------	--------------	-------------	----------	------------------------------	----------------------	---------

Aðgerð	Beiðni
--------	--------