


Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum



Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

					2023			
#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	mar '23	apr '23	maí '23	jún '23
A2023-0018	BUD/BUD: BUD_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 12 mar.	fös. 17 mar.				
A2023-0163	STE: STE_1M-3ár	URE	mán. 13 mar.	fös. 17 mar.				
A2023-0165	STE: STE_2M	URE	mán. 20 mar.	fim. 23 mar.				
A2023-0051	RAN: RAN: SP1 og SP2 sameinaðir á einn reit. Spenn..	URE	mán. 20 mar.	fös. 24 mar.				
A2023-0233	SA1: SA1 Viðhald	URE	þri. 21 mar.	mið. 22 mar.				
A2023-0234	FA1: FA1 - Viðhald	URE	þri. 21 mar.	fim. 30 mar.				
A2023-0235	BR1: BR1 _ Viðhald	URE	mið. 22 mar.	fim. 23 mar.				
A2022-0265	STE: Bilun í samfösun fyrir ST1	REK	fim. 23 mar.	fim. 23 mar.				
A2023-0152	HRA: HRA_V1 Ástandsskoðun - 3 ára	URE	sun. 26 mar.	fös. 31 mar.				
A2023-0011	HRA/HRA: HRA_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 26 mar.	fös. 31 mar.				
A2023-0236	RAN: RAN: 66 kV teinn hluti OAF10 úti vegna uppse	URE	þri. 28 mar.	þri. 28 mar.				
A2023-0049	RAN: RAN: Nýr spennir 5 tengdur inn á rofareit SP1	URE	þri. 28 mar.	mið. 29 mar.				
A2023-0052	RAN: RAN: Nýr spennir SP6 (atNorth) tengdur inn á ...	REK	fim. 30 mar.	fös. 31 mar.				
A2023-0094	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 31 mar.	fös. 31 mar.				
A2023-0093	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 31 mar.	fös. 31 mar.				
A2023-0092	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 31 mar.	fös. 31 mar.				
A2023-0091	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 31 mar.	fös. 31 mar.				
A2023-0090	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafllsvéla	REK	fös. 31 mar.	fös. 31 mar.				
A2023-0225	HAM: HAM BU3 30 ára viðhald	URE	mán. 03 apr.	fös. 14 apr.				
A2023-0095	FU1: FU1 Viðhald	URE	þri. 04 apr.	fös. 07 apr.				
A2023-0219	VE1: VE1 Viðhald	URE	þri. 11 apr.	fim. 20 apr.				
A2023-0096	KOR: KOR TT1 og varateinn - tíma- og viðnámsmæling	URE	þri. 11 apr.	þri. 11 apr.				
A2023-0097	KOR: KOR 132 kV aðalteinar - Reitarskoðun	URE	mið. 12 apr.	mið. 12 apr.				
A2023-0099	KOR: KOR SP4 - Tíma- og viðnámsmælingar	URE	fim. 13 apr.	fim. 13 apr.				
A2023-0098	KOR: KOR AD3 - Tíma- og viðnámsmælingar	URE	fim. 13 apr.	fim. 13 apr.				
A2023-0223	HAM: HAM HN1 30 ára viðhald	URE	mán. 17 apr.	fös. 28 apr.				
A2023-0022	BLA/BLA: BLA vél 1. 3 ára skoðun á vél og vélaspe...	URE	sun. 23 apr.	lau. 29 apr.				
A2023-0100	HRA: HRA_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 23 apr.	fös. 28 apr.				
A2023-0014	HRA/HRA: HRA_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 23 apr.	fös. 28 apr.				
A2023-0101	GUF: BJA_V1 5_árs_skoðun	URE	sun. 23 apr.	fös. 28 apr.				
A2023-0352	LAX: Kanna hvort hægt sé að lagfæra stöðu rofavagn	RMF	mán. 24 apr.	mán. 24 apr.				
A2023-0102	LAX/LAX: LAX3 Vélaskoðun vél 4	URE	mán. 24 apr.	mið. 03 maí.				
A2022-0862	LAX: LAX SP1 1AFT10 GS300 - Úr úrbótagrunni ABN-	REK	mán. 24 apr.	mán. 24 apr.				
A2023-0083	LF1: LF1 Breyting á línu vegna vegagerðar	URE	þri. 25 apr.	fim. 27 apr.				
A2023-0238	RIM: RIM VM1 - Tíma og viðnámsmælingar	URE	mið. 26 apr.	mið. 26 apr.				
A2023-0237	RIM/RIM: RIM SP1 - Aflspennir Skoðun ásamt tíma o...	URE	mið. 26 apr.	mið. 26 apr.				
A2023-0085	RIM/RIM: Reitarskoðun V11 - RIM ásamt tíma og viðn...	URE	mið. 26 apr.	mið. 26 apr.				
A2023-0239	BLA: Tengja saman BL1 og BL2 og aftengja BL2 í átt...	URE	fim. 27 apr.	fim. 27 apr.				
A2023-0108	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 28 apr.	fös. 28 apr.				
A2023-0107	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 28 apr.	fös. 28 apr.				
A2023-0106	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 28 apr.	fös. 28 apr.				
A2023-0105	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 28 apr.	fös. 28 apr.				
A2023-0104	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafllsvéla	REK	fös. 28 apr.	fös. 28 apr.				
A2023-0153	HRA: HRA_V3 Ástandsskoðun	URE	sun. 30 apr.	fös. 05 maí.				
A2023-0012	HRA/HRA: HRA_SP3 Ástandsskoðun	URE	sun. 30 apr.	fös. 05 maí.				
A2023-0240	KR2: KR2 Úr rekstri vegna breytinga á möstrum	URE	mán. 01 maí.	fim. 15 jún.				
A2023-0001	REY: REY1: Vikustopp	URE	mán. 01 maí.	lau. 06 maí.				
A2022-0586	BLA: Viðgerð á gasleka SP1 - BL2 úti	URE	þri. 02 maí.	þri. 16 maí.				
A2023-0241	HU1: HU1 Viðhald	URE	fim. 04 maí.	fös. 05 maí.				
A2023-0166	KRA: KRA_V2 1_árs_skoðun	URE	sun. 07 maí.	fös. 16 jún.				
A2023-0242	BLA: BLA - uppfæra í nýtt kerfi	URE	mán. 08 maí.	fim. 08 jún.				
A2023-0164	BUR: BUR1_V5 Ástandsskoðun	URE	þri. 09 maí.	mið. 10 maí.				
A2023-0244	HEL: Hel vél 11 vikustopp	URE	þri. 09 maí.	mán. 15 maí.				
A2023-0243	HE2: Þverun HE2	URE	þri. 09 maí.	fim. 18 maí.				
A2023-0008	BUR/BUR: BUR1_SP3 Ástandsskoðun	URE	þri. 09 maí.	mið. 10 maí.				
A2023-0247	SUL: Yfirara loftþjöppu Afrofa SU2	REK	þri. 09 maí.	þri. 09 maí.				
A2023-0246	SUL: Yfirara loftþjöppu Afrofa SP2	REK	þri. 09 maí.	þri. 09 maí.				
A2023-0245	SUL: Yfirara loftþjöppu Afrofa SP1	REK	þri. 09 maí.	þri. 09 maí.				
A2023-0248	KOL: Tíma- og viðnámsmælingar afrofa SP11 - KOL	URE	mið. 10 maí.	mið. 10 maí.				
A2023-0251	SUL: Yfirara loftþjöppu Afrofa SU1	REK	mið. 10 maí.	mið. 10 maí.				
A2023-0250	BRE: Reitarskoðun VA1	URE	mið. 10 maí.	mið. 10 maí.				
A2023-0249	SUL: Yfirara loftþjöppu Afrofa TT1	REK	mið. 10 maí.	mið. 10 maí.				
A2023-0157	SUL: SUL_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 14 maí.	þri. 23 maí.				
A2023-0015	SUL/SUL: SUL_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 14 maí.	fös. 19 maí.				
					Flutningskerfi	Vinnslukerfi	Dreifikerfi	Stóriðja
					Fjarskipti / Orkustjórnkerfi	Hjálparkerfi (AC/DC)	Blandað	

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

					2023							
#	Títil	Áhætta	Úttekt	Innsetning	maí'23	jún'23	júl'23	ágú'23	sep'23	okt'23	nóv'23	des'23
A2023-0167	KRA: KRA_V11_árs_skoðun	URE	sun. 14 maí.	lau. 20 maí.								
A2023-0252	HAM: Aukagashólf sett í 132 kV TT2 í Hamranesi	URE	mán. 15 maí.	fös. 19 maí.								
A2023-0253	BLA: Vixla tengingum BL1 og BL2 aftengja BL1 og t...	URE	þri. 16 maí.	þri. 16 maí.								
A2022-0587	BLA: Viðgerð á gasleka SP2 - BL1 úti	URE	mið. 17 maí.	mið. 31 maí.								
A2023-0002	REY: REY2: Vikustopp	URE	sun. 21 maí.	lau. 27 maí.								
A2022-0871	BRD: BRD SP1 aflrofi gaslekaleit og viðgerð	RMF	þri. 23 maí.	þri. 23 maí.								
A2023-0255	HOL: Skoðun á niðurtökum í tengivirkjum	URE	þri. 23 maí.	mið. 24 maí.								
A2023-0254	HOL: HOL allt tengivirkio - Reitarskoðun	URE	þri. 23 maí.	mið. 24 maí.								
A2023-0113	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 26 maí.	fös. 26 maí.								
A2023-0112	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 26 maí.	fös. 26 maí.								
A2023-0111	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 26 maí.	fös. 26 maí.								
A2023-0110	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 26 maí.	fös. 26 maí.								
A2023-0109	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafllsvéla	REK	fös. 26 maí.	fös. 26 maí.								
A2023-0154	VAF: VAF_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 28 maí.	fím. 08 jún.								
A2023-0013	VAF/VAF: VAF_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 28 maí.	fím. 08 jún.								
A2023-0256	VAF: Viðgerð á SF6 gasleka á 220 kV GIS fyrir SP1 ...	URE	mán. 29 maí.	lau. 03 jún.								
A2023-0260	VAR: VAR SP1 (132 kV) - Tíma- og viðnámsmælingar a	URE	þri. 30 maí.	mið. 31 maí.								
A2023-0259	VAR: VAR SP1 - Preparofar - Upptekt á þreparofa	URE	þri. 30 maí.	mið. 31 maí.								
A2023-0258	VAR: VAR SP1 - Uppsetning á spenn	URE	þri. 30 maí.	mið. 31 maí.								
A2023-0257	HEL: Hel vél 2 upptekt	URE	þri. 30 maí.	fím. 06 júl.								
A2023-0196	VAF: VAF_SP1 Reitarskoðun T&V	URE	þri. 30 maí.	mið. 31 maí.								
A2022-0228	BRE: BRE SP3 - Endurnýjun á stjórn, varnar og mæla..	URE	þri. 30 maí.	fös. 09 jún.								
A2022-0051	VAR/VAR/VAR: VAR SP1 - Upptekt á þrepaskipti ásam	URE	þri. 30 maí.	mið. 31 maí.								
A2023-0261	HAM: Upptekt á þrepaskipti SP1	URE	mið. 31 maí.	fös. 02 jún.								
A2023-0264	VAR: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa BL2 - VAR	URE	mið. 31 maí.	mið. 31 maí.								
A2023-0263	BLA: Rjúfa tengingu milli BL1 og BL2 og tengja BL...	URE	mið. 31 maí.	mið. 31 maí.								
A2023-0262	VAR: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa RA1 - VAR	URE	mið. 31 maí.	mið. 31 maí.								
A2023-0265	EY1: EY1 Tjáfellingar undir línu	URE	fím. 01 jún.	fím. 01 jún.								
A2023-0267	VAT: VAT SP1 - Endurnýjun á hæðartank	URE	fím. 01 jún.	fím. 01 jún.								
A2023-0266	FL2: FL2 og EY1 Úr rekstri vegna tenginga við fram...	URE	fím. 01 jún.	fím. 01 jún.								
A2023-0216	HRY: HRY Uppsetning á aflrofum og skilrofum	URE	fím. 01 jún.	lau. 01 júl.								
A2020-0205	FLJ: FLJ SP7 Viðtökupróf seinni	URE	fím. 01 jún.	mán. 05 jún.								
A2023-0270	VAR: Reitarskoðun, allt tengivirkio - VAR	URE	fím. 01 jún.	fös. 02 jún.								
A2023-0269	RAN: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa RA1 - RAN	URE	fím. 01 jún.	fös. 02 jún.								
A2023-0268	RAN: RAN RA1 - Reitarskoðun	URE	fím. 01 jún.	fös. 02 jún.								
A2023-0271	VAT: VAT SP1 - Aflspennir Skoðun	URE	fös. 02 jún.	fös. 02 jún.								
A2023-0272	HAM: Upptekt á þrepaskipti SP2	URE	mán. 05 jún.	mið. 07 jún.								
A2023-0273	HRY: TE1, SR1 og SP2 úr rekstri vegna vinnu í virk...	URE	mán. 05 jún.	fös. 30 jún.								
A2023-0275	GED: GED SP1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	þri. 06 jún.	þri. 06 jún.								
A2023-0274	GED: GED MJ1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	þri. 06 jún.	þri. 06 jún.								
A2023-0205	TE1: TE1 Viðhald, togmælir	URE	þri. 06 jún.	fím. 15 jún.								
A2022-0004	HRY/HRY: HRY QC1 - Reitarskoðun og tímamælingar	URE	þri. 06 jún.	mið. 07 jún.								
A2023-0277	KOL: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP2 - KOL	URE	mið. 07 jún.	fím. 08 jún.								
A2023-0276	KOL: Reitarskoðun SP2 - KOL	URE	mið. 07 jún.	fím. 08 jún.								
A2023-0202	KS1: KS1 Viðhald	URE	fím. 08 jún.	fím. 08 jún.								
A2023-0200	KS1: KS1 úr rekstri vegna vinnu í THR	RMF	fím. 08 jún.	fím. 08 jún.								
A2023-0183	THR: THR SP5 Úr rekstri	URE	fím. 08 jún.	fös. 15 mar.								
A2023-0089	TR2: TR2 Vegna Frátengingar á THR - KS1 tekin út á..	RMF	fím. 08 jún.	fös. 15 mar.								
A2023-0155	VAF: VAF_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 11 jún.	fím. 22 jún.								
A2023-0156	VAF/VAF: VAF_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 11 jún.	fím. 22 jún.								
A2023-0278	BRE: BRE SU3 - Reitarskoðun	URE	mán. 12 jún.	mán. 12 jún.								
A2023-0279	BRE: BRE SP3 - Aflspennir Skoðun	URE	þri. 13 jún.	þri. 13 jún.								
A2023-0197	VAF: VAF_SP2 Reitarskoðun T&V	URE	þri. 13 jún.	mið. 14 jún.								
A2023-0038	BRE/BRE/BRE/BRE: BRE SP2 - Reitarskoðun og mæli	URE	mið. 14 jún.	mið. 14 jún.								
A2023-0351	BRE: Reitarskoðun 132 kV aðalteinar	URE	fím. 15 jún.	fím. 15 jún.								
A2022-0030	BRE/BRE/BRE/BRE/BRE: BRE QC1 - Reitarskoðun og i	URE	mán. 19 jún.	mán. 19 jún.								
A2023-0023	BRE/BRE/BRE/BRE: BRE SP1 - Reitarskoðun ásamt m	URE	þri. 20 jún.	þri. 20 jún.								
A2022-0092	BRE: BRE TT1 - Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV af	URE	mið. 21 jún.	mið. 21 jún.								
A2023-0281	HRY: HRY Viðtaka	URE	mán. 26 jún.	fös. 30 jún.								
A2023-0280	EY1: FL2 og EY1 Úr rekstri vegna afnáms framhjáten.	URE	fös. 30 jún.	fös. 30 jún.								
A2023-0118	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 30 jún.	fös. 30 jún.								
A2023-0117	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 30 jún.	fös. 30 jún.								
A2023-0116	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 30 jún.	fös. 30 jún.								
A2023-0115	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 30 jún.	fös. 30 jún.								

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

					2023				
#	Títil	Áhætta	Úttekt	Innsetning	jún '23	júl '23	ágú '23	sep '23	okt '23
A2023-0114	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafflsvéla	REK	fös. 30 jún.	fös. 30 jún.					
A2023-0283	GLE: GLE SP1 Úr rekstri vegna vinnu við rofaskipti	URE	lau. 01 júl.	lau. 01 júl.					
A2023-0282	MJ1: MJ1 Viðhald	URE	lau. 01 júl.	mán. 03 júl.					
A2023-0168	SIG: SIG_Krókslón skoðun stíflumannnvirkja	REK	mán. 03 júl.	sun. 16 júl.					
A2023-0222	KRA: KRA - Endurnýja skilrofa allt tengivirki	URE	mán. 03 júl.	mán. 10 júl.					
A2023-0009	BUR/BUR: BUR1_SP5 Ástandsskoðun	URE	mán. 03 júl.	sun. 09 júl.					
A2023-0010	BUR/BUR: BUR1_SP1 Ástandsskoðun	URE	mán. 03 júl.	sun. 09 júl.					
A2023-0227	KR1: KR1 Útskipti skilrofa	URE	mán. 03 júl.	fös. 07 júl.					
A2023-0285	STU: STU SR1, FA1, SR2 - Ástandsskoðun (ÚTEKT), vi	URE	mið. 05 júl.	fim. 06 júl.					
A2023-0284	SVA: SVAF: Vikustopp	URE	sun. 09 júl.	fös. 14 júl.					
A2023-0287	NA1: NA1 Úr rekstri vegna breytinga á möstrum	URE	mán. 10 júl.	lau. 15 júl.					
A2023-0286	JA1: JA1 Úr rekstri vegna breytinga á möstrum	URE	mán. 10 júl.	lau. 15 júl.					
A2023-0057	KH1: KH1 Úr rekstri vegna breytinga á möstrum	URE	mán. 10 júl.	fös. 15 sep.					
A2023-0228	KR2: KR2 Útskipti skilrofa	URE	mán. 10 júl.	fös. 14 júl.					
A2023-0288	BU3: BU3 Úr rekstri vegna tengingar við KH1	URE	mán. 10 júl.	mið. 12 júl.					
A2022-0154	BU3: BU3 - Lagfæra jarðleiðara	URE	mán. 10 júl.	mið. 12 júl.					
A2023-0350	RI1: Jarðvinna og lagning RI2 undir RI1	URE	þri. 11 júl.	fim. 13 júl.					
A2023-0295	BRE: BRE JA1 - Reitarskoðun	URE	þri. 11 júl.	þri. 11 júl.					
A2023-0229	KRA: SP6 Útskipti skilrofa	URE	mán. 17 júl.	fim. 20 júl.					
A2023-0289	DA1: DA1 Trjáfellingar undir línu	URE	þri. 18 júl.	þri. 18 júl.					
A2023-0290	GLE: GLE Viðtaka	URE	mið. 19 júl.	fös. 21 júl.					
A2023-0291	NA2: NA2 Úr rekstri vegna breytinga á möstrum	URE	fim. 20 júl.	þri. 25 júl.					
A2023-0292	BRE: BRE NA2 - Reitarskoðun	URE	mán. 24 júl.	mán. 24 júl.					
A2023-0230	KRA: SP1 Útskipti skilrofa	URE	mán. 24 júl.	fös. 28 júl.					
A2023-0126	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 28 júl.	fös. 28 júl.					
A2023-0125	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 28 júl.	fös. 28 júl.					
A2023-0124	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 28 júl.	fös. 28 júl.					
A2023-0123	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 28 júl.	fös. 28 júl.					
A2023-0122	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafflsvéla	REK	fös. 28 júl.	fös. 28 júl.					
A2023-0294	GLE: GLE - Endurnýja skilrofa allt tengivirki	URE	mán. 31 júl.	fös. 04 ágú.					
A2023-0293	GL1: GL1 - Endurnýjun búnaðar.	URE	mán. 31 júl.	lau. 19 ágú.					
A2023-0231	KRA: SP2 Útskipti skilrofa	URE	mán. 31 júl.	fim. 03 ágú.					
A2023-0158	SUL: SUL_V1 Endurnýjun rafala Ástandsskoðun - 12 t	URE	mán. 07 ágú.	fim. 12 okt.					
A2023-0016	SUL/SUL: SUL_SP1 Ástandsskoðun	URE	mán. 07 ágú.	fim. 12 okt.					
A2023-0296	SU1: SU1 Viðhald	URE	þri. 08 ágú.	fim. 10 ágú.					
A2023-0206	SU3/SU3: SU3 viðhald og uppsetning á togmæli	URE	þri. 08 ágú.	fim. 10 ágú.					
A2022-0083	BRE/BRE: BRE SU1 - Tíma- og viðnámsmælingar 220	URE	þri. 08 ágú.	þri. 08 ágú.					
A2022-0155	GEH: GEH NE2 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa.	URE	mið. 09 ágú.	mið. 09 ágú.					
A2023-0297	BD1: BD1 - Endurnýjun búnaðar.	URE	fös. 11 ágú.	mið. 23 ágú.					
A2023-0169	SIG: SIG_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 13 ágú.	mið. 16 ágú.					
A2023-0019	SIG/SIG: SIG_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 13 ágú.	mið. 16 ágú.					
A2023-0298	SVA: SVAE: Vikustopp	URE	sun. 13 ágú.	fös. 18 ágú.					
A2023-0300	GEH: GEH stöðvarnotkunarspenni 2BFT10 - Reitarsk	URE	mán. 14 ágú.	mán. 14 ágú.					
A2023-0299	GEH: GEH aflrofa TT1 - Tíma- og viðnámsmælingar	URE	mán. 14 ágú.	mán. 14 ágú.					
A2023-0303	GEH: Reitarskoðun stöðvarnotkunarspenni 1BFT10	URE	þri. 15 ágú.	þri. 15 ágú.					
A2023-0302	A12: Tíma- og viðnámsmælingar RV1 - A12	URE	þri. 15 ágú.	þri. 15 ágú.					
A2023-0301	A12: Reitarskoðun RV1	URE	þri. 15 ágú.	þri. 15 ágú.					
A2023-0032	GEH/GEH: GEH RV1 - Reitarskoðun ásamt mælingum	URE	þri. 15 ágú.	þri. 15 ágú.					
A2023-0195	SIG: Tíma- og viðnámsmæling aflrofa VF1 - SIG	URE	þri. 15 ágú.	þri. 15 ágú.					
A2023-0192	SIG: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP1 - SIG	URE	þri. 15 ágú.	þri. 15 ágú.					
A2023-0306	GEH: Reitarskoðun SP1 (132 kV) - GEH	URE	mið. 16 ágú.	mið. 16 ágú.					
A2023-0305	GEH: Reitarskoðun SP2 (220 kV) - GEH	URE	mið. 16 ágú.	mið. 16 ágú.					
A2023-0304	RI1: Jarðvinna og lagning RI2 undir RI1	URE	mið. 16 ágú.	fös. 18 ágú.					
A2023-0310	GEH: Reitarskoðun KO1 - GEH	URE	fim. 17 ágú.	fim. 17 ágú.					
A2023-0309	GEH: GEH KO1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	fim. 17 ágú.	fim. 17 ágú.					
A2023-0311	KOR: Reitarskoðun KO1 - KOR	URE	fim. 17 ágú.	fim. 17 ágú.					
A2023-0171	SIG: SIG_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 20 ágú.	mið. 23 ágú.					
A2023-0020	SIG/SIG: SIG_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 20 ágú.	mið. 23 ágú.					
A2023-0312	GEH: GEH KH1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mán. 21 ágú.	mán. 21 ágú.					
A2023-0198	RAN: RAN: Yfirverk uppsetning rofabúnaðar SP6	REK	mán. 21 ágú.	fös. 29 sep.					
A2023-0314	GEH: GEH SO3 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mán. 21 ágú.	mán. 21 ágú.					
A2023-0313	GEH: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa BR1 - GEH	URE	mán. 21 ágú.	mán. 21 ágú.					
A2023-0316	GEH: Reitarskoðun þéttir 3 (QC3) - GEH	URE	þri. 22 ágú.	þri. 22 ágú.					
A2023-0315	GEH: Reitarskoðun þéttir 2 (QC2) - GEH	URE	þri. 22 ágú.	þri. 22 ágú.					

Flutningskerfi

Vinnslukerfi

Dreifikerfi

Stóriðja

Fjarskipti / Orkustjórnkerfi

Hjálparkerfi (AC/DC)

Blandað

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

					2023			
#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	ágú '23	sep '23	okt '23	nóv '23
A2023-0317	GEH: GEH þéttir 2 - Tíma- og viðnámsmælingar aflro..	URE	þri. 22 ágú.	þri. 22 ágú.				
A2023-0179	NES: Nes vél 1 vikustopp	URE	þri. 22 ágú.	mán. 28 ágú.				
A2023-0319	GEH: GEH þéttir 4 - Tíma- og viðnámsmælingar aflro.	URE	þri. 22 ágú.	þri. 22 ágú.				
A2023-0318	GEH: GEH þéttir 3 - Tíma- og viðnámsmælingar aflro..	URE	þri. 22 ágú.	þri. 22 ágú.				
A2023-0194	SIG: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP2 - SIG	URE	þri. 22 ágú.	þri. 22 ágú.				
A2023-0320	GEH: GEH HN1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mið. 23 ágú.	mið. 23 ágú.				
A2023-0054	GEH: GEH HN2 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mið. 23 ágú.	mið. 23 ágú.				
A2022-0231	GEH/GEH: GEH TT2 OAEA10 -Tíma- og viðnámsmælir	URE	fim. 24 ágú.	fim. 24 ágú.				
A2023-0321	GEH: Reitarskoðun 132 kV aðalteinar - GEH	URE	fim. 24 ágú.	fim. 24 ágú.				
A2023-0131	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 25 ágú.	fös. 25 ágú.				
A2023-0130	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 25 ágú.	fös. 25 ágú.				
A2023-0129	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 25 ágú.	fös. 25 ágú.				
A2023-0128	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 25 ágú.	fös. 25 ágú.				
A2023-0127	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafflsvéla	REK	fös. 25 ágú.	fös. 25 ágú.				
A2023-0170	SIG: SIG_V3 Ástandsskoðun - 3 ára	URE	sun. 27 ágú.	mið. 30 ágú.				
A2023-0021	SIG/SIG: SIG_SP3 Ástandsskoðun - 3 ára	URE	sun. 27 ágú.	mið. 30 ágú.				
A2023-0180	NES: Nes vél 2 vikustopp	URE	mán. 28 ágú.	mán. 04 sep.				
A2023-0193	SIG: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP3 - SIG	URE	þri. 29 ágú.	þri. 29 ágú.				
A2023-0191	RAN/RAN: QC2 Reitarskoðun og tíma- og viðnámsma	URE	þri. 29 ágú.	þri. 29 ágú.				
A2023-0190	RAN/RAN: QC1 Reitarskoðun og tíma- og viðnámsma	URE	þri. 29 ágú.	þri. 29 ágú.				
A2023-0173	THR/THR: THR_V1 1_ára_skoðun	URE	sun. 03 sep.	lau. 09 sep.				
A2023-0172	THR/THR: THR_V2 1_árs_skoðun	RMF	sun. 03 sep.	lau. 16 sep.				
A2023-0189	KR2: KR2 - Endurnýjun búnaðar.	URE	mán. 04 sep.	lau. 23 sep.				
A2023-0181	NES: Nes vél 4 upptekt + stjórnkefissuppfærsla	URE	mán. 04 sep.	lau. 25 nóv.				
A2023-0159	LAX: LAX2 Ársskoðun vélar 3	URE	mán. 11 sep.	mið. 20 sep.				
A2023-0160	LAX: LAX Vél 3 Vélaskoðun	URE	mán. 18 sep.	fös. 22 sep.				
A2023-0029	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 1	URE	mán. 18 sep.	mán. 18 sep.				
A2023-0322	FLJ: SP4 reitur úr rekstri vegna viðgerðar á SF6 g...	URE	mán. 18 sep.	fös. 22 sep.				
A2023-0323	RAN: RAN: spennupróf á 66 kV streng SP6	URE	þri. 19 sep.	mið. 20 sep.				
A2023-0053	RAN: RAN: Nýr 66 kV rofareitur SP6 (atNorth) tengd..	URE	þri. 19 sep.	mið. 20 sep.				
A2023-0027	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 2	URE	mán. 25 sep.	mán. 25 sep.				
A2023-0324	REY: RM1: ÚR rekstri vegna vinnu á RAU	URE	mán. 25 sep.	fös. 29 sep.				
A2023-0199	FLJ: FL4 reitur úr rekstri vegna viðgerðar á SF6 g...	RMF	mán. 25 sep.	fös. 29 sep.				
A2023-0136	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 29 sep.	fös. 29 sep.				
A2023-0135	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 29 sep.	fös. 29 sep.				
A2023-0134	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 29 sep.	fös. 29 sep.				
A2023-0133	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 29 sep.	fös. 29 sep.				
A2023-0132	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafflsvéla	REK	fös. 29 sep.	fös. 29 sep.				
A2023-0174	LJ0: LJÓ_1M árskoðun	URE	mán. 02 okt.	fim. 05 okt.				
A2023-0003	BLA/BLA: BLA vél 2. 1 árs skoðun á vél	URE	mán. 02 okt.	mið. 04 okt.				
A2023-0026	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat og slitplötur vél 4	URE	mán. 02 okt.	fös. 27 okt.				
A2023-0326	FIT: FIT B-teinn úr rekstri	URE	mán. 02 okt.	fös. 06 okt.				
A2023-0186	HAM: HAM HF1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mið. 04 okt.	mið. 04 okt.				
A2023-0187	HAM: HAM SN1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa -	URE	mið. 04 okt.	mið. 04 okt.				
A2023-0325	FIT: FIT B-teinn spennusettur	URE	fös. 06 okt.	fös. 06 okt.				
A2023-0176	LJ0: LJÓ_2M árskoðun	URE	mán. 09 okt.	fim. 12 okt.				
A2023-0004	BLA/BLA: BLA vél 3. 1 árs skoðun vélar.	URE	mán. 09 okt.	mið. 11 okt.				
A2023-0329	FIT: FIT A-teinn úr rekstri	URE	mán. 09 okt.	lau. 14 okt.				
A2023-0327	FIT: FIT A-teinn spennusettur	URE	lau. 14 okt.	lau. 14 okt.				
A2023-0328	RM1: RM1 (REY-RAU) úr rekstri vegna T-tengingar in.	URE	lau. 14 okt.	mán. 16 okt.				
A2023-0178	LJ0: LJÓ_3M árskoðun	URE	mán. 16 okt.	fim. 19 okt.				
A2023-0330	RM1: RM1/RN1/FI1 (REY-FIT) í rekstrur	URE	mán. 16 okt.	mán. 16 okt.				
A2023-0331	FIT: FIT FI2 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	mán. 16 okt.	mán. 16 okt.				
A2023-0332	FIT: FIT SP2 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	mán. 16 okt.	mán. 16 okt.				
A2023-0333	FIT: FIT FI1 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	mán. 16 okt.	mán. 16 okt.				
A2023-0334	FIT: FIT FI4 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	mán. 16 okt.	mán. 16 okt.				
A2023-0335	FIT: FIT SP1 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	mán. 16 okt.	mán. 16 okt.				
A2023-0336	FIT: FIT TT1 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	mán. 16 okt.	mán. 16 okt.				
A2023-0337	BU2: BU2 Viðhald	URE	þri. 17 okt.	fös. 20 okt.				
A2023-0338	FI2: FI2 tekin úr rekstri	URE	þri. 17 okt.	mið. 25 okt.				
A2023-0069	BUR2: BUR2_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 22 okt.	fös. 27 okt.				
A2023-0025	BUR2/BUR2: BUR2_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 22 okt.	fös. 27 okt.				
A2023-0188	BU3: BU3 Viðhald	URE	þri. 24 okt.	fös. 27 okt.				
A2023-0339	FI2: FI2 tekin aftur í rekstur 24t prófun	URE	mið. 25 okt.	fim. 26 okt.				
					Flutningskerfi	Vinnslukerfi	Dreifikerfi	Stóriðja
					Fjarskipti / Orkustjórnkerfi	Hjálparkerfi (AC/DC)	Blandað	

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

					2023		
#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	okt '23	nóv '23	des '23
A2023-0141	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 27 okt.	fös. 27 okt.			
A2023-0140	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 27 okt.	fös. 27 okt.			
A2023-0139	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 27 okt.	fös. 27 okt.			
A2023-0138	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 27 okt.	fös. 27 okt.			
A2023-0137	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafllsvéla	REK	fös. 27 okt.	fös. 27 okt.			
A2022-0127	BUR: BUR_V4 Ástandsskoðun -6ára, gangráður, varn	URE	sun. 29 okt.	þri. 12 des.			
A2023-0340	HP1: HP1 Viðhald	URE	þri. 31 okt.	fös. 03 nóv.			
A2023-0031	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 3	URE	mán. 06 nóv.	fös. 10 nóv.			
A2023-0055	BUR: BUR_V3 Ástandsskoðun - 3 ára Upptekt rafalari	URE	mán. 06 nóv.	lau. 11 nóv.			
A2023-0005	BUR/BUR: BUR1_SP2 Ástandsskoðun	URE	mán. 06 nóv.	lau. 11 nóv.			
A2023-0006	BUR/BUR: BUR1_SP4 Ástandsskoðun	URE	mán. 06 nóv.	lau. 11 nóv.			
A2023-0341	PB1: PB1 Viðhald	URE	þri. 07 nóv.	fös. 10 nóv.			
A2023-0028	FLJ/KAR: KAR ástandsmat vél 5	URE	mán. 13 nóv.	fös. 17 nóv.			
A2023-0056	BUR: BUR_V3 vegna upptektar rafalarofa	URE	mán. 20 nóv.	þri. 21 nóv.			
A2023-0146	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 24 nóv.	fös. 24 nóv.			
A2023-0145	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 24 nóv.	fös. 24 nóv.			
A2023-0144	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 24 nóv.	fös. 24 nóv.			
A2023-0143	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 24 nóv.	fös. 24 nóv.			
A2023-0142	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafllsvéla	REK	fös. 24 nóv.	fös. 24 nóv.			
A2023-0030	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 6	URE	mán. 27 nóv.	fös. 01 des.			
A2023-0344	BV1: BRD BV1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fim. 30 nóv.	fim. 30 nóv.			
A2023-0343	BRD: BRD SP1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fim. 30 nóv.	fim. 30 nóv.			
A2023-0342	BD1: BRD BD1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fim. 30 nóv.	fim. 30 nóv.			
A2023-0218	BRD: BRD Spennusetning á nýju virki	URE	fim. 30 nóv.	fim. 30 nóv.			
A2023-0217	FIT: FIT Spennusetning á virki eftir breytingar	URE	fim. 30 nóv.	fim. 30 nóv.			
A2023-0345	IF1: BRD IF1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fös. 01 des.	fös. 01 des.			
A2023-0151	FAR: VOG-Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 22 des.	fös. 22 des.			
A2023-0150	FAR: VEM-Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 22 des.	fös. 22 des.			
A2023-0149	FAR: KOP-Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 22 des.	fös. 22 des.			
A2023-0148	FAR: DAL-Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 22 des.	fös. 22 des.			
A2023-0147	BOL: BOL - Prufukeyrsla varaafllsvéla	REK	fös. 22 des.	fös. 22 des.			
Flutningskerfi					Vinnslukerfi		
Dreifikerfi					Stóriðja		
Fjarskipti / Orkustjórnkerfi					Hjálparkerfi (AC/DC)		
Blandað							
Aðgerð					Beiðni		